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	Premessa	

La legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 recante “Programmazione, organizzazione e gestione del 
sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 
(Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), già modificata 
dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32 (Abrogazione di norme)”, prevede, all’art.1 comma 1, 
che il Consiglio regionale approvi un piano pluriennale e, al comma 2, che la Giunta regionale 
adotti piani operativi annuali per l’attuazione del piano pluriennale, in coerenza con i corrispondenti 
bilanci di previsione. 

In data 22 maggio 2019, con deliberazione n. 649/XV, il Consiglio regionale ha approvato il Piano 
pluriennale 2019-2021; con tale documento, l’Amministrazione regionale, in linea con gli indirizzi 
nazionali ed europei nello specifico settore, ha attualizzato gli interventi da porre in essere 
nell’ambito delle linee guida per la realizzazione dell’Agenda digitale in Valle d’Aosta. 

Il Piano Operativo Annuale per l’anno 2019 (POA 2019) tiene quindi conto delle attività necessarie 
ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informativo dell’Amministrazione regionale e 
individua i principali interventi, in parte già avviati e quelli che lo saranno nel corso del 2019 
nell’ambito delle linee strategiche indicate nel predetto piano pluriennale (infrastrutturazione 
digitale, cittadinanza digitale, competenze ed inclusione digitale, crescita digitale, intelligenza 
diffusa nelle città ed aree interne, salute digitale), in continuità con la passata programmazione. 
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1 PIANO	 OPERATIVO	 2019:	 AVVIO	 DELLA	 NUOVA	

PROGRAMMAZIONE	 STRATEGICA	 REGIONALE	 2019‐21	 IN	

CONTINUITÀ	CON	LA	PASSATA	PROGRAMMAZIONE	

Nel corso del 2018 il Dipartimento innovazione e agenda digitale ha proceduto alla stesura del 
nuovo piano pluriennale 2019-2021, secondo le seguenti fasi: 

 attualizzazione, con il supporto dell’Osservatorio economico e sociale, del contesto socio-
economico e  del posizionamento della Valle d’Aosta rispetto all’ICT; 

 risultanze del precedente piano pluriennale 2014-2018, sia in termini di “output” realizzati, sia 
in termini di “outcome”; 

 analisi degli impatti derivanti dal contesto del piano triennale per l’ICT promosso da AGID, 
nonché definizione dei contenuti e dei cronoprogrammi di attuazione delle differenti linee 
d’azione riguardanti, non solo l’Amministrazione regionale, ma tutto il territorio; 

 recepimento degli obiettivi della nuova legislatura e consolidamento del nuovo piano strategico. 

Il Piano Operativo Annuale per l’anno 2019 costituisce elemento di congiunzione con la passata 
programmazione (2014-2018) nello sviluppo del settore dell’Information & Communication 
Technologies, anche in considerazione che non sono intervenute sostanziali novità nelle linee di 
indirizzo europee e nazionali per lo sviluppo delle agende digitali. 

Il POA 2019 è stato predisposto dalle struttura in ambito ICT (Dipartimento innovazione e agenda 
digitale e Struttura Sistemi tecnologici), tenendo conto dei seguenti elementi: 

- le linee di indirizzo a livello nazionale e le attività derivanti dalla cooperazione con le altre 
Regioni/Province autonome, nell’ambito del Centro interregionale dei Sistemi informativi e 
statistici (CISIS), e della Commissione speciale Agenda digitale, presso la Conferenza delle 
Regioni e Province autonome, orientate a rafforzare la governance delle Regioni sull’ICT ed 
esprimere una visione unitaria nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

- i fabbisogni manifestati dalle diverse strutture regionali e dal territorio, in esito alla 
consultazione effettuata dal Dipartimento innovazione e agenda digitale nell’autunno 2018; 

- lo stato di avanzamento degli interventi previsti nel precedente periodo di programmazione 
(POA 2018), i corrispondenti risultati ottenuti e le variazioni intervenute che hanno effetti 
sull’esercizio 2019. 
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Il documento è suddiviso in capitoli: il primo evidenzia il fattore di “continuità” della nuova 
programmazione con quella appena passata (2014/2018); il successivo analizza il piano nel contesto 
di ciò che avviene a livello nazionale con il Piano Triennale per l’ICT nella Pubblica 
Amministrazione 2019-2021. Segue una breve analisi degli affidamenti in house nell’ambito del 
contesto normativo attualmente in vigore. 

Il documento continua con l’illustrazione dei risultati conseguiti con il POA 2018 per poi passare a 
descrivere gli interventi previsti nel 2019: la prima parte in maniera descrittiva, strutturata secondo 
le priorità strategiche del Piano pluriennale 2019-2021; successivamente in maniera tabellare con 
l’individuazione puntuale di ciascun intervento. Questa parte è ulteriormente suddivisa con le 
attività già avviate alla data odierna e con quelle ancora da avviare nel restante periodo dell’anno 
2019. 

L’ultima parte del documento riassume gli elementi finanziari del POA 2019. 

 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione	 6 

 

2 IL	 PIANO	 OPERATIVO	 ANNUALE	 2019	 NEL	 CONTESTO	 DEL	
PIANO	 TRIENNALE	 PER	 L’ICT	 NELLA	 PUBBLICA	 AMMINISTRAZIONE	
2019‐2021	

Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione detta indirizzi per mettere in 
atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale del Paese: 
Pubblica amministrazione, cittadini, imprese, mercato, mondo della ricerca. 

Sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 31 maggio 2017, il Piano – realizzato da 
AgID e dal Team per la Trasformazione Digitale – nasce per guidare operativamente la 
trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, costituendo riferimento per le 
amministrazioni centrali e locali nello sviluppo dei propri sistemi informativi. Il Piano definisce le 
linee guida della strategia operativa di sviluppo dell’informatica pubblica, fissa i principi 
architetturali fondamentali, le regole di usabilità e interoperabilità, precisa la logica di 
classificazione delle spese ICT e chiarisce il modello per lo sviluppo del digitale, a partire dai 
contenuti anticipati dalla circolare n. 2 del 24 giugno 2016. 

Il Piano 2017 2019 prende a riferimento il “Modello strategico di evoluzione del sistema 
informativo della Pubblica amministrazione” sul quale ha innestato i progetti, le iniziative e i 
programmi per la trasformazione digitale della PA, descritti anche nel documento “Strategia per la 
crescita digitale 2014/2020”. In tale documento sono indicati i requisiti strategici da soddisfare, 
ovvero: 

 facilitare il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l’avvio di un 
percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia; 

 considerare prioritario il principio di “digitale per definizione” (digital first), progettando e 
implementando i servizi al cittadino, a partire dall'utilizzo delle tecnologie digitali; 

 agevolare la modernizzazione della Pubblica Amministrazione partendo dai processi, superando 
la logica delle regole tecniche e delle linee guida rigide emesse per legge. Esse, invece, 
dovranno essere dinamiche e puntare alla centralità dell'esperienza e ai bisogni dell'utenza; 

 adottare un approccio architetturale basato sulla separazione dei livelli di back end e front end, 
con logiche aperte e standard pubblici che garantiscano ad altri attori, pubblici e privati, 
accessibilità e massima interoperabilità di dati e servizi; 

 promuovere soluzioni volte a stimolare la riduzione dei costi e a migliorare la qualità dei servizi, 
contemplando meccanismi di remunerazione che possano anche incentivare i fornitori a 
perseguire forme sempre più innovative di composizione, erogazione e fruizione dei servizi. 
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Nel mese di marzo 2019 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha approvato il nuovo Piano 
Triennale 2019-2021; il documento sostiene il percorso inclusivo di crescita digitale delle PA 
centrali e locali puntando sulla figura del Responsabile per la transizione al digitale e rafforza gli 
interventi a supporto delle amministrazioni locali per colmare il divario tra i diversi territori del 
Paese. 

Il Piano 2019-2021 prosegue o integra le linee di azione della versione 2017-2019, ne aggiunge 
altre, in un nuovo quadro di collaborazione strutturata con tutti gli interlocutori, aggiorna la 
strategia di trasformazione digitale per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e contiene 
diverse novità: 

 il recepimento delle ultime modifiche introdotte del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD) e delle recenti direttive e regolamenti europei sull’innovazione digitale; 

 il rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio cloud first; 

 la definizione di Modelli e strumenti per l’innovazione per la PA con un’attenzione ai temi 
dell’open innovation e al paradigma smart landscape; 

Il Piano rappresenta uno strumento in continua evoluzione, che va nella direzione di un 
coinvolgimento sempre più esteso delle amministrazioni che operano sul territorio ma anche dei 
veri destinatari finali della trasformazione digitale della PA. 

Il Piano indica i principali obiettivi in: 

 strategia di digitalizzazione sia per la PA centrale che locale; 

 supporto alla PA per la realizzazione dei servizi in modalità digitale; 

 indirizzi per la razionalizzazione della spesa ICT; 

 coinvolgimento del mercato tramite azioni congiunte con i fornitori per favorire l’utilizzo di 
soluzioni omogenee e interoperabili. 

I due principi fondanti del Piano sono “digital by default” e “once only”, ovvero le amministrazioni 
forniscono servizi digitali come opzione predefinita e le PA dovrebbero evitare di chiedere 
informazioni già in loro possesso a cittadini e imprese. 

L’utilizzo del cloud è rafforzato e indirizzato sia alla razionalizzazione delle risorse ICT, sia a 
nuove modalità di erogazione dei servizi digitali. In questo senso trova collocazione l’attività di 
AgID per qualifica dei servizi cloud forniti alla PA. Dal 1 aprile 2019 le PPAA utilizzano gli 
specifici servizi del contratto quadro Consip (SPCCloud Lotto 1) o i Poli Strategici Nazionali (PSN) 
o esclusivamente servizi cloud qualificati. Le valutazione evolutive devono gestire il lock-in, cioè il 
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rischio di essere vincolati ad un fornitore. I dati devono essere trattati in maniera adeguata ai 
requisiti di protezione necessari. 

L’identità digitale deve essere adottata e per la PA deve essere adottato Spid. Si parla anche della 
gestione tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE) che al momento è indipendente da Spid ma che 
potrebbe convergere verso le modalità operative di quest’ultimo. Nel Piano si evidenzia che deve 
“evolvere il sistema per consentire la sostenibilità economica e favorire l’integrazione anche con 
soggetti, non pubblici, fornitori di servizi” e che si deve “massimizzare il recupero di identità 
pregresse delle PA per favorire lo switch off a favore di SPID dei sistemi di autenticazione”. 

Vengono proposti, come già nel passato, i temi dell’interoperabilità e della cooperazione tra sistemi 
informativi. Attraverso l’utilizzo di adeguate infrastrutture di rete (indispensabili per utilizzare il 
cloud) è possibile sviluppare una nuova interoperabilità per il colloquio tra sistemi (per esempio di 
protocollo o di gestione documentale) per assicurare una completa circolazione dei dati nel rispetto 
della protezione dei dati personali. 

L’esperienza condotta con le PA nel corso degli anni 2017-2018 e l’evoluzione dei progetti indicati 
nel Piano 2017- 2019 porta, nel Piano Triennale 2019 - 2021, ad una rappresentazione del Modello 
strategico schematicamente sintetizzabile con la mappa di seguito rappresentata: 
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Per ognuna delle componenti del modello strategico, il Piano triennale individua delle linee di 
azione che definiscono il percorso di attuazione per la sua realizzazione. 

Alcune di queste linee di azione coinvolgono anche le amministrazioni locali e, in particolare, le 
Regioni, che sono chiamate a costituire poli di aggregazione e/o di intermediazione tecnologica 
rispetto ai propri territori, con l’obiettivo di sostenere le piccole realtà pubbliche nel processo di 
evoluzione tecnologica e di servizi. 

L’Amministrazione regionale ha già avviato, a partire dal 2017, le prime azioni volte a garantire la 
propria conformità a questo nuovo modello di evoluzione del sistema informativo e nel 2019 
continuerà con le azioni in modo da rispettare le scadenze imposte dal piano per il periodo 
successivo. 

Il POA 2019 orienta pertanto le sue azioni in modo coerente alle linee guida del modello previsto da 
AgID nel seguente modo : 

- per quanto concerne le infrastrutture materiali, che sono costituite dall’insieme delle 
componenti infrastrutturali necessarie per l’erogazione dei servizi ICT della Pubblica 
Amministrazione, i principali interventi sono rappresentati dall’attivazione presso la società 
IN.VA. del datacenter unico regionale e dal completamento della rete privata in fibra ottica, per 
offrire agli enti locali la connettività volta a sostenere un potenziamento dell’offerta di servizi 
digitali a costi contenuti. Con riferimento al datacenter unico, è prevista l’estensione delle 
funzionalità di “Business continuity” e di “Cyber security” elementi che richiedono di dotarsi 
di strumenti atti a prevenire il verificarsi di attacchi verso i propri sistemi informativi che, se 
condotti con successo, possono comportare la compromissione dell’integrità, disponibilità e 
riservatezza delle informazioni e dei processi vitali di un’organizzazione; 

- in termini di infrastrutture immateriali, costituite dalle piattaforme abilitanti che sono fruibili da 
tutte le Pubbliche Amministrazioni, volte a facilitare, standardizzare e razionalizzare la 
creazione di servizi ICT, sarà garantita la disponibilità della piattaforma regionale dei 
pagamenti a vantaggio sia presso della Regione, sia degli enti da questa intermediati (Comuni, 
Unités des Communes, Istituzioni scolastiche), con il dispiegamento della piattaforma RIVA-
People integrata con la modulistica FINES ad uso di tutti gli enti locali, con l’integrazione del 
modello tecnico-organizzativo di gestione delle identità digitali del cittadino sul territorio con il 
sistema SPID, con la progressiva diffusione dell’infrastruttura di dati territoriali, denominata 
Sistema delle Conoscenze Territoriali - SCT; 

- i principali ecosistemi verticali, ovvero gli elementi aggreganti che identificano l’ambito di 
azione di comunità specializzate che insistono sulla stessa area di interesse, sono costituiti dal 
Fascicolo sanitario elettronico, per il quale saranno realizzati adeguamenti ed evoluzioni dei 
servizi relativi all’integrazione con l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI), il 
consolidamento del sistema contabile SICER e le sue integrazioni con i processi esterni 
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(piattaforma dei pagamenti, gestione mutui, atti amministrativi, ecc.), i sistemi a supporto delle 
politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla certificazione delle competenze, 
l’ampliamento dei servizi on-line in ambito turistico/culturale e scolastico; 

- per l’accesso ai servizi, che lo Stato intende quale punto centrale di accesso ai servizi delle 
Pubbliche Amministrazioni consentendo di individuare e fruire in modo semplice dei servizi 
attraverso qualunque tipo di canale sia fisico che digitale (Italia Login), la Regione rafforzerà la 
visione di sistema a livello territoriale, capitalizzando soluzioni ed organizzazioni già messe in 
atto o in progetto, con particolare riferimento all’avvio dell’analisi di impatto delle nuove linee 
guida sul design dei siti pubblici (http://designitalia.it) sui propri portali istituzionali, tematici e 
di community. 
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3 GLI	AFFIDAMENTI	IN	HOUSE	E	LA	SOCIETÀ	IN.VA.	

Le modifiche al contesto normativo intervenute in questi ultimi anni nel settore degli acquisti di 
beni e servizi informatici e degli affidamenti in house hanno avuto ripercussioni nei rapporti con la 
propria società in house (IN.VA. S.p.A.) e, in tale contesto, il legislatore regionale è stato chiamato 
ad approvare nuove norme per regolare i principi dell’istituto del “controllo analogo”. 

In tal senso, la Regione ha fissato i principi approvando la legge regionale 14 novembre 2016, n. 20 
(Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e 
razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione), definendo, in 
particolare, il sistema di governo e le modalità di esercizio del controllo. In tale ambito, il 
programma operativo strategico triennale (POST) e il programma esecutivo annuale (PEA), 
costituiscono gli elementi fondamentali per il controllo, contenenti rispettivamente le linee di azione 
per il conseguimento degli obiettivi della società e la programmazione esecutiva delle attività con 
riferimento agli obiettivi annuali specificati nel POST. 

Con deliberazione n. 1517 del 6 novembre 2017 sono state definite le indicazioni operative sulle 
modalità per l’esercizio del controllo analogo sulla società in house IN.VA. e si è proceduto 
all’istituzione del Tavolo di coordinamento per l’esercizio del controllo analogo congiunto 
partecipato dai soci Regione, Azienda Unità Sanitaria Locale e Comune di Aosta. 

Rispetto al nuovo codice dei contratti pubblici, (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), gli 
articoli 5 e 192 dettano le regole in materia di affidamenti in house: 

- l’articolo 5 precisa che non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice i contratti 
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad una persona giuridica di diritto pubblico o 
privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

 l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, 

 oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata a favore 
dell’amministrazione controllante, 

 nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati. 

- l’articolo 192, in sintesi, prevede l’istituzione, a cura dell’Autorità Anticorruzione (ANAC), di 
un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house o che esercitano funzioni di controllo o di 
collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire affidamenti diretti; la previsione di adeguati 
livelli di pubblicità e trasparenza anche per gli affidamenti in house; la previsione che anche 
negli affidamenti diretti in house sia compiuta la valutazione sulla congruità economica delle 
offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione. Lo stesso articolo impone, 
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altresì, alle stazioni appaltanti, per l’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto 
servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l’obbligo di dare conto, nella 
motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato 
nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento 
agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio 
nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

La Regione ha formalizzato l’iscrizione della propria partecipata IN.VA. S.p.A. nell’elenco istituito 
presso l’ANAC e, attualmente, sono ancora in corso le verifiche dei requisiti di ammissibilità da 
parte dell’Autorità. 

Dalla normativa in essere e dalla consolidata giurisprudenza in materia, la legittimità del ricorso a 
forme dirette di affidamento richiede sia la sussistenza dei requisiti previsti per questo tipo di 
affidamento (requisiti soggettivi), sia la dimostrazione che la deroga al principio del ricorso al 
mercato sia giustificata da obiettivi di interesse generale. 

L’Amministrazione regionale già nel lontano 1987, con legge regionale n. 81 ha promosso la 
costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica stabilendone come 
oggetto sociale (articolo 3): 

a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la 
Regione, nell’ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo 
annuale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 e, per gli 
altri soci, nell’ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di 
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei 
rapporti con le pubbliche amministrazioni. 

b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell’articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). 

Inoltre, con legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 recante “Programmazione, organizzazione e 
gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 
1987, n. 81 (Costituzione di una società per azioni nel settore dello sviluppo dell’informatica), già 
modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32 (Abrogazione di norme)”, l’Amministrazione 
regionale ha definito le modalità per lo sviluppo del sistema informativo regionale, prevedendo 
l’approvazione di un piano pluriennale da parte del Consiglio regionale e l’adozione di piani 
operativi annuali per l’attuazione del piano pluriennale, da parte della Giunta regionale. 

Il piano pluriennale in parola è volto a: 

a) promuovere e sostenere lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito 
regionale a fini di progresso sociale e di miglioramento della qualità della vita, favorendo la 
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piena parità di accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

b) favorire il processo di innovazione organizzativa e tecnologica degli enti pubblici territoriali 
valdostani in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale, 

c) sviluppare, modernizzare e diffondere gli strumenti, le tecnologie telematiche e i sistemi 
informativi nell'ambito dell'Amministrazione regionale, 

e l’articolo 2 della legge 16/1996 prevede espressamente che per la realizzazione dello stesso, la 
Regione si avvale della società per azioni a totale capitale pubblico di cui alla legge regionale 17 
agosto 1987, n. 81. 

In relazione al possesso dei requisiti soggettivi di in house provider, la società IN.VA. rispetta le 
condizioni di cui all’art. 5 del nuovo codice dei contratti per la presenza contemporanea di tutti e tre 
i requisiti previsti nello stesso articolo. In tale contesto, con deliberazione n. 234/XV del 19 
dicembre 2018, il Consiglio regionale ha approvato la razionalizzazione delle partecipazioni 
pubbliche previste all’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.), individuando le partecipazioni da 
mantenere e da razionalizzare e la fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di 
funzionamento delle società controllate, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo decreto e alla società 
IN.VA. è stata riconosciuta la caratteristica di “in house”. 

Relativamente alle condizioni oggettive che rendono preferibile il ricorso all’in house providing 
rispetto al mercato, con l’obiettivo di perseguire benefici per la collettività, obiettivi di universalità 
e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle 
risorse pubbliche (come sancito dal comma 2 dell’art. 192 del d.lgs. 50/2016), esse trovano 
riscontro, in primo luogo, nel fatto che IN.VA. è deputata alla realizzazione dei Piani di settore, 
prefigurando quindi la scelta regionale di un modello gestionale autarchico ovvero di 
autoproduzione, e non la mera esecuzione di un contratto di fornitura o di servizio reperibile sul 
mercato. 

In secondo luogo e più specificatamente, trovano applicazione le seguenti motivazioni: 

Benefici per la collettività 

IN.VA. dispone di una profonda conoscenza del contesto economico, culturale e sociale del 
territorio - maturata nell’erogazione di servizi rivolti alle istituzioni e alle imprese, di servizi ai 
cittadini (contact center), integrati con i sistemi informativi progettati e/o sviluppati da IN.VA. 
medesima - che consente a questa di offrire servizi non basati su meri criteri di redditività 
dell’investimento e adattati al tessuto locale, con una profondità di azione ed un aderenza ai bisogni 
superiori rispetto a servizi generalisti offerti dal mercato. 
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Obiettivi di universalità e socialità 

Sono insiti nella realizzazione di un sistema informativo pubblico, inteso come l’insieme delle 
risorse professionali, tecniche ed applicative che consentono il funzionamento e l’evoluzione dei 
sistemi e dei processi rivolti agli operatori della pubblica amministrazione, ai cittadini e alle 
imprese. Con l’integrazione dei diversi piani di settore presso le pubbliche amministrazioni locali, 
con lo sviluppo di progettualità comuni, nonché attraverso l’acquisizione di quote in IN.VA. da 
parte dei Comuni, il concetto di universalità si applica all’intero comparto della pubblica 
amministrazione locale, costituendo opportunità di sviluppo di un sistema informativo pubblico 
integrato, coerente con gli indirizzi nazionali, a vantaggio dell’efficienza della PA locale ma anche 
a beneficio dell’intera collettività. Ne costituiscono un esempio il Sistema informativo regionale 
delle Conoscenze Territoriali, il Sistema organizzativo e tecnologico a supporto della gestione delle 
identità digitali in Valle d’Aosta, il progetto Data Center Unico regionale. 

Efficienza, economicità e qualità del servizio 

Sotto il profilo dell’efficienza, dell’economicità e della qualità del servizio, è evidente lo sforzo 
effettuato in questi ultimi anni, volto ad affidare ed ottenere da IN.VA. servizi sempre più integrati, 
regolati da livelli di qualità basati su Key Performance Indicators (KPI) difficilmente reperibili sul 
mercato nel loro complesso, mentre i livelli di economicità vengono ricercati sia nei processi di 
valutazione, dove ci si confronta, per le componenti disponibili,  con il mercato, sia rispetto ai 
benchmark effettuati con altre Regioni su progetti analoghi e per i quali ci si posiziona, 
normalmente, su valori economici inferiori. 

Il piano individua gli interventi da affidare a IN.VA. per i quali la società è in grado di soddisfare 
gli obiettivi di cui sopra. 

Infine, ogni provvedimento di affidamento diretto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato 
in regime di concorrenza dovrà riportare l’esito della valutazione sulla congruità economica 
dell’offerta presentata da IN.VA., effettuata preventivamente rispetto all’affido. 
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4 LE	RISULTANZE	DEL	PIANO	OPERATIVO	2018	

Nella presente sezione sono riportate le risultanze di quanto avviato nel corso del 2018 nell’ambito 
del Piano Operativo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 29 gennaio 2018. 

E’ da segnalare che in data 12 marzo 2018, con deliberazione n. 281, la Giunta regionale, al fine di 
contribuire al riequilibrio della finanza pubblica, ha deciso di sospendere alcuni interventi previsti 
nel Piano, riducendone il relativo importo (euro 817.121,01) e prevedendo il loro riavvio solo 
successivamente al recupero della relativa disponibilità finanziaria. 

Come si evince dalla tabella nel seguito riportata, molti degli interventi previsti sono stati avviati e 
diversi si sono conclusi. La realizzazione di taluni interventi è stata condizionata dai seguenti 
fattori: 

 complessità di natura organizzativa non previste, oppure già note ma affrontate e risolte con 
tempistiche dilatate rispetto alle previsioni iniziali; 

 impatti derivanti da modifiche organizzative; 

 necessità di intervento superate da sostituzioni dei sistemi o per il venir meno dell’esigenza da 
parte delle strutture richiedenti; 

 profusa concentrazione del personale tecnico di IN.VA. su progetti di maggiore rilevanza a 
scapito di altri interventi; 

 difficoltà a reperire documentazione, presso le Amministrazioni titolari, idonea a valutare il 
processo di adozione di soluzioni “a riuso”, ai sensi dell’art. 68 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale. 

Nella tabella che segue, suddiviso per priorità del Piano pluriennale 2014-2018, viene indicato lo 
stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2018. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

03 ‐ 
Proseguiment
o delle attività 
di 
infrastrutturaz
ione del 
territorio 

DIAD.I.04  I.02 

Manutenzione e 
assistenza hw e 
sw delle 
apparecchiature 
RFID 

Sistema 
bibliotecario 

III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 

10.000,00   U0007405  ‐   ‐   NO 

Per il 2018, l'attività 
di manutenzione e 
assistenza dell'hw e 
del sw specifico del 
settore bibliotecario 
è stata ancora in 
carico alla Struttura 
Sistema 
Bibliotecario. 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

03 ‐ 
Proseguiment
o delle attività 
di 
infrastrutturaz
ione del 
territorio 

DIAD.I.04  I.04 
Manutenzione 
straordinaria 
GNSS 

Territorio    
Realizzazione 
di interventi 
straordinari 

602,58   U0015980  ‐   ‐   SI 

Non è stata 
necessaria nessuna 
attività straordinaria 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

03 ‐ 
Proseguiment
o delle attività 
di 
infrastrutturaz
ione del 
territorio 

DIAD.II.06  I.01 

Interventi 
straordinari sulle 
postazioni di 
radiotelecomunic
azione e stazioni 
GNSS 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Realizzazione 
di interventi 
straordinari 

25.000,00  U0015981  912,58  912,58  NO 

Non è stata 
necessaria nessuna 
attività straordinaria 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

03 ‐ 
Proseguiment
o delle attività 
di 
infrastrutturaz
ione del 
territorio 

DIAD.II.07  I.01 

Adeguamento 
tecnico‐
normativo di 
postazioni di 
radiotelecomunic
azione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Avvio 
adeguamento 
postazioni 

140.000,00  U0022227  4.915,38  4.915,38  SI 

Posticipata al 2019 ‐ 
Nei primi giorni del 
2019 partiranno le 
richieste di offerta 
per le attività di 
relazione geologica, 
PE ‐ DL ‐ CSE 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.II.08  I.07  PDD‐ICAR 
Politiche per 
l'impiego 

II‐III‐IV 
trim. 

Passaggio alla 
porta di 

dominio ICAR 
10.000,00   U0007406  ‐   ‐   SI 

Attività ancora da 
avviare. In corso 
verifiche interne ad 
INVA coi sistemisti. 
Attualmente PPD icar 
risulta full. Da 
valutare 
contestualmente alla 
migrazione SARE in 
corso 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.II.08  I.10 

Autenticazione 
unica regionale 
per gli applicativi 
in uso 

Dipartimento 
Corpo Forestale 

della Valle 
d'Aosta e 

risorse naturali 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Autenticazion
e semplificata 
per gli utenti 

‐   U0007406  ‐  ‐   SI 

Intervento sospeso 
con DGR 281 del 
12/03/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.I.04  I.04 

Gestione delle 
infrastrutture, dei 
sistemi 
informatici e di 
telecomunicazion
e territoriale 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Gestione 
delle 

infrastrutture 
e dei servizi 
previsti  

161.300,00  U0015980  112.254,05  56.417,14  SI 

Canone di 
manutenzione 
ordinaria FO CVA ‐ 
nei primi mesi 2019 
arriverà la fattura del 
2° semestre 2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.I.04  I.04 
Gestione rete 
GNSS e servizio di 
supporto tecnico 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Gestione dei 
servizi previsti 

28.097,42  U0015980  28.097,42   16.390,15  SI 

Non sono stati 
necessari interventi 
di supporto tecnico 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.I.01  I.02 

Ospitalità su 
sistemi di 
telecomunicazion
e 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Gestione 
delle 

ospitalità 
passive 

necessarie al 
funzionament
o di alcune 
reti regionali 

40.000,00  U0015982  31.390,04  14.137,02  NO 

Nei primi mesi del 
2019 arriverà la 
fattura relativa ai 
canoni del secondo 
semestre 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 

DIAD.I.03  I.01 

Spese per la 
manutenzione 
delle postazioni di 
radiotelecomunic
azione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

168.000,00  U0020694  167.273,75  80.479,29  NO 

Manutenzione 
ordinaria delle 
postazioni di radio 
telecomunicazioni da 
parte di RAI WAY per 
l'estensione del 
servizio radio 
televisivo RAI. 
Arriverà la fattura 
relativa al secondo 
semestre 2018 col 
relativo report, 
quindi si procederà a 
richiedere il rimborso 
delle spese di energia 
elettrica per gli 
apparati RAI WAY 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz

DIAD.I.04  I.09 

Spese per la 
gestione delle 
postazioni di 
radiotelecomunic
azione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

19.865,20  U0021202  19.865,20  NO 

Ad oggi non sono 
state previste spese 
relative all'assenso 
tecnico ordinario in 
quanto le nuove 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 19 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

ione  installazioni sono 
state gestite 
direttamente con RAI 
WAY tramite assenso 
tecnico semplificato 
(art. 3 del capitolato 
tecnico della 
convenzione). 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Servizi di 
ritrasmissione 
canali 
televisivi 
esteri con 
segnale 
digitale 

DIAD.II.08  I.55 

Analisi per 
l'evoluzione 
strategica del 
sistema 
ritrasmissione di 
canali televisivi 
esteri in relazione 
al passaggio 
DVBT2  

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Analisi 
realizzata 

‐    U0012185  SI 

Rinviata al POA 2019 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Servizi di 
ritrasmissione 
canali 
televisivi 
esteri con 
segnale 
digitale 

DIAD.I.01  I.03 

Spese per la 
ritrasmissione di 
canali televisivi 
esteri 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Diffusione dei 
canali esteri 
sul terriotorio 
regionale 

608.000,00  U0020695  602.005,37  ‐   NO 

Per il 2018 non sono 
ancora pervenute 
fatture per il servizio 
di ritrasmissione dei 
canali esteri sul 
territorio ragionale ‐ 
arriveranno nei primi 
mesi del 2019 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Sviluppo e 
manteniment
o di reti e 
sistemi 
tecnologici 
territoriali 
regionali 
(telecomunica
zioni, 
videosorveglia
nza 
territoriale, 
infomobilità, 
GNSS, Partout, 
radiotelevisive
,  etc.) 

DIAD.II.06  I.02 

Implementazione 
e adeguamento 
tecnologico dei 
sistemi di 
telecomunicazion
e territoriale a 
supporto delle 
reti esistenti e 
nuovi accordi per 
utilizzo 
infrastrutture 
esistenti sul 
territorio 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Ripristino 
delle 

infrastrutture 
di 

telecomunica
zione e in 

fibra ottica ‐ 
Estensione 
del sistema 

lettura targhe 
sugli accessi 
di frontiera 

                 
170.000,00  

U0015981 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Al momento non 
sono ravvisate 
necessità di 
manutenzione 
straordinaria ‐ Per 
quanto concerne gli 
accordi con Anas per 
il collegamento di 
telecamere di 
monitoraggio del 
traffico al  momento 
non sono ancora 
state definite le 
specifiche esigenze 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Sviluppo e 
manteniment
o di reti e 
sistemi 
tecnologici 
territoriali 
regionali 
(telecomunica
zioni, 
videosorveglia
nza 
territoriale, 
infomobilità, 
GNSS, Partout, 

DIAD.II.06  I.03 

Rete UltraWAN 
degli Enti Locali su 
fibra ottica VDA 
Broadbusiness 
(realizzazione) 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Interventi 
sulle reti 
territoriali 

progressivam
ente rilasciate 
nell'ambito 
del progetto 

VDA 
Broadbusines

s 

                 
400.000,00  

U0015981 
                 
308.145,15 

                              
‐    

SI 

L'infrastruttura è 
stata completata e 
collaudata, 
realizzando delle 
economie di 
progetto che 
potranno essere 
destinate ad altri 
interventi. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

radiotelevisive
,  etc.) 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Sviluppo e 
manteniment
o di reti e 
sistemi 
tecnologici 
territoriali 
regionali 
(telecomunica
zioni, 
videosorveglia
nza 
territoriale, 
infomobilità, 
GNSS, Partout, 
radiotelevisive
,  etc.) 

STSE.I.15  I.01 

Spese per la 
gestione e 
manutenzione dei 
sistemi 
informatici e di 
telecomunicazion
e per gli enti locali

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

                 
287.800,00  

U0017463 
                 
198.977,74 

                  
136.341,55  

SI 

Le attività di gestione 
e manutenzione 
sono state garantite 
nell'ambito della 
convenzione con 
IN.VA. e riguardano 
l'erogazione del 
servizio nell'ambito 
del sistema Partout a 
beneficio degli Enti 
locali (PD 7723 del 
27/12/2017). 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

1 ‐ 
Infrastruttura
zione digitale 

Ulteriori 
iniziative per il 
funzionament
o delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicaz
ione 
(telecomunica
zioni, 
videosorveglia
nza 
territoriale, 
infomobilità, 
GNSS, Partout, 
etc.) 

STSE.I.13  I.04 

Manutenzione 
delle 
infrastrutture, dei 
sistemi 
informatici e di 
telecomunicazion
e territoriale 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Manutenzion
e delle 

infrastrutture 
e ripristino 
dei servizi 
previsti 

                 
110.000,00  

U0021199 
                    
99.552,00  

                              
‐    

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
206/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

01 ‐ 
Incremento di 
servizi 
accessibili da 
apparati 
mobili 

DIAD.II.08  I.03 

Manutenzione 
adeguativa ed 
evolutiva 
APP/WEBAPP 

Tutte le 
strutture 

dell'Amministra
zione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

APP/Webapp 
adeguate 

rispetto alle 
necessità 
funzionali 

                    
20.000,00  

U0007406 
                    
21.594,00  

                      
7.869,00  

NO 

Con PD 7722 del 
27/12/2017 sono 
stati approvati gli 
interventi di 
manutenzione 
evolutiva dell'App 
"Artisanat Valdotain" 
e dei servizi correlati 
per le manifestazioni 
dell'artigianato di 
tradizione che si 
svolgeranno nel 
corso del 2018. 
Con PD 4973 del 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

06/09/2018, al fine 
di adeguare l'App 
"Artisanat Valdotain" 
agli eventi relativi al 
2019 è stata 
approvata 
l'evoluzione di natura 
tecnologica 
dell'applicazione 
finalizzata a 
permettere una 
maggiore capacità 
promozionale della 
stessa. Al 
31/12/2018 la nuova 
APP è in corso di 
realizzazione. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

01 ‐ 
Incremento di 
servizi 
accessibili da 
apparati 
mobili 

DIAD.II.08  I.13  Smart working 
Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Definizione 
della 

dotazione 
tecnologica 
dello smart 
worker 

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

  

Attività interrotta su 
richiesta della 
struttura utente. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

01 ‐ 
Incremento di 
servizi 
accessibili da 
apparati 
mobili 

DIAD.II.08  I.14 
Aggiornamento 
App VdACultura 

Soprintendenza 
per i beni e le 
attività culturali

I‐II trim.
Aggiornament

o 
                      
5.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Mediante nota prot. 
n. 2108 del 
13/06/2018 INVA 
comunica che 
l'aggiornamento 
dell'APP non può 
essere effettuato a 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

causa 
dell'impossibilità di 
recuperare il codice 
sorgente 
dell'applicazione. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ 
Attivazione 
dei servizi di 
conservazione 
digitale a 
norma 

DIAD.I.04  I.02 
Gestione 
documentale 

EE.LL. e 
Struttura 
attività 

contrattuale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

                    
32.200,00  

U0007405 
                    
12.200,00  

                              
‐    

NO 

Fatta salva la non 
accettazione da 
parte della struttura 
utente (non ancora 
formalizzata) della 
componente di 
interscambio per 
l'invio in 
conservazione 
sviluppata da In.Va. 
(SGVS), per la 
realizzazione di 
FuturACTA (sostituto 
di SGVS) occorre 
definire un 
documento dei 
requisiti da definire 
congiuntamente tra 
l’Archivista capo e il 
personale dei Sistemi 
informativi. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ 
Attivazione 
dei servizi di 
conservazione 
digitale a 
norma 

DIAD.II.08  I.04 

Sostituzione del 
software di 
gestione archivi 
(GEA) e attività di 
conversione delle 
relative basi dati. 

Archivio 
generale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Nuovo 
software 
operativo 

34.700,00  U0007406  ‐     NO 

Si conviene di 
integrare il 
programma biennale 
2018/19 degli 
acquisti di servizi e 
forniture con la 
previsione 
dell'acquisto, con 
base d'asta da 
definire, comunque 
compresa nella 
forbice 40.000 ‐ 
150.000, e quindi da 
affidare alla CUC. Il 
capitolato con la 
descrizione dei 
requisiti sarà redatto 
dall’archivista capo 
con i sistemi 
informativi, 
prevedendo un 
contratto di servizio 
integrato. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ 
Attivazione 
dei servizi di 
conservazione 
digitale a 
norma 

STSE.I.15  I.01 

Polo di 
coordinamento 
per la 
conservazione dei 
documenti 
informatici per gli 
Enti Locali. 

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

                    
32.200,00  

U0017463 
                      
‐    

                               
‐    

NO 

Fatta salva la non 
accettazione da 
parte della struttura 
utente (non ancora 
formalizzata) della 
componente di 
interscambio per 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

l'invio in 
conservazione 
sviluppata da In.Va. 
(SGVS), per la 
realizzazione di 
FuturACTA (sostituto 
di SGVS) occorre 
definire un 
documento dei 
requisiti. Si decide 
pertanto che 
l’archivista capo sarà 
affiancata da 
personale dei sistemi 
informativi  per la 
stesura del 
documento 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

03 ‐ 
Predisposizion
e ed 
attuazione di 
apposite 
convenzioni 
volte a 
disciplinare le 
modalità di 
accesso ai dati 
da parte delle 
amministrazio
ni anche ai fini 

DIAD.I.01  I.01 
Sistemi 
informativi e 
banche dati 

Strutture 
regionali 
diverse 

Servizi 
annuali 

Numero 
banche dati 
utilizzate (6) 

                 
100.000,00  

U0004230 
                 
100.000,00 

                    
86.708,66  

NO 

Iniziativa completata 
nell'ambito del PD 
7574 del 
21/12/2017: nel 
corso dell'anno sono 
stati fruiti, da parte 
di diversi uffici 
regionali, i servizi 
relativi a 6 banche 
dati: i servizi 
Telemaco e Parix di 
infocamere, i servizi 
ACI (TP visure e 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

della 
semplificazion
e 
amministrativ
a 

Fornitura dati PRA),i 
servizi del Ministero 
Infrastrutture e 
trasporti (di cui non è 
ancora stato 
rendicontato l'ultimo 
bimestre dell'anno) e 
il servizio relativo alla 
banca dati 
veterinaria Edra. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ 
Potenziament
o ed 
arricchimento 
dei servizi del 
SISTAR 

OES.I. 

  

Acquisizione 
automatizzata dei 
dati ISTAT sul 
SISTAR 

Osservatorio 
economico e 

sociale 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Analisi di 
fattibilità 
riuso 

soluzione di 
Regione 

Lombardia 

                               
‐    

 U0016548 
                      
‐    

                              
‐    

  

 L'intervento non è 
stato realizzato, 
anche in relazione al 
fatto che per 6 mesi 
il dwh statistico è 
risultato inattivo a 
seguito del 
danneggiamento dei 
dischi rigidi del 
server; inoltre, si sta 
valutando in 
alternativa l'adesione 
al progetto nazionale 
sistan hub, che 
risulterebbe 
sostitutivo 
dell'intervento 
previsto nel 2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ 
Potenziament
o ed 
arricchimento 
dei servizi del 
SISTAR 

DIAD.II.08  I.65 

Spese per 
progettazione 
architettura 
informatica del 
sistema 
informativo 
SISTAR‐VDA, 
sviluppo 
software, 
realizzazione 
archivio degli 
studi e delle 
ricerche regionali 

Tutte le 
strutture 

dell'Amministra
zione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Nuovi 
prospetti di 

analisi  
implementati 
e disponibili 
all'utenza (12)

Rilascio 
dell'accesso 

alla 
cittadinanza 

                    
20.000,00  

U0021226 
                    
20.000,00  

                      
6.456,24  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.01 

Realizzazione 
applicativo web 
per la 
condivisione di 
dati tra le 14 
stazioni forestali, 
gli uffici centrali 
del CFVDA e  la 
CUS 

Corpo forestale 
della Valle 
d'Aosta 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Progettazione 
conclusa e 

primo modulo 
applicativo 
realizzato 

                              
‐    

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Intervento sospeso 
con DGR 281 del 
12/03/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.05 
Parziale revisione 
pubblicazione atti 
su sito web 

Dipartimento 
enti locali, 

segreteria della 
giunta e affari 
di prefettura 

  
Pubblicazioni 
revisionate 

                      
3.360,00  

U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Prevista la 
riformulazione 
dell'offerta da 
sottoporre al 
referente Ufficio 
Portali Istituzionali e 
Web (Mauro 
Segafredo). 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.06 

Realizzazione di 
interventi 
applicativi urgenti 
o trasversali (max 
220 gg) 

Tutte le 
strutture 

dell'Amministra
zione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐
funzionali 
realizzati 

                    
84.106,80  

U0007406 
                    
84.106,80  

                              
‐    

SI 

Attività regolarmente 
eseguita nell'ambito 
della convenzioni PD 
7723/2017 (gennaio‐
febbraio) e PD 
1029/2018 (marzo‐
dicembre). E' stato 
utilizzato il 92% delle 
giornate  previste. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.08 
Gestione anticipi 
di cassa 
economale 

ATTIVITA' 
ECONOMALI E 
ASSICURAZIONI

I‐II‐III‐IV 
trim 

Realizzazione 
software 

                    
65.476,10  

U0007406 
                    
65.476,11  

                              
‐    

SI 

Collaudo con esito 
positivo verbale ns. 
prot. 3875 del 
22/11/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.09  Gestione mutui 

 CREDITO, 
PARTECIPAZION
I E PREVIDENZA 
INTEGRATIVA 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Realizzazione 
software 

                    
30.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

In attesa di 
accettazione 
dell'analisi a seguire 
si formalizzerà la 
realizzazione. Nota 
informale: è stato 
rilasciato 
l'applicativo in access 
alla struttura  

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.11 

Condivisione 
documentale 
interdipartimenta
le 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Condivisione 
documenti 

                      
5.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Con PD 6034 del 
05/11/2018 è stato 
affidato alla società 
IN.VA. il servizio di 
attivazione e 
gestione del 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

documentale 
"ALFRESCO". Essendo 
un servizio, 
riguardante le spese 
correnti, lo stesso è 
stato spesato 
integralmente sul 
capitolo U0020497 
(Spese per la 
gestione delle 
postazioni di lavoro), 
non utilizzando i 
fondi del capitolo 
U0007406, 
riguardanti le spese 
di investimento. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.12 
Adeguamento 
sistema Catasto 
Strade 

Viabilità  I‐II trim.
Sistema 
adeguato 

                      
9.968,62  

U0007406 
                      
9.968,62  

                      
9.968,62  

SI 

intervento concluso, 
collaudato nel mese 
di maggio 2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.15 

Sistema 
Informativo 
Regiionale 
Certificazione 
delle Competenze

Politiche del 
Lavoro  

  

Implementazi
one, collaudo 
e messa a 
regime del 
sistema 

                    
35.000,00  

 U0007406 
                       
‐    

                              
‐    

  

Attività ancora da 
avviare.  da 
effettuarsi 
valutazione  
congiunta con la 
struttura utente in 
merito alle scelte 
operative/strategich



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 31 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

e da adottare 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti  DIAD.II.08  I.17 

Integrazione dei 
sistemi Ascot 
(gestione paghe) 
e SICER 

Centro unico 
retribuzioni e 

fiscale, 
procedimenti 
disciplinari, 

CUG e concorsi 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistemi 
adeguati 

                    
14.640,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Coinvolta GPI 
nell'attività di analisi 
dei requisiti utente e 
presentazione di una 
demo.  
Interventi sui SW 
rinviati al POA 2019 
(sistema per la 
previsione di bilancio 
e il monitoraggio 
della spesa). 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.20 

SITA Sistema 
Informativo 
Tutela 
Ambientale 

  
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Potenziament
o 

dell'applicativ
o SITA e 

ampliamento 
delle 

funzionalità 

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

  

non avviato (per 
riduzione di bilancio) 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.21 

Assistenza 
Economica ‐ 
completamento 
gestione della 
pratica per 
"Voucher per 
collegi e convitti" 
e 
implementazione 
del sistema per la 
gestione delle 
nuove tipologie di 
provvidenze 

Famiglia e 
assistenza 
economica 

III‐IV 
trim  

Sistema 
implementato

                    
30.000,00  

U0007406 
                    
22.418,72  

                      
6.053,64  

SI 

Attività approvate 
con PD n. 7258/2017 
concluse. 
Attività in corso 
approvate con PD n. 
5290/2018 realizzate 
all'80%. 
Attività in corso 
approvate con PD n. 
7150/2018 realizzate 
al 20%.  

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.22 
Educazione 
Continua in 
Medicina (E.C.M.) 

Sanità 
ospedaliera e 
territoriale e 
gestione del 
personale 
sanitario 

I‐II trim.
Sistema 

implementato
                    
19.915,28  

 U0007406 
                    
19.915,28  

                    
19.915,28  

SI 

Attività completata. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.23 

Studio di 
fattibilità per la 
gestione degli 
appalti pubblici 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Miglior 
gestione 
pratiche e 

procedimenti 
inerenti agli 

appalti 

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

  

Intervento sospeso 
con DGR 281 del 
12/03/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.24 

AscotWeb e 
software non 
standard‐ 
Manutenzione 
evolutiva 

Dipartimento 
personale e 

organizzazione
 

Struttura 
personale 
scolastico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐
funzionali 
realizzati 

                    
35.337,30  

U0007406 
                    
35.337,30  

                    
21.863,93  

NO 

Con PD 7261 del 
14/12/2017 e con PD 
7573 del 21/12/2017 
sono state affidate, 
rispettivamente alle 
ditte Serval e al RTI 
composto da Serval e 
GPI (ex Insiel 
Mercato) le attività 
di manutenzione 
evolutiva dei 
software non 
standard integrati 
con Ascot Web. 
SerVal: da ultimo SAL 
ricevuto (ottobre) 
giornate consumate 
al 55,4% 
RTI SerVal+GPI: da 
ultimo SAL ricevuto 
(novembre) giornate 
consumate al 70,9% 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.25 

Customer 
satisfaction ‐ 
Iscrizione 
concorsi on line 

Centro unico 
retribuzioni e 

fiscale, 
procedimenti 
disciplinari, 

CUG e concorsi 

II trim. 
Questionario 

on line 
                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

  

Attività completata. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.26 

Realizzazione di 
un  programma 
per gestione degli 
interventi edili e 
di restauro 

Dipartimento 
Beni Culturali 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Migliorament
o gestionale 
delle pratiche 
amministrativ
e e contabili 
riguardanti gli 

immobili  

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

Attività rinviata al 
2019. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.27 
Anagrafe 
Regionale dei 
Disabili (ARDi) 

DISABILITA' E 
INVALIDITA' 

CIVILE  

III‐IV 
trim  

Assolvimento 
del debito 
informativo 
verso lo Stato 

                    
20.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Attività rinviata al 
2019. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.29 

Gestione Buoni 
d'ordine per 
lavori servizi e 
forniture ‐ D.Lgs 
50/2016 

Gestione e 
regolarità 

contabile della 
spesa e 

contabilità 
economico ‐ 
patrimoniale 

 
Attività 

contrattuale e 
coordinamento 

CUC 

I trim. 

Realizzazione 
della gestione 

buoni 
d'ordine 

                    
24.400,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Interventi sui SW 
rinviati al POA 2019 
(sistema per la 
previsione di bilancio 
e il monitoraggio 
della spesa). 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.32 
Gestione Fondi 
Finaosta 

Strutture 
Dipartimento 

bilancio, 
finanze e 
patrimonio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione 
della gestione 
fondi Finaosta

                    
21.350,00  

 U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Come da 
comunicazione del 
Coordinatore delle 
Finanze con mail del 
21/10/2018, siccome 
l'attività di 
integrazione gestione 
fondi Finaosta non è 
nemmeno stata 
pianificata e alla data 
della comunicazione 
era in corso 
un'attività di 
phasing‐out, si può 
soprassedere 
all'attività stessa. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.35 

Manutenzione 
evolutiva sistema 
Legge Casa per la 
revisione delle 
schede 

Pianificazione 
territoriale 

II‐III‐IV 
trim. 

Sistema 
adeguato 

                    
15.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Sono stati ridefiniti i 
requisiti ed il 
progetto ha visto 
un'estensione del 
perimetro con una 
reingegnerizzazione 
dell'intero sistema. 
Offerta prot. 4018 
pervenuta il 
4/12/2018 
intervento 
riprogrammato per il 
2019 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti  DIAD.II.08  I.39 

SAS‐Delivery 
System ‐ 
Implementazione 
di nuovi DataMart 
per reportistica 
Portale Lavoro 
per Te 

Politiche per 
l'impiego 

II‐III‐IV 
trim. 

Nuovi 
DataMart 
funzionanti 

                    
15.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Attività ancora da 
avviare, rinviata al 
2019 per valutazione 
comparativa con gli 
strumenti di 
monitoraggio che 
saranno messi 
adisposizione dal 
fornitore del Portale 
LXT nell'ambito del 
Riuso. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.70 
Raccordo SICER 
SISPREG 

Affari Europei e 
Strutture 

Dipartimento 
bilancio, 
finanze e 
patrimonio 

I‐II ‐III‐
IV trim. 

Sistemi 
integrati 

                    
90.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

E' stato prodotto il 
documento di analisi 
prot.n.4280 
28/12/2018 che è 
stato discusso in un 
incontro a metà 
febbraio. E' stato 
richiesto ad In.Va. 
con nota prot.n.443  
20/02/2019 di 
redigere un 
documento 
costi/benefici che 
evidenzi le priorità 
da realizzare vista la 
prossimità della fine 
della 
programmazione 
2014/20 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.71 

Revisione 
programmi 
censimenti.it e 
abbattimenti.it 

Dipartimento 
agricolutra, 

risorse naturali 
e corpo 
forestale 

I trim. 
Sistema 

funzionante 
                      
9.691,99  

U0007406 
                      
9.691,99  

                               
‐    

SI 

In collaudo. Si 
prevede di 
concludere e 
rilasciare in 
produzione entro 
fine marzo 2019 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.74 

Evoluzione 
sistema 
informativo 
"Scuola Regionale 
Antincendi" 

Corpo 
Valdostano dei 

Vigili del 
Fuoco 

I trim. 
Sistema 

funzionante 
                      
8.903,56  

U0007406 
                      
8.903,56  

                      
8.903,56  

SI 

In produzione 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.56 

Revisione  
dell'applicativo 
specifico 
denominato 
G.P.E. (gestione 
pratiche edilizie) 
in uso alla 
strutttura 

Patrimonio 
paesaggistico e 
architettonico 

IV trim 
Prima fase di 
revisione 
realizzata 

                               
‐    

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Offerta IN.VA in 
corso di valutazione. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.61 

Evoluzione 
sistema 
informativo 
contratti pubblici 
‐ progettazione 
componente 
programmazione 
degli acquisti di 
beni e servizi e 
realizzazione 

Struttura 
attività 

contrattuale e 
coordinamento 

CUC 

I trim. 

Progettazione 
conclusa ‐ 
modulo 
raccolta 
fabbisogni 
realizzato 

                    
21.500,00  

 U0012185 
                    
36.560,96  

                    
20.606,17  

SI 

Collaudato e 
rilasciato in 
produzione a 
gennaio 2019 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

modulo raccolta 
fabbisogni 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti  DIAD.II.08  I.63 

Estensione della 
Piattaforma per la 
gestione dei dati 
dell'Atlante 
linguistico 
valdostano (APV) 

BREL  IV trim 

Pubblicazione 
online dei 

dati, 
migliorament

o delle 
funzionalità di 
back office 

                               
‐    

 U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

In attesa di un 
incontro con la 
struttura del BREL 
per le novità 
riguardo alla nomina 
del nuovo Comitato 
Scientifico e alle 
nuove linee guida 
sulla stesura 
dell'A.P.V. e della sua 
pubblicazione. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.72 

Evoluzione 
sistema IRSE e 
realizzazione BD 
PSA (Banca Dati 
Prestazioni Sociali 
Agevolate) 

   I trim. 
Sistema 

funzionante 
                      
3.747,84  

 U0012185 
                      
3.747,84  

                              
‐    

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito 
dell'ordine prot. n. 
3620/2017 
approvato con PD n. 
3128/2017. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.66 

Informatizzazione 
archivio regionale 
tasse 
automobilistiche 

Finanze e 
tributi 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adempimenti 
di legge  

ottemperati
Allineamento 

fonti 
informative 
monitorato 
Percorso 
evolutivo 
concluso 

                 
350.000,00  

U0015113 
                 
297.299,36 

                              
‐    

SI 

In esercizio 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

AF.I.20  I.01 

Supporto alla 
gestione dei dati 
inerenti gli 
investimenti 
finanziati con 
fondi statali in 
materia di 
trasporti 

Dipartimento 
trasporti 
Ministeri 

competenti 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Monitoraggio 
di 12 

interventi 

                    
17.600,00  

U0020036 
                    
17.599,55  

                    
17.599,55  

SI 

I monitoraggi sono 
stati conclusi (vedi 
PD 6481/2016 e PD 
2018/2018) 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.68 

Sistema 
informativo a 
supporto del 
Catasto degli 
Impianti Termici 

Risparmio 
energetico e 

fonti rinnovabili

I‐II‐III‐IV 
trim 

Sistema 
adeguato 

                    
28.186,60  

 U0020234 
                    
27.674,48  

                              
‐    

SI 

PD 1310 del 
15/03/2018 € 
24.519,56 ‐ attività 
conclusa 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DIAD.II.08  I.69 
Adeguamento 
sistemi afferenti 
al Portale Energia 

Risparmio 
energetico e 

fonti rinnovabili

I‐II‐III‐IV 
trim 

Portale 
adeguato 

                               
‐    

 U0020234 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

non avviato (per 
riduzione di bilancio) 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

STSE.I.12  I.01 
Licenze d'uso per 
software data 
warehouse 

Tutte le 
strutture 

dell'Amministra
zione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Licenze 
disponibili e 
piattaforma 
aggiornata 

                 
126.532,30  

U0020489 
                 
182.776,94 

                  
157.670,88  

SI 

Con PD n. 7359 del 
18/12/2017 è stato 
approvato il rinnovo 
della licenza d'uso 
del software SAS e 
dei relativi servizi di 
aggiornamento. 
Nell'ambito della 
convenzione con 
IN.VA. (PD 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

7723/2017 e 
1029/2018) è stata 
altresì garantita la 
copertura delle spese 
di licenze d'uso dei 
diversi applicativi 
installati presso le 
strutture regionali. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DTA.I.25  I.01 
Sviluppo sistemi 
di monitoraggio 
ambientale 

Dipartimento 
Territorio e 
ambiente   
Valutazione 
ambientale e 
tutela qualità 

dell'aria 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Perseguire 
maggiore 

efficienza ed 
efficacia 

dell’azione di 
monitoraggio 
e controllo 
dei dati 

ambientali di 
competenza 

del 
Dipartimento, 
principalment
e correlati alla 
gestione delle 
autorizzazioni 
AIA e VIA. 

                      
1.500,00  

U0020520 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Non avviato. 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 41 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DTA.I.25  I.01 
Sviluppo sistemi 
di monitoraggio 
ambientale 

Dipartimento 
Territorio e 
ambiente   
Valutazione 
ambientale e 
tutela qualità 

dell'aria 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Perseguire 
maggiore 

efficienza ed 
efficacia 

dell’azione di 
monitoraggio 
e controllo 
dei dati 

ambientali di 
competenza 

del 
Dipartimento, 
principalment
e correlati alla 
gestione delle 
autorizzazioni 
AIA e VIA. 

                      
1.500,00  

U0020521 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Non avviato. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DSRI.I.21  I.01 

Supporto alla 
gestione delle 
banche dati 
legate alla 
programmazione 
e coordinamento 
degli interventi 
nel campo delle 
opere pubbliche  

Dipartimento 
programmazion

e, risorse 
idriche e 
territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornament
o servizi SCT 

(2)             

                 
285.000,00  

U0022310 
                 
285.000,00 

                  
285.000,00  

SI 

Il servizio è stato 
ultimato. Il 
provvedimento che 
approvava il servizio 
con affidamento alla 
Società INVA è il PD 
2231 del 27/04/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti 
gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

DSRI.II.22  I.01 

Revisione PTA e 
PDGPO ‐ 
Aggiornamento 
ed 
informatizzazione 
del piano 
regionale di tutela 
delle acque e del 
Piano di gestione 
del distretto 
idrografico del 
fiume Po 

Dipartimento 
programmazion

e, risorse 
idriche e 
territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornament
o servizi SCT 

(2)             

                 
240.000,00  

U0022960 
                 
240.000,00 

                  
210.000,00  

SI 

Il servizio è stato 
ultimato. Il 
provvedimento che 
approvava il servizio 
con affidamento alla 
Società INVA è il PD 
2231 del 27/04/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 
amministrazio
ni 

DIAD.II.08  I.16 

Dematerializzazio
ne flussi 
certificazione 
strutture 
turistico‐ricettive 

Strutture 
ricettive e 
commercio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi on‐line 
disponibili 

                               
‐    

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Intervento 
inizialmente sospeso 
con DGR 281 del 
12/03/2018. Si 
provvederà con la 
richiesta di preventivi 
a INVA in aprile 2019. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 

DIAD.II.08  I.36 

Realizzazione 
interoperabilità 
tra il Registro 
nazionale aiuti di 
Stato (RNA) e gli 
applicativi 
regionali 
attualmente in 

Programmazion
e negoziata e 
aiuti di Stato 

I‐II trim.

Interoperabili
tà tra il RNA e 
gli applicativi 
regionali 
individuati 

                    
61.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Intervento in corso: 
firmato il verbale di 
accettazione 
dell'offerta. Sono in 
attesa della 
numerazione del PD 
per effettuare 
l'ordine a INVA 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

amministrazio
ni 

uso. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 
amministrazio
ni 

DIAD.II.08  I.38 

Sviluppo delle 
soluzioni 
tecnologiche 
relative 
all’anagrafe 
regionale 
dell’edilizia 
scolastica 

Edilizia 
scolastica e 
Progetti 
europei 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sviluppo 
soluzioni 

tecnologiche 

                      
1.088,00  

U0007406 
                      
366,00  

                              
‐    

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito 
dell'ordine 
approvato con PD n. 
3036 del 
04/06/2018. 
(rif. precedente PD n. 
1355/2016). 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 
amministrazio
ni 

DIAD.II.08  I.59 

Spese di 
realizzazione del 
SITR per gli enti 
locali 

Dipartimento 
Territorio e 
ambiente 

Dipartimento 
Difesa del suolo 
e risorse idriche

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Nuovi servizi 
SCT realizzati 

                 
110.000,00  

U0017466 
                 
102.000,00 

                              
‐    

SI 

il PD è quello della 
convenzione di 
manutenzione degli 
applicativi su fondi 
SCT (più piccola 
integrazione a fine 
anno) chiedere a 
PAPA ‐ tutte le 
attività avviate sono 
state concluse 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 
amministrazio
ni 

STSE.I.16  I.01 

Trasferimenti 
correnti ad 
amministrazioni 
pubbliche per la 
cooperazione 
interregionale 
permanente per 
lo sviluppo di 
iniziative volte al 
potenziamento 
della società 
dell'informazione 
(e‐government) 

Principalmente 
Sistemi 

informativi e 
tecnologici 

I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Adesione ai 
piani 

interregionali 
ICAR 

2017/2020 e 
realizzazione 
delle attività 
previste 

                    
20.000,00  

U0019576 
                    
20.000,00  

                              
‐    

NO 

I piani attuativi 
coordinati dal CISIS 
nell'ambito 
cooperazione 
applicativa (PD 
1256/2018) sono 
stati sottoscritti da 
tutte le 11 regioni 
che era previsto 
aderissero. Le attività 
partiranno 
formalmente il 
01/01/2019. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ 
Potenziament
o 
dell'interazion
e 
esclusivament
e telematica 
tra pubbliche 
amministrazio
ni 

DIAD.I.04  I.08 

Spese di 
manutenzione e 
gestione del SITR 
per gli enti locali  

Strutture 
diverse 
CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e e gestione 
assicurati 
Supporto 
all'utenza 
erogato 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
188.000,00  

U0020503 
                 
187.999,73 

                  
145.619,70  

SI 

Attività in corso 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Percorso 
progettuale 
organizzativo 
e informativo 
volto a 
rispettare gli 
adempimenti 
previsti dal 
D.L. 118/2011 
concernente 
l'armonizzazio
ne dei bilanci 
delle P.A. 

DIAD.I.04  I.02 

Supporto utenti 
contabilità 
economico 
patrimoniale del 
sistema SICER 

Strutture 
Dipartimento 

bilancio, 
finanze e 
patrimonio 

I‐II ‐III‐
IV trim. 

Ambiti di 
erogazione 
del servzio 
assicurato 

                    
17.674,38  

U0007405 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Attività conclusa. 
Finanziata con 
residui di giornate 
ordini 6670/2016 e 
5176/2017 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Percorso 
progettuale 
organizzativo 
e informativo 
volto a 
rispettare gli 
adempimenti 
previsti dal 
D.L. 118/2011 
concernente 
l'armonizzazio
ne dei bilanci 
delle P.A. 

DIAD.II.08  I.17 
Personalizzazioni 
sistema SICER 

Strutture 
Dipartimento 

bilancio, 
finanze e 
patrimonio 

I‐II ‐III‐
IV trim. 

Personalizzazi
oni realizzate 

                 
257.788,99  

U0007406 
                 
143.511,56 

                    
12.129,24  

SI 

Collaudato parte 
degli interventi con 
esito positivo vedi 
verbale ns prot. 279 
del 01/02/2019 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Percorso 
progettuale 
organizzativo 
e informativo 
volto a 
rispettare gli 
adempimenti 
previsti dal 
D.L. 118/2011 
concernente 
l'armonizzazio
ne dei bilanci 
delle P.A. 

DIAD.II.08  I.17 

Evoluzione 
funzionalità di 
SICER per la 
realizzazione 
reportistica per la 
gestione delle 
risorse a 
destinazione 
vincolata 

Ufficio di 
rappresentanza 

a Bruxelles 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Implementazi
one di SICER 
con apposita 
sezione. 

                    
18.300,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Intervento non più 
necessario. Verranno 
fatte estrazioni ad 
hoc in excel tramite 
la convenzione di 
manutenzione 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

10 ‐ 
Valorizzazione 
del sistema di 
identità 
digitale 
regionale 

STSE.I.15  I.05 

Integrazione 
infrastruttura di 
autenticazione 
regionale alle 
specifiche SPID 

Territorio 
III‐IV 
trim 

Sistema 
adeguato 

                    
50.000,00  

U0020493 
                    
41.058,00  

                    
41.058,00  

SI 

Le attività risultano 
completate. 
L'infrastruttura SPID 
risulta collaudata. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

11 ‐ 
Realizzazione 
del progetto 
"Pag@amenti 
e riscossioni 
on‐line" 
(revisione del 
processo di 
gestione delle 
entrate e 
adesione al 

DIAD.I.04  I.02 

Nuovo appalto 
Piattaforma dei 
pagamenti 
telematici e 
gestionale entrate

Territorio 
I‐II‐III‐IV  
trim. 

Affido del 
servizio o 

acquisizione 
della 

soluzione 

                    
60.000,00  

U0007405 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

Gara conclusa; 
Servizio Affidato 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

Nodo 
nazionale dei 
Pagamenti) 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

11 ‐ 
Realizzazione 
del progetto 
"Pag@amenti 
e riscossioni 
on‐line" 
(revisione del 
processo di 
gestione delle 
entrate e 
adesione al 
Nodo 
nazionale dei 
Pagamenti) 

DIAD.II.08  I.17 

Integrazione 
sistema contabile 
SICER e altri 
sistemi con 
Piattaforma dei 
pagamenti 
telematici e 
gestionale entrate

Strutture 
diverse 

I‐II  
trim. 

Sistemi 
integrati 

                    
60.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Integrazione Catasto 
energetico 
completato (RASIA). 
L'integrazione con 
SICER è stata 
parzialmente fatta in 
attesa del completo 
rilascio delle 
funzionalità da parte 
di quest'ultimo. 

2 ‐ 
Cittadinanza 
digitale 

11 ‐ 
Realizzazione 
del progetto 
"Pag@amenti 
e riscossioni 
on‐line" 
(revisione del 
processo di 
gestione delle 
entrate e 
adesione al 
Nodo 

DIAD.II.08  I.48 

Realizzazione del 
sistema di 
gestione delle 
entrate e della 
piattaforma 
regionale dei 
pagamenti 
telematici 
integrata con il 
sistema PagoPA 
(Nodo nazionale 
dei pagamenti) 

Territorio 
I‐II‐III‐IV  
trim. 

Attivazione 
servizi di 

pagamento 

                    
79.698,85  

U0012185 
                    
79.698,85  

                    
50.586,60  

NO 

In esercizio 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

nazionale dei 
Pagamenti) 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

DIAD.II.08  I.02 

Adeguamento 
della sezione 
internet di 
gestione della 
newsletter 
Europe direct 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sezione 
adeguata 

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Intervento sospeso 
con DGR 281 del 
12/03/2018. 
Verificare con la 
struttura utente se 
ancora  necessario . 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 49 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

DIAD.II.08  I.18 

Concorsi ‐ 
Procedure 
selettive uniche 
per il comparto, 
gestione di multi‐
graduatorie 
(estrazione 
automatica di più 
graduatorie e 
gestione nella 
domanda on line 
dell'espressione 
del candidato di 
inserimento nella 
graduatoria di 
ogni singolo ente 
coinvolto). 

Centro unico 
retribuzioni e 

fiscale, 
procedimenti 
disciplinari, 

CUG e concorsi 

I trim. 
Intervento 
realizzato 

                      
8.967,00  

 U0007406 
                      
8.967,00  

                      
5.978,00  

NO 

Attività completata. 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

DIAD.II.08  I.30 

Completamento 
del fascicolo 
elettronico ai fini 
pensionistici e 
previdenziali per 
il personale 
scolastico 
regionale. Recup. 
e caricamento in 
Ascot dei dati 
pregressi in 
possesso delle 
scuole. 

Personale 
scolastico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione 
della 

procedura di 
raccolta e 

acquisizione 
dati ante‐
2000 e 

disponibilità 
di una 

modalità di 
pubblicazione 
delle schede. 

                      
3.600,00  

U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

NO 

Analisi possibile 
soluzione svolta a 
fine 2018. Interventi 
rinviati al POA 2019. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

DIAD.II.08  I.75 

Implementazione 
dell'applicativo 
servizio di 
trasporto disabili 

Dipartimento 
trasporti 

IV trim 
Sistema 

funzionante 
                    
26.308,08  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

Intervento annullato. 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

STSE.I.11  I.02 
Sistema di invio e 
gestione messaggi 
SMS 

Diversi 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Valutazione 
della 

soluzione da 
adottare 

                    
30.000,00  

U0014143 
                      
‐    

                              
‐    

  

L'attività è stata 
riprogrammata sul 
2019 

3 ‐ 
Competenze 
ed inclusione 
digitale 

03 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
della PA con 
focalizzazione 
sulla domanda

DIAD.II.08  I.64 

Sviluppi del 
sistema 
informativo RIVA 
‐People ‐ FINES 

Enti Locali 
CELVA 

II‐III‐IV 
trim. 

Piattaforma 
adeguata 

Nuovi servizi 
realizzati 

                    
90.000,00  

U0021154 
                    
90.000,00  

                    
15.377,66  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

01 ‐ 
Digitalizzazion
e di ulteriori 
procedimenti 
del SUEL e 
stimolo alla 
cooperazione 
con strutture 
regionali 

DIAD.I.04  I.03 
Funzionamento 
del sistema 
informativo SUEL 

Sviluppo 
economico e 

generi 
contingentati 

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
gestione 
assicurati 
Supporto 
all'utenza 
erogato 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
180.000,00  

U0015468 
                 
166.883,79 

                  
131.205,33  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

01 ‐ 
Digitalizzazion
e di ulteriori 
procedimenti 
del SUEL e 
stimolo alla 
cooperazione 
con strutture 
regionali 

DIAD.II.08  I.58 
Sviluppi del 
sistema 
informativo SUEL 

Sviluppo 
economico e 

generi 
contingentati 

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Piano 
condiviso con 

CPEL 
rispettato 

                 
200.000,00  

U0017299 
                 
200.000,00 

                    
45.144,88  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DSRI.II.24  I.01 
Sviluppo servizi 
cartografici e 
servizi GIS 

Dipartimento 
Territorio e 
ambiente 

Pianificazione 
territoriale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornament
o di 

cartografie 
esistenti (5)

Aggiornament
o dello strato 
relativo ai 
PRG (10) 

Aggiornament
o della CTR 

(1) 

                 
360.000,00  

U0001061 
                 
360.000,00 

                              
‐    

SI 

Attività si sono 
concluse nell'ambito 
della convenzione 
approvata con PD 
922 del 23/02/2018 
e con PD 5189/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.I.04  I.02 

Realizzazione 
portale web per la 
distribuzione dei 
periodici 
(Cordela) 

Sistema 
bibliotecario 

I trim. 
Sistema 
realizzato 

                      
7.808,00  

 U0007405 
                      
7.808,00  

                      
4.636,00  

NO 

Attività conclusa e 
servizi erogati 
nell'ambito del 
contratto approvato 
con PD 7721 del 
27/12/2017. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.24 

Manutenzione 
evolutiva 
applicazioni e 
portali 

Tutte le 
strutture 

dell'Amministra
zione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐
funzionali 
realizzati 
Portali 
adeguati 

rispetto alle 
necessità 
funzionali 

                 
236.439,75  

U0007406 
                 
246.858,34 

                    
21.863,93  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.31 

Implementazione 
del sistema SOPS 
(servizi on‐line 
per personale 
scolastico) 

Personale 
scolastico 

II‐III 
trim. 

Modulistica 
disponibile on 

line 

                      
4.377,36  

U0007406 
                      
4.377,36  

                               
‐    

SI 

Attività in corso 
nell'ambito 
dell'ordine prot. n. 
6657/2017  
approvato con PD 
n.7281/2017, 
realizzata al 90%.  

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.37 

Sito internet 
commerciale per 
la funivia 
regionale Buisson 
‐ Chamois 

Servizio 
infrastrutture 
funiviarie 

  
Sito 

funzionante 
                    
30.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

Intervento concluso.  
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.40 

Realizzazione 
portale web per la 
distribuzione dei 
periodici 
(Cordela) 

Sistema 
bibliotecario 

I trim. 
Sistema 
realizzato 

                      
2.732,80  

 U0007406 
                      
2.732,80  

                      
1.366,40  

NO 

Servizi erogati e 
attività conclusa 
nell'ambito 
dell'ordine 
approvato con PD 
7721 del 
27/12/2017. 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.41 

Adeguamento dei 
programmi 
informatici di 
gestione delle 
consultazioni 
elettorali (SEVA‐
SECURESRV) 

Enti locali ‐ 
Uffico 

elettorale e 
servizi 

demografici 
 

Ufficio Stampa 

I trim. 

Adempimenti 
di legge  

ottemperati
Sistema 
adeguato 

                    
40.000,00  

U0007406 
                    
35.200,66  

                    
33.741,54  

SI 

Attività conclusa con 
le elezioni regionali 
di Maggio 2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.62 

Riuso del sistema 
di 
informatizzazione 
procedure rilascio 
autorizzazioni 
trasporti 
eccezionali 

Dipartimento 
trasporti  

I‐II trim.
Sistema 

funzionante 
                               
‐    

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

Intervento in corso; 
stipulato l'accordo di 
riuso con la Città 
metropolitana di 
Venezia.  
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.I.04  I.07 

Spese connesse 
alla gestione del 
sistema 
informatico 
energetico 

Risparmio 
energetico e 
sviluppo fonti 
rinnovabili 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Garantire la 
manutenzion

e e 
l'assistenza 
per tutto 
l'anno 

                    
18.500,00  

U0020233 
                    
12.291,50  

                    
10.298,85  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DIAD.II.08  I.67 

Sistema 
informativo a 
supporto del 
Catasto degli 
Impianti Termici 

Risparmio 
energetico e 

fonti rinnovabili

I‐II‐III‐IV 
trim 

III fase 
progettuale 
realizzate 

                    
38.584,94  

U0020234 
                    
38.584,94  

                              
‐    

SI 

PD 2155 del 20 
maggio 2018 € 
27.203,56 ‐ le attività 
di progettazione e 
sviluppo sono 
concluse, restano da 
fare le attività di 
collaudo 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

SOMPT.II.
27 

I.01 

Progetto Bassa 
Via ‐ 
implementazione 
della base dati 
delle informazioni 
turistiche (nuova 
banca dati VIT) e 
della web 
application del 
Cammino Balteo 

Promozione e 
progetti 
europei per lo 
sviluppo del 
settore turistico

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione 
della prima 

versione della 
webapp (con 
banca dati 
attuale) e 

dell'80% delle 
attività di 

implementazi
one della 
banca dati 

                    
85.000,00  

U0021015 
                    
14.850,89  

                      
3.050,00  

SI 

PD 2763 del 
22/05/2018 ‐ affido 
per l'analisi di 
dettaglio e l'impianto 
grafico della webapp 
del Cammino Balteo: 
attività conclusa a 
dicembre 2018 
(fattura a saldo 
liquidata a marzo 
2019) 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

SOMPT.II.
27 

I.01 

Progetto Bassa 
Via ‐ 
implementazione 
della base dati 
delle informazioni 
turistiche (nuova 
banca dati VIT) e 
della web 
application del 
Cammino Balteo 

Promozione e 
progetti 
europei per lo 
sviluppo del 
settore turistico

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione 
della prima 

versione della 
webapp (con 
banca dati 
attuale) e 

dell'80% delle 
attività di 

implementazi
one della 
banca dati 

                    
59.500,00  

U0021016 
                    
10.395,62  

                      
2.135,00  

SI 

PD 2763 del 
22/05/2018 ‐ affido 
per l'analisi di 
dettaglio e l'impianto 
grafico della webapp 
del Cammino Balteo: 
attività conclusa a 
dicembre 2018 
(fattura a saldo 
liquidata a marzo 
2019) 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

SOMPT.II.
27 

I.01 

Progetto Bassa 
Via ‐ 
implementazione 
della base dati 
delle informazioni 
turistiche (nuova 
banca dati VIT) e 
della web 
application del 
Cammino Balteo 

Promozione e 
progetti 
europei per lo 
sviluppo del 
settore turistico

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione 
della prima 

versione della 
webapp (con 
banca dati 
attuale) e 

dell'80% delle 
attività di 

implementazi
one della 
banca dati 

                    
25.500,00  

U0021109 
                      
4.455,26  

                          
915,00  

SI 

PD 2763 del 
22/05/2018 ‐ affido 
per l'analisi di 
dettaglio e l'impianto 
grafico della webapp 
del Cammino Balteo: 
attività conclusa a 
dicembre 2018 
(fattura a saldo 
liquidata a marzo 
2019) 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti deleg 

DSRI.II.23  I.01 

Supporto tecnico 
e gestione delle 
banche dati del  
Dipartimento  

Dipartimento 
programmazion

e, risorse 
idriche e 
territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornament
o servizi SCT 

(4)  

                 
450.000,00  

U0022309 
                 
450.000,00 

                  
430.000,00  

SI 

Il servizio è stato 
ultimato. Il 
provvedimento che 
approvava il servizio 
con affidamento alla 
Società INVA è il PD 
2231 del 27/04/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

02 ‐ 
Digitalizzazion
e dei servizi 
erogati dalla 
Regione 
direttamente 
o mediante 
soggetti 
delegati 

DSRI.I.23  I.02 

Supporto tecnico 
e gestione delle 
banche dati del  
Dipartimento  

Dipartimento 
programmazion

e, risorse 
idriche e 
territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornament
o servizi SCT 

(4)  

                 
225.000,00  

U0022959 
                 
225.000,00 

                  
199.999,97  

SI 

Il servizio è stato 
ultimato. Il 
provvedimento che 
approvava il servizio 
con affidamento alla 
Società INVA è il PD 
2231 del 27/04/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

03 ‐ 
Implementazi
one dei servizi 
telematici del 
SIL‐VDA 

DIAD.I.04  I.02 

Manutenzione di 
SIL‐VdA, S.A.RE.  e 
Portale di servizi 
on‐line “Lavoro 
per Te” 

Politiche per 
l'Impiego 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 

                      
8.000,00  

U0007405  20.880,79 
                              
‐    

NO 

Attività in corso a 
seguito del  PD 4114 
del 26/07/2018 e 
successivo ordinativo 
di fornitura  stipulato 
col fornitore tramite 
il portale Intercent‐er 
in data 27/08/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

03 ‐ 
Implementazi
one dei servizi 
telematici del 
SIL‐VDA 

DIAD.II.08  I.28 

Evoluzione di SIL‐
VdA , S.A.RE. e 
Portale di servizi 
on‐line “Lavoro 
per Te” 

Politiche per 
l'Impiego 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema 
evoluto 

                 
162.000,00  

U0007406 
                    
45.140,00  

                              
‐    

NO 

Attività in corso a 
seguito del  PD 4114 
del 26/07/2018 e 
successivo ordinativo 
di fornitura  stipulato 
col fornitore tramite 
il portale Intercent‐er 
in data 27/08/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

03 ‐ 
Implementazi
one dei servizi 
telematici del 
SIL‐VDA 

PPI.I.26  I.01 

SIL‐VdA, S.A.RE. e 
portale di servizi 
on‐line “Lavoro 
per Te” ‐ 
assistenza alla 
struttura 

Politiche per 
l'Impiego 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizio 
fornito 

                    
50.000,00  

U0022677 
                    
17.000,00  

                              
‐    

NO 

con PD 4450 del 
14.08.2018 la 
Struttura Politiche 
per l'impiego ha 
impegnato  le risorse 
per il periodo 
01/09/2018‐
30/08/2019, i relativi 
ordinativi di fornitura 
verranno stipulati sul 
portale Intercent‐er 
direttamente dalla 
Struttura utente 

4 ‐ Crescita 
digitale 

04 ‐ 
Adeguamento 
e 
potenziament
o dei sistemi 
regionali in 
uso presso le 
autorità di 
gestione 

DIAD.II.08  I.42 

Analisi per 
l'estensione del 
sistema 
SISPREG2014 alle 
richieste di 
finanziamento 
non coofinanziate 

Ricerca, 
innovazione e 

qualità 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Analisi 
realizzata 

                      
5.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Non si procede con 
l'attività in quanto 
non è più stata 
discussa o sollecitata 
negli opportuni tavoli 
di lavoro 

4 ‐ Crescita 
digitale 

04 ‐ 
Adeguamento 
e 
potenziament
o dei sistemi 
regionali in 
uso presso le 
autorità di 

DIAD.II.08  I.43 

Evoluzione 
funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ 
Reportistica 

Dipartimento 
affari europei
Dipartimento 
politiche del 
lavoro e della 
formazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Completamen
to della 

reportistica 
standard 

                    
48.000,00  

 U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

E' stato prodotto il 
documento di analisi 
prot.n.4280 
28/12/2018 che è 
stato sottoposto alla 
validazione da parte 
dell'utente. Sono 
emerse alcune 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

gestione  anomalie nelle 
report che sono 
oggetto di analisi da 
parte di In.Va. Nel 
Comitato di 
pilotaggio del 
13/03/2019 si 
pianificherà 
eventuale collaudo 

4 ‐ Crescita 
digitale 

04 ‐ 
Adeguamento 
e 
potenziament
o dei sistemi 
regionali in 
uso presso le 
autorità di 
gestione 

DIAD.II.08  I.47 

Evoluzione 
funzionalità di 
Sispreg2014 ‐ 
FESR 

Programmi per 
lo sviluppo 
regionale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Completamen
to del sistema

                    
33.500,00  

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Come previsto 
nell'ordine prot.n. 
4204 del 19/12/2018 
In.Va. Ha tempo di 
realizzare le migliorie 
applicative entro 
giugno 2019. Si 
procederà poi al 
collaudo 

4 ‐ Crescita 
digitale 

04 ‐ 
Adeguamento 
e 
potenziament
o dei sistemi 
regionali in 
uso presso le 
autorità di 
gestione 

DIAD.II.08  I.53 

Cooperazione 
applicativa tra 
SISPREG2014 e 
banche dati 
esterne (Agenzia 
delle Entrate, 
Arachne) 

Dipartimento 
affari europei
Autorità di 
gestione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Integrazione 
con le banche 
dati esterne 

                    
23.700,00  

U0012185 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

E' stato prodotto il 
documento di analisi 
tecnica prot.n.4280 
28/12/2018. Ultimati 
i lavori di sviluppo a 
fine di gennaio 2019 
a causa dell'assenza 
di referenti del 
MipCup al ministero. 
La funzionalità è in 
produzione, in attesa 
di collaudo 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

05 ‐ 
Definizione di 
standard di 
cooperazione 
e loro 
promozione 
sul territorio 

DIAD.II.09  I.01 

Definizione e 
partecipazione al 
nuovo Piano di 
attuazione 
interregionale 
SIGMATER per la 
fruizione dei dati 
catastali da parte 
degli enti locali 

Dipartimento 
Territorio e 
ambiente 

Dipartimento 
Difesa del suolo 
e risorse idriche

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema 
SIGMATER 
aggiornato e 

fruibile  

                    
11.000,00  

U0017741 
                      
‐    

                               
‐    

NO 

Il  piano attuativo 
SIGMATER 2018‐
2020 è stato 
approvato con PD 
6630 del 27‐11‐2018 
i fondi impegnati si 
riferiscono agli 
esercizi 2019‐2020 

4 ‐ Crescita 
digitale 

05 ‐ 
Definizione di 
standard di 
cooperazione 
e loro 
promozione 
sul territorio 

DIAD.II.08  I.73 

Manutenzione 
evolutiva e di 
revisione 
architetturale del 
sistema SIGMA‐
TER per 
l’integrazione dei 
dati geografico‐
territoriali con i 
dati catastali 

  
I‐II‐III‐IV  
trim. 

Sistema 
evoluto 

                    
70.000,00  

U0022423 
                    
69.884,04  

                              
‐    

SI 

PD 1358 del 16 
marzo 2018 e PD 
4070 del 25 luglio 
2018 ‐ Attività 
conclusa  
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

4 ‐ Crescita 
digitale 

08 ‐ Percorso 
progettuale 
organizzativo 
e informativo 
volto a 
rispettare gli 
adempimenti 
previsti dal 
D.L. 118/2011 
concernente 
l'armonizzazio
ne dei bilanci 
delle P.A. 

DIAD.II.08  I.17 

Avvio contabilità 
economico 
patrimoniale del 
sistema SICER 

Strutture 
Dipartimento 

bilancio, 
finanze e 
patrimonio 

I‐II ‐III‐
IV trim. 

Contabilità 
economico 
patrimoniale 
adeguato alla 
normativa 
vigente 

                    
47.732,26  

U0007406 
                    
55.186,82  

                              
‐    

SI 

 Attività conclusa. 
Finanziata con 
residui  ordini 
6670/2016 e 
5176/2017 e parte 
con ordine 
2892/2018 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

02 ‐ 
Incremento e 
diversificazion
e dei servizi 
bibliotecari 
erogati on‐line

DIAD.II.08  I.19 

Upgrade del 
sistema di 
distribuzione 
digitale audio 
video on demand 
per il sistema 
bibliotecario 
valdostano 

Supporto 
tecnico sistema 
bibliotecario 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema 
evoluto 

                    
10.248,00  

U0007406 
                    
10.248,00  

                    
10.248,00  

NO 

Il sistema è stato 
collaudato in data 3 
maggio 2018. 
Verbale di collaudo 
del 15 giugno 2018 
ns. prot. n. 2141. 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

02 ‐ 
Incremento e 
diversificazion
e dei servizi 
bibliotecari 
erogati on‐line

DIAD.II.08  I.50 

Apertura H24 ai 
book return delle 
biblioteche di 
Aosta e Morgex 

Supporto 
tecnico sistema 
bibliotecario 

I‐II trim.
Attivazione 
servizio H24 

                               
‐    

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

  

L'attività è stata fatta 
e regolarmente 
pagata su PD 
4941/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

02 ‐ 
Incremento e 
diversificazion
e dei servizi 
bibliotecari 
erogati on‐line DIAD.II.08  I.57 

Mediateca 
regionale ‐ 
Evoluzione degli 
strumenti per la 
fruizione esterna 
dei documenti 
digitali e 
estensione per la 
gestione e 
fruizione esterna 
di video e audio 

BREL  
Promozione e 

progetti 
europei per lo 
sviluppo del 

settore turistico

II‐III‐IV 
trim. 

Evoluzione 
degli 

strumenti 

                    
20.000,00  

 U0012185 
                    
18.561,69  

                               
‐    

SI 

Attività in corso 
nell'ambito 
dell'ordine prot. n. 
3762/2018 
approvato con PD n. 
6022/2018, 
realizzata al 20%. 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

04 ‐ 
Potenziament
o dei servizi di 
prenotazione 
e vendita 
biglietti per la 
fruizione 
culturale 

DIAD.II.08  I.33 

Individuazione 
sito pilota 
(castello) per la 
creazione di 
Bookshop e 
gestione 
magazzino del 
sistema MIDA 
Ticket 

Soprintendenza 
beni culturali 

II ‐ III 
trim 

Adeguamento 
gestione 

magazzino e 
sistema MIDA

                      
5.000,00  

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Il sito pilota è stato 
individuato dalla 
Struttura nel castello 
di Issogne; la 
realizzazione avverrà 
nel 2019. 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

04 ‐ 
Potenziament
o dei servizi di 
prenotazione 
e vendita 
biglietti per la 
fruizione 
culturale 

DIAD.II.08  I.34 

Estensione del 
sistema 
biglietteria 
elettronica dei 
castelli alle sedi 
territoriali 
dell'Office du 
tourisme 

Soprintendenza 
beni culturali 

II ‐ III 
trim 

Estensione 
dell'uso del 
sistema 

                               
‐    

U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

La struttura utente 
ha individuato le 
seguenti sedi: 
Courmayeur, Cogne, 
Champoluc, Saint‐
Vincent. Ordine prot. 
n. 4164 del 14 
dicembre 2018. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

5 ‐ 
Intelligenza 
diffusa nelle 
città ed aree 
interne 

04 ‐ 
Potenziament
o dei servizi di 
prenotazione 
e vendita 
biglietti per la 
fruizione 
culturale 

DIAD.II.08  I.45 

Implementazione 
del  sistema 
biglietteria 
elettronica dei 
castelli e siti 
archeologici 

Soprintendenza 
per i beni e le 
attività culturali

II trim. 
Estensione 
del sistema 

                      
7.850,00  

 U0007406 
                      
‐    

                               
‐    

SI 

In attesa di 
organizzare un 
incontro con la 
Sovraintendenza per 
verificare la fattibilità 
di estensione delle 
biglietterie nei siti di 
Fénis, MAR  e Teatro 
Romano. 

6 ‐ Salute 
digitale 

01 ‐ 
Realizzazione 
del progetto 
Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico 

DIAD.II.08  I.46 
Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico (FSE) 

Dipartimento 
Sanità salute e 
politiche sociali 

II‐III  
trim. 

Sistema 
evoluto 

                    
55.000,00  

 U0007406 
                    
52.485,38  

                               
‐    

SI 

Attività in corso 
nell'ambito 
dell'ordine prot. n. 
1918/2018 
approvato con PD n. 
2637/2018, 
realizzata all' 80%. 

6 ‐ Salute 
digitale 

01 ‐ 
Realizzazione 
del progetto 
Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico 

DIAD.II.08  I.60 
Fascicolo 
Sanitario 
Elettronico (FSE) 

Dipartimento 
Sanità salute e 
politiche sociali 

II‐III  
trim. 

Sistema 
evoluto 

                      
8.501,15  

 U0012185 
                      
8.374,56  

                              
‐    

SI 

Attività in corso 
nell'ambito 
dell'ordine prot. n. 
1918/2018 
approvato con PD n. 
2637/2018, 
realizzata all' 80%. 

6 ‐ Salute 
digitale 

Ulteriori 
iniziative 

DIAD.II.08  I.44 
Gestione Amianto 
(GRA9) 

Igiene e sanita' 
pubblica e 
veterinaria 

II‐III 
trim. 

Nuove 
implementazi
oni realizzate 

                               
‐    

 U0007406 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Attività conclusa 
come manutenzione 
evolutiva (rif. Offerta 
C33454 del 
18/01/2018 ‐
Incidente n. 
IM896148 ). 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

6 ‐ Salute 
digitale 

Ulteriori 
iniziative 

DIAD.II.08  I.49 

Evoluzione del 
Sistema 
informativo socio‐
sanitario a 
supporto 
dell'attività delle 
UVMD 

Politiche sociali 
e giovanili 

I‐II trim.

Implementazi
one delle 

funzionalità 
richieste 

                    
71.000,00  

U0012185 
                       
‐    

                              
‐    

SI 

Attività rinviata al 
2019. 

6 ‐ Salute 
digitale 

Ulteriori 
iniziative 

DIAD.II.08  I.51 

Evoluzione del 
sistema 
informativo 
Autorizzazione e 
accreditamento 

Finanziamento 
del servizio 
sanitario, 

investimenti e 
qualità nei 
servizi socio‐

sanitari 

III‐IV 
trim. 

Implementazi
one del 

sistema con le 
nuove 

funzionalità 
necessarie 

                    
15.000,00  

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Attività rinviata al 
2019. 

6 ‐ Salute 
digitale 

Ulteriori 
iniziative 

DIAD.II.08  I.52 

Gestione 
integrata dei 
servizi e delle 
attività 
nell'ambito del 
benessere 
animale e 
sicurezza 
alimentare 

Igiene e sanita' 
pubblica e 
veterinaria 

II‐III 
trim. 

Definizione 
del progetto 

di riuso 

                    
19.000,00  

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Approfondimenti 
effettuati ‐ Avvio del 
progetto di riuso 
rinviato al 2019. 

6 ‐ Salute 
digitale 

Ulteriori 
iniziative 

DIAD.II.08  I.54 
Evoluzione del 
sistema 
informativo NSIS 

Finanziamento 
del servizio 
sanitario, 

investimenti e 
qualita' nei 
servizi socio‐

sanitari 

III‐IV 
trim. 

Implementazi
one del 

sistema con le 
nuove 

funzionalità 
necessarie 

                               
‐    

U0012185 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Attività rinviata al 
2019. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

Mantenere e 
rafforzare le 
collaborazioni 
con il CISIS e 
con le altre 
Regioni 
italiane e 
Province 
autonome 

Partecipazione 
ai comitati 
istituiti presso 
il CISIS 

DIAD.I.05  I.01 

Adesione e 
partecipazione 
alle attività di 
organismi nel 
settore in ambito 
innovazione e 
tecnologia ‐ CISIS 

Segretario 
generale 

I trim. 
Versamento 
quota di 
adesione 

                    
15.000,00  

U0020780 
                    
14.797,72  

                    
14.797,72  

NO 

Si è proceduto al 
versamento della 
quota annuale di 
adesione al Centro 
Interregionale per i 
Sistemi Informatici, 
Geografici e Statistici 
ed è stata garantita 
la partecipazione 
attiva ai diversi tavoli 
di lavoro (CPSI, CPSG, 
Commissione 
speciale Agenda 
Digitale) ‐ PD 
7107/2017 

Mantenere e 
rafforzare le 
collaborazioni 
con il CISIS e 
con le altre 
Regioni 
italiane e 
Province 
autonome 

Partecipazione 
ai comitati 
istituiti presso 
il CISIS 

DIAD.I.05  I.02 

Adesione e 
partecipazione 
alle attività di 
organismi nel 
settore in ambito 
innovazione e 
tecnologia ‐ 
Consorzo TOP‐IX 

Segretario 
generale 

I trim. 
Versamento 
quota di 
adesione 

                      
2.000,00  

U0020781 
                      
2.000,00  

                      
2.000,00  

NO 

Si è proceduto al 
versamento della 
quota annuale di 
adesione al 
Consorzio Top‐IX (PD 
7353/2017) 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.II.18  I.02 
Acquisto server 
per le sedi 
periferiche 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamento 
infrastruttura 

server 

                      
7.500,00  

U0015984 
                      
7.471,28  

                      
7.471,28  

SI 

L'attività è stata fatta 
e regolarmente 
pagata su PD 
4941/2018 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.15  I.04 

Servizi di gestione 
dei sistemi 
infrastrutturali 
del data center 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
645.534,95  

U0020493 
                 
618.603,44 

                  
545.237,23  

SI 

Capitolo di gestione 
coperto da 
convenzioni In.VA. 
Non sono previste 
ulteriori attività oltre 
a quelle previste 
nell'ambito della 
convenzione con 
In.Va. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.15  I.04 

Servizio di 
sicurezza relativo 
al monitoraggio  
dei firewall 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Livelli di 
servizio 
rispettati 

                    
34.465,05  

U0020493 
                    
34.465,05  

                    
31.592,85  

NO 

Capitolo di gestione 
coperto da 
convenzioni In.VA. 
Non sono previste 
ulteriori attività oltre 
a quelle previste 
nell'ambito della 
convenzione con 
In.Va. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.13  I.01 

Manutenzione 
degli apparati 
hardware del 
data center 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 

                 
150.000,00  

U0020494 
                 
173.145,49 

                  
183.094,14  

SI 

Capitolo di gestione 
relativo a 
manutenzioni HW su 
apparati del 
datacenter regionale. 
Per il 2018 tutte le 
manutenzioni 
risultano rinnovate 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.15  I.07 
Gestione delle 
postazioni di 
lavoro 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

              
1.084.000,00  

U0020497 
                 
929.251,91 

                  
707.794,13  

SI 

Capitolo di gestione 
coperto da 
convenzioni In.VA. 
Non sono previste 
ulteriori attività oltre 
a quelle previste 
nell'ambito della 
convenzione con 
In.Va. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.10  I.01 

Acquisto di beni 
di consumo per le 
postazioni di 
lavoro 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
190.000,00  

U0020498 
                 
109.800,00 

                              
‐    

SI 

Capitolo di gestione 
coperto da 
convenzioni In.VA. 
Non sono previste 
ulteriori attività oltre 
a quelle previste 
nell'ambito della 
convenzione con 
In.Va. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.14  I.02 
Smaltimento di 
beni informatici 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
servizio 
assicurati 

                      
7.000,00  

U0020500 
                      
‐    

                              
‐    

NO 

In considerazione 
della possibilità di 
smaltire beni RAEE 
nell'ambito 
dell'acquisto di nuovi 
PC in convenzione 
CONSIP non è stato 
necessario ricorrere 
ad altri affidi di 
smaltimento beni 
informatici 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.13  I.03 

Manutenzione 
hardware degli 
apparati 
multimediali 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                    
35.000,00  

U0020502 
                    
33.634,38  

                    
25.132,07  

SI 

Capitolo di gestione 
relativo a 
manutenzioni HW su 
apparati del 
datacenter regionale. 
Per il 2018 tutte le 
manutenzioni 
risultano rinnovate 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Datacenter e 
postazioni di 
lavoro 

STSE.I.10  I.02 
Acquisto di beni  
di modico valore 

Strutture 
diverse 

IV trim 
Beni 

acquistati 
                    
50.000,00  

U0022694 
                    
24.461,14  

                    
23.848,19  

NO 

Rispetto al SAL 
31/08/2018 sono 
stati fatti ulteriori 
acquisti di beni di 
modico valore 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.I.11  I.01 
Spese telefonia 
fissa e 
trasmissione dati 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
830.000,00  

U0000305 
                 
791.552,77 

                  
546.213,25  

NO 

Sono state assicurate 
le spese di fonia fissa 
e trasmissione dati 
tramite l'attivazione 
o il rinnovo di accordi 
quadro in ambito 
Consip. Si è 
completata la 
migrazione verso 
SPC2 e verso il 
contratto MAN per i 
servizi di 
connettività. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.I.11  I.02 
Spese telefonia 
mobile 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
230.000,00  

U0014143 
                 
236.312,50 

                  
152.844,35  

NO 

Sono state assicurate 
le spese di fonia 
mobile tramite 
l'attivazione o il 
rinnovo di 
convenzioni Consip. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.I.15  I.02 
Spese di fonia e 
trasmissione dati 
per gli enti locali 

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione 
dei servizi 
previsti  

                 
390.000,00  

U0017464 
                 
351.340,11 

                  
218.559,10  

SI 

Completata la 
migrazione su fibra 
ottica dove previsto 
e su SPC2 negli altri 
casi 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.I.15  I.03 

Spese fonia e 
trasmissione dati 
per sistema 
pubblico di 
connettività 

Altri EE.LL. e 
Territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
360.000,00  

U0020453 
                 
253.345,56 

                  
150.216,73  

SI 

Attivati tutti i 
contratti ed i 
collegamenti SPC2. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.II.19  I.01 

Progettazione e 
realizzazione di 
infrastrutture 
tecnologiche di 
fonia e 
trasmissione dati 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                    
40.000,00  

U0020484 
                      
1.183,40  

                      
1.183,40  

NO 

Attivata e 
completata una 
piccola attività di 
cablaggio presso la 
protezione civile ed il 
castello di Issogne 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Fonia e 
trasmissione 
dati 

STSE.I.15  I.06 

Manutenzione e 
gestione 
infrastrutture di 
fonia e 
trasmissione dati 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
250.000,00  

U0020495 
                 
239.762,94 

                  
170.730,23  

SI 

Completato anche il 
piano di sostituzione 
delle batterie delle 
centrali telefoniche. 
Il contratto di manut. 
dei cablaggi è 
rinviato al 2019 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Hosting ‐ 
Rehosting 

DIAD.I.04  I.01 

Servizi di 
ospitalità, 
elaborazione e 
gestione sistemi 
informativi 
(hosting 
ewebhosting) 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
gestione 
assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

              
1.200.000,00  

U0004225 
                 
984.792,54 

                  
658.595,04  

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017. Sono 
stati erogati i servizi 
previsti dei primi 4 
bimestri dell'anno 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Hosting ‐ 
Rehosting 

DIAD.I.04  I.06 

Servizi infomatici 
per gli enti locali 
per 
l'interoperabilità 
e la cooperazione 
(hosting sistema 
Partout) 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi erogati
                 
270.000,00  

U0019985 
                 
257.141,84 

                              
‐    

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
206/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Licenze d'uso 
software 

STSE.I.12  I.01 
Licenze d'uso per 
software Data 
Center 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Licenze 
acquistate 

                 
302.852,43  

U0020489 
                 
111.071,87 

                  
111.071,87  

SI 

Con provvedimenti 
diversi sono state 
rinnovate le licenze 
d'uso dei prodotti 
afferenti al Data 
Center (Gastone 
CRM ‐ Veritas Backup 
Exec, Adobe 
AemForms, VMWare, 
Oracle DB) 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Licenze d'uso 
software 

STSE.I.12  I.01 

Licenze d'uso per 
software 
postazioni di 
lavoro 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

‐ 
                 
687.036,27  

U0020489 
                 
711.850,77 

                  
565.859,17  

SI 

E' stato garantito il 
rinnovo delle licenze 
d'uso Microsoft 
Enterprise 
Agreement tramite la 
società IN.VA. (PD 
1904 del 18/04/2017 
e PD 5793 del 
23/10/2018). Con PD 
7209 del 14/12/2017 
e PD 5781 el 
23/10/2018 sono 
state rinnovate le 
licenze IBM. Con 
diversi altri 
provvedimenti sono 
state rinnovate le 
licenze d'uso su altri 
prodotti software, 
quali "Userful 
Desktop Manager, 
Remida, AutoTurn, 
WallCad, CliensPiù". 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Licenze d'uso 
software 

STSE.I.12  I.01 
Licenze d'uso per 
software sistemi 
multimediali 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

‐ 
                    
72.200,00  

U0020489 
                    
35.094,28  

                    
35.094,28  

SI 

Con PD 2049 del 
19/04/2018 sono 
state rinnovate le 
licenze d'uso del 
prodotto Oracle Web 
Center per la 
mediateca 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.04  I.02 

SAS‐Delivery 
System ‐ 
formazione utenti 
DPLF 

Politiche per 
l'impiego 

II‐III‐IV 
trim. 

Servizio 
fornito 

                      
1.000,00  

 U0007405 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Attività rinviata in 
quanto connessa 
all'implementazione 
della sezione DWH 
del Portale LXT 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.04  I.02 

Manutenzione 
procedure 
applicative (sw 
regionali) 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
gestione 
assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

              
2.297.895,68  

U0007405 
              
1.949.947,
20  

              
1.545.150,90  

SI 

Nell'ambito della 
convenzione con 
IN.VA. è stata 
assicurata la 
manutenzione delle 
procedure in uso 
presso le strutture 
regionali, nel rispetto 
dei livelli di servizio 
indicati (PD 7723 del 
27/12/2017 e 1029 
del 01/03/2018) 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 72 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.04  I.02 

Manutenzione 
procedure 
applicative (sw 
commerciali) 

Strutture 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
gestione 
assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                 
410.421,94  

U0007405 
                 
449.483,21 

                  
207.382,58  

NO 

Per i servizi di 
manutenzione e 
assistenza al sistema 
di gestione dei 
concorsi “GECO” e 
"ISON", le attività 
sono state eseguite 
regolarmente 
nell'ambito 
dell'ordine n. 
6701/2017 
approvato con PD n. 
7260/2017. 
Per i servizi di 
manutenzione e 
assistenza al sistema 
del personale 
"AscotWeb", le 
attività sonostate 
eseguite nell'ambito 
dell'ordine n. 
58/2017 approvato 
con PD n. 7440/2018. 
Per mancanza di 
rendicontazione la 
liquidazione delle 
fatture è stata 
sospesa. 
L'erogazione del 
servizio di "E‐
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

learning" relativo al 
sistema di rilevazione 
presenze è stata 
eseguita 
regolarmente 
nell'ambito 
dell'ordine n. 
6695/2017 
approvato con PD n. 
6847/2018. 
I servizi di assistenza 
utenti, gestione 
sistemistica e 
manutenzione SW 
non standard 
AscotWeb sono stati 
eseguiti nell'ambito 
del contratto 
14715/2018 (PD 
7573/2017). Per 
mancanza di 
rendicontazione la 
liquidazione delle 
fatture è stata 
sospesa. 
I servizi di 
manutenzione e 
assistenza ai SW non 
standard proprietari 
di SerVal a corollario 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

di AscotWeb sono 
stati eseguiti 
regolarmente 
nell'ambito 
dell'ordine n. 
6690/2017 
approvato con PD n. 
7261/2017. 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative  DIAD.I.04  I.02 

Assistenza in 
occasione delle 
elezioni politiche 
e regionali. 

Enti locali ‐ 
Uffico 

elettorale e 
servizi 

demografici 
 

Ufficio Stampa 

I trim. 

Adempimenti 
di legge  

ottemperati
Sistema 
adeguato 

                      
5.000,00  

 U0007405 
                      
7.047,94  

                      
6.318,38  

SI 

Attività conclusa con 
le elezioni regionali 
di Maggio 2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.04  I.02 

Gestione e 
manutenzione 
bookmark web 
per Museo di 
Scienze Naturali 
di Saint Pierre 

   II trim. 

Ambiti di 
erogazione 
del servzio 
assicurato 

                         
915,00  

U0007405 
                      
915,00  

                              
‐    

  

Sistema acquisito 
con verbale del 3 
dicembre 2018, ns. 
prot. n. 3989 per il 
servizio di hosting, 
assistenza, 
manutenzione e 
aggiornamento. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

STSE.II.18  I.01 

Nuove tecnologie 
per la 
comunicazione 
multimediale 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

‐ 
                    
43.000,00  

U0015374 
                    
10.517,89  

                    
10.517,89  

NO 

La gara per 
l'adeguamento 
tecnologico sala 
conferenze biblioteca 
Aosta è stata affidata 
con PD 7526/2018. 
La quota parte delle 
attività previste 
sull'annualità 2018 
(fornitura beni) si è 
conclusa. Rimangono 
le attività di 
installazione e 
configurazione che si 
prevede di 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

concludere nel primo 
semestre 2019 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.04  I.05 

Servizi informatici 
di assistenza 
all'utente (service 
desk e contact 
center) 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi erogati
                 
500.000,00  

U0019984 
                 
425.784,78 

                               
‐    

SI 

Attività conclusa 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
206/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

STSE.II.18  I.03 

Acquisto di 
impianti telefonici 
e sistemi di 
telecomunicazion
e 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                    
30.000,00  

U0020485 
                      
1.818,85  

                      
1.818,85  

SI 

Nessuna attività 
svolta. La centrale 
telefonica per Roma 
sarà presa a servizio 
come virtuale 
all'interno della 
convenzione consip 
Telefonia fissa 5 nel 
corso del 2019 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

STSE.II.18  I.04 

Adeguamento 
tecnologico 
postazioni di 
lavoro 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Adeguamento 
della 

dotazione 
informatica 

delle 
postazioni di 

lavoro 

                 
270.000,00  

U0020487 
                 
240.335,27 

                  
236.444,54  

SI 

Si è proceduto 
all'acquisto di n. 300 
personal computer, 
comprensivi di 
monitor (PD 942 del 
23/02/2018), n. 10 
workstation grafiche, 
n. 1 scanner e n. 1 
scheda per il sistema 
Digibox presso la 
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Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

biblioteca regionale 
(PD 4941 del 
06/09/2018) 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

STSE.I.15  I.08 

Supporto agli 
utenti nella 
predisposizione 
delle sale 
multimediali 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
erogazione 
del servzio 
assicurato 

                    
30.000,00  

U0020501 
                    
39.765,70  

                    
20.841,70  

SI 

Capitolo di gestione 
coperto da 
convenzioni In.VA. 
Non sono previste 
ulteriori attività oltre 
a quelle previste 
nell'ambito della 
convenzione con 
In.Va. 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Manutenzione 
e assistenza 
procedure 
applicative 

DIAD.I.02  I.01 

Servizi di 
supporto sui 
prodotti 
commerciali 
nell'ambito del 
SITR 

Strutture 
diverse 
CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Disponibilità e 
corretto 

funzionament
o del software

                 
133.000,00  

U0020504 
                 
102.378,33 

                              
‐    

SI 

Attività in corso 
nell'ambito della 
convenzione 
approvata con PD 
7723/2017 e con PD 
1029/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Sicurezza fisica STSE.II.17  I.01 

Adeguamento 
tecnologico degli 
impianti per la 
sicurezza fisica 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
170.000,00  

U0020491 
                      
‐    

                              
‐    

SI 

Avviata la 
manutenzione 
evolutiva del sistema 
di videosorveglianza 
di P. Narbonne, non 
ancora conclusa per 
problemi di 
approvvigionamento 
del fornitore e sarà 
completata nel 2019 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 78 

 

Pluriennale 2014/2018  Intervento 

Soggetti 
coinvolti 

Indicatori di 
realizzazione 

 Dati finanziari   Coinvo
lgimen
to 

IN.VA. 
S.p.A. 

Stato di 
avanzamento alla 

data del 31/12/2018 
Priorità 

strategica 
Iniziativa 

Scheda 
POA 

Cod
ice  

Descrizione 
Tempist

ica 
Risultati attesi

Stima 
economica 

Capitolo 
Importo 

impegnato 
2018 

Liquidato / 
Contabilizzato 
al 31/12/2018 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Sicurezza fisica STSE.I.13  I.02 
Manutenzione 
impianti sicurezza 
fisica 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                    
65.000,00  

U0020499 
                    
35.000,29  

                    
25.882,28  

SI 

Attivati tutti i 
contratti previsti 

0 ‐ Spese di 
funzionament
o 

Sicurezza fisica STSE.I.14  I.01 
Servizi di 
sorveglianza e 
custodia 

Strutture 
regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzion
e assicurati 
Livelli di 
servizio 
rispettati 

                    
53.000,00  

U0020500 
                    
29.162,88  

                    
24.805,04  

NO 

Attivati tutti i 
contratti previsti 
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I grafici seguenti riportano rispettivamente lo stato di attuazione degli interventi, classificati in 
“conclusi”, “avviati” e “non avviati” e per gli interventi non avviati le motivazioni indicate 
all’inizio del paragrafo: 

 

 

 

L’importo globale degli interventi avviati nel corso dell’anno 2018 ammonta a complessivi euro 
15.240.088,07 (spesa impegnata), corrispondente al 81,09% della spesa finale assegnata. Il dato 
testimonia il fatto che gli interventi non avviati sono costituiti principalmente da azioni di minor 
rilievo sotto il profilo finanziario. 
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Nella tabella che segue viene riportata la suddivisione dell’importo impegnato secondo le linee 
strategiche del Piano pluriennale: 

1 ‐ Infrastrutturazione digitale          1.576.438,68 

01 ‐ Attuazione dell'iniziativa VdA Broadbusiness ‐ ulteriori stralci funzionali                           ‐       

02 ‐ Realizzazione di un datacenter unico regionale                           ‐       

03 ‐ Proseguimento delle attività di infrastrutturazione del territorio               5.827,96     

Funzionamento delle infrastrutture territoriali di telecomunicazione          361.930,46     

Servizi di ritrasmissione canali televisivi esteri con segnale digitale          602.005,37     

Spese di funzionamento delle infrastrutture territoriali di telecomunicazione                           ‐       

Sviluppo e mantenimento di reti e sistemi tecnologici territoriali regionali 
(telecomunicazioni, videosorveglianza territoriale, infomobilità, GNSS, Partout, 
radiotelevisive,  etc.) 

        507.122,89     

Ulteriori iniziative per il funzionamento delle infrastrutture territoriali di 
telecomunicazione (telecomunicazioni, videosorveglianza territoriale, infomobilità, 
GNSS, Partout, etc.) 

          99.552,00     

2 ‐ Cittadinanza digitale          2.199.425,22 

01 ‐ Incremento di servizi accessibili da apparati mobili            21.594,00     

02 ‐ Attivazione dei servizi di conservazione digitale a norma            12.200,00     

03 ‐ Predisposizione ed attuazione di apposite convenzioni volte a disciplinare le 
modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni anche ai fini della 
semplificazione amministrativa 

        117.000,00     

04 ‐ Potenziamento ed arricchimento dei servizi del SISTAR            20.000,00     

05 ‐ Messa a disposizione di strumenti gestionali a supporto dei procedimenti       1.388.710,25     

06 ‐ Potenziamento dell'interazione esclusivamente telematica tra pubbliche 
amministrazioni 

        314.365,73     

07 ‐ Regolamentazione e realizzazione di servizi in formato aperto (open data)                           ‐       

08 ‐ Percorso progettuale organizzativo e informativo volto a rispettare gli 
adempimenti previsti dal D.L. 118/2011 concernente l'armonizzazione dei bilanci 
delle P.A. 

        198.698,39     

09 ‐ Applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, che ha introdotto 
l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra pubblica amministrazione e 
fornitori 

                         ‐       

10 ‐ Valorizzazione del sistema di identità digitale regionale            41.058,00     

11 ‐ Realizzazione del progetto "Pag@amenti e riscossioni on‐line" (revisione del 
processo di gestione delle entrate e adesione al Nodo nazionale dei Pagamenti) 

          85.798,85     

3 ‐ Competenze e  inclusione digitale               98.967,00 

01 ‐ Programmi di formazione mirata                           ‐       

02 ‐ Iniziative volte a supportare la diffusione di beni informatici                           ‐       

03 ‐ Digitalizzazione dei servizi della PA con focalizzazione sulla domanda            98.967,00     

04 ‐ Iniziative di informazione e divulgazione sui servizi digitali erogati dalla P.A.                           ‐       

4 ‐ Crescita digitale          1.983.343,99 

01 ‐ Digitalizzazione di ulteriori procedimenti del SUEL e stimolo alla cooperazione 
con strutture regionali 

        366.883,79     

02 ‐ Digitalizzazione dei servizi erogati dalla Regione direttamente o mediante 
soggetti delegati 

     1.480.555,37     

03 ‐ Implementazione dei servizi telematici del SIL‐VDA            66.020,79     

04 ‐ Adeguamento e potenziamento dei sistemi regionali in uso presso le autorità 
di gestione 

                         ‐       

05 ‐ Definizione di standard di cooperazione e loro promozione sul territorio            69.884,04     
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5 ‐ Intelligenza diffusa nelle città ed aree interne               32.154,93 

01 ‐ Iniziative di comunicazione sui social media                           ‐       

02 ‐ Incremento e diversificazione dei servizi bibliotecari erogati on‐line            28.809,69     

02 ‐ Incremento e diversificazione dei servizi bibliotecari erogati on‐line 
03 ‐ infomobilità 
04 ‐ Potenziamento dei servzii di prenotazione e vendita per la fruizione culturale 

                         ‐       

03 ‐ Infomobilità                           ‐       

04 ‐ Potenziamento dei servizi di prenotazione e vendita biglietti per la fruizione 
culturale 

             3.345,24     

6 ‐ Salute digitale               60.859,94 

01 ‐ Realizzazione del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico            60.859,94     

Ulteriori iniziative                           ‐       

Mantenere e rafforzare le collaborazioni con il CISIS e con le altre Regioni italiane 
e Province autonome 

             16.797,72 

Partecipazione ai comitati istituiti presso il CISIS            16.797,72     

Stipula di accordi di riuso                           ‐       

0 ‐ Spese di funzionamento          9.272.100,59 

Datacenter e postazioni di lavoro       1.933.376,40     

Fonia e trasmissione dati       1.888.954,68     

Manutenzione e assistenza procedure applicative       3.273.322,04     

Hosting ‐ Rehosting       1.241.934,38     

Sicurezza fisica            74.813,17     

Licenze d'uso software          859.699,92     

TOTALE       15.240.088,07 
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5 CONTENUTI	E	STRUTTURA	DEL	PIANO	OPERATIVO	2019	

Il Piano Operativo Annuale 2019 è strutturato secondo le priorità strategiche del Piano pluriennale 

2019-2021 approvato dal Consiglio regionale, comprendendo altresì le attività per il funzionamento 

dei servizi. Il documento presenta, pertanto, la seguente articolazione: 

A. SPESE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO PLURIENNALE 

1. Interventi derivanti dall’analisi del contesto socio-economico 

a) Infrastrutturazione digitale 

b) Cittadinanza digitale  

c) Competenze ed inclusione digitale  

d) Crescita digitale  

e) Intelligenza diffusa nelle città ed aree interne  

f) Salute digitale  

2. Interventi derivanti dall’analisi del contesto programmatico 

a) Contesto europeo 

b) Contesto italiano 

c) Posizionamento regioni italiane 

3. Interventi derivanti dall’analisi del contesto organizzativo 

a) Enti locali 

b) Società in-house e controllo analogo 

c) Risorse 

B. SPESE DI FUNZIONAMENTO 
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A. INTERVENTI	PER	CONSEGUIRE	GLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	DEL	
PIANO	PLURIENNALE	

1. Interventi derivanti dall’analisi del contesto socio‐economico 

a) Infrastrutturazione digitale (reti a larga banda e ultra larga, datacenter, infrastruttura dati, 

nuovo paradigma cloud, processi di consolidamento e razionalizzazione dell’infrastruttura 

tecnologica pubblica) 

Nel corso del 2019 si procederà con le attività di estensione della rete della Pubblica 

Amministrazione in banda ultra larga, prevedendo l’integrazione di nuovi enti. 

E’ prevista la realizzazione di uno studio di fattibilità per ampliare la rete wi-fi sul territorio 

regionale ad uso del cittadino e delle sedi dell’Amministrazione. 

IN.VA. proseguirà con l’attivazione del datacenter unico regionale, completando le operazioni 

di migrazione dei datacenter locali degli enti. In tale contesto sarà necessario provvedere ad un 

adeguamento tecnologico di alcuni applicativi (librerie e componenti applicativi obsoleti) per 

renderli idonei alla loro ospitalità sul nuovo datacenter. 

E’ inoltre prevista l’approvazione, nell’ambito del Programma “Investimenti per la crescita e 

l’occupazione 2014/20 (FESR), dell’estensione delle funzionalità di “Business continuity” e di 

“Cyber security” del progetto di “Datacenter unico regionale”, finalizzate a prevenire il 

verificarsi di attacchi verso i propri sistemi informativi che, se condotti con successo, possono 

comportare la compromissione dell’integrità, disponibilità e riservatezza delle informazioni e 

dei processi vitali di un’organizzazione. 

A seguito della sottoscrizione della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la 

Regione e i Comuni della Valle d’Aosta e Infratel Italia S.p.A., approvata con deliberazione 

della Giunta 949/2016, la Regione garantirà la collaborazione per la realizzazione del piano 

nazionale Banda Ultra Larga (BUL) sul territorio regionale, secondo i termini e le condizioni 

alle quali la società Open Fiber dovrà attenersi per esercitare i diritti d’uso delle infrastrutture di 
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telecomunicazioni per la posa della fibra ottica di proprietà regionale nell’ambito del predetto 

piano nazionale (DGR 420/2019). 

Si proseguirà con l’adeguamento infrastrutturale delle postazioni di telecomunicazioni presenti 

sul territorio regionale al fine di renderle rispondenti alle norme di settore. 

Sono infine previste attività evolutive delle applicazioni e dei portali, al fine di renderli coerenti 

con le piattaforme a livello nazionale previste nei relativi piani. 

b) Cittadinanza digitale (con particolare focus sulla precondizione rappresentata 

dall’amministrazione digitale senza carta e dall’attuazione dei concetti “digital by default” ed 

“open data by default”) 

Gli interventi previsti all’interno della presente linea strategica perseguono l’obiettivo generale 

di semplificazione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con l’esterno e si 

sviluppano su diverse direttrici. 

Saranno realizzati servizi, procedure e interazioni esclusivamente digitali condividendo banche 

dati e processi tra Regione e altre pubbliche amministrazioni (locali e nazionali), con 

particolare riferimento a: 

 la disponibilità di ulteriori servizi tramite apparati mobili (app/webapp/QRcode) e la 

manutenzione evolutiva di quelli esistenti, in particolare di quelli in ambito turistico e 

culturale (turismo, artigianato di tradizione) 

 il potenziamento e l’arricchimento delle informazioni nell’ambito del datawarehouse 

regionale, con particolare riferimento al Sistema Statistico Regionale (SISTAR) 

 le attività di supporto connesse con la gestione dei processi di tipo territoriale per lo sviluppo 

del Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT) (aggiornamento delle cartografie, dei dati 

SCT, degli strumenti di pianificazione) 

 la possibilità di riuso del sistema informativo regionale di certificazione delle competenze, 

attualmente utilizzato presso la Regione Piemonte 

 l’evoluzione dei sistemi informativi in uso per il diritto allo studio universitario 
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 la creazione di un applicativo per la gestione diretta del bonus utilizzato dai docenti per 

l’aggiornamento e la formazione professionale 

 l’adeguamento del sistema di educazione continua in medicina (ECM) al fine di renderlo 

rispondente alla modifiche normative nazionali 

 l’analisi per l’eventuale revisione o per l’adozione di un nuovo sistema informativo per la 

gestione delle graduatorie di medici 

 l’implementazione del sistema informativo di assistenza economica (AssEco) per la gestione 

di provvidenze economiche non ancora informatizzate e per la gestione on line della 

domanda 

 la realizzazione di un sistema on line, collegato all’attuale sistema di gestione 

amministrativa delle segreterie scolastiche (GASS) per la gestione dei corsi di formazione 

destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti della regione 

 la revisione dell’applicativo per la gestione della sicurezza sul lavoro 

 la realizzazione di un sistema gestionale a supporto della procedura per la concessione dei 

mutui per l’efficientamento energetico degli edifici, di cui alla legge regionale 13/2105, 

articoli 44 e seguenti 

 l’adeguamento del sistema in uso presso l’osservatorio dei contratti pubblici alle evoluzioni 

della normativa a livello nazionale 

 l’adeguamento del sistema per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio 

sanitarie (ASSANI) 

 l’adeguamento del sistema Bollettino nivometereologico e degli applicativi ad esso collegati 

 la revisione del sistema di gestione delle pratiche edilizie 

 l’evoluzione del sistema informativo socio-sanitario a supporto dell’attività delle Unità di 

Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), necessarie per la gestione, il controllo 

e il monitoraggio dei servizi alle persone disabili e per i servizi residenziali ai minori, 
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rendicontazione finanziaria dei servizi agli anziani e cooperazione applicativa con la banca 

dati ISEE 

 le attività inerenti al nuovo sistema di gestione della tassa automobilistica regionale 

 le attività connesse alla programmazione dei lavori pubblici e al funzionamento 

dell’Osservatorio dei contratti pubblici, alle attività connesse con la gestione dei contratti, 

della programmazione di beni e servizi 

 la realizzazione di un sistema per la gestione dei cespiti, integrato con il sistema contabile in 

uso presso l’Amministrazione regionale (SICER) 

c) Competenze ed inclusione digitale (con particolare focus sulla precondizione rappresentata 

dalle competenze digitali di cittadini/imprese, lo sviluppo in rete della didattica nella 

scuola/formazione, la capacitazione dei soggetti pubblici di ridefinire le modalità di 

approccio/relazione con partenariati e comunità locali in logica open government) 

Gli interventi sono rivolti all’aumento delle competenze digitali dei cittadini attraverso la 

realizzazione di servizi on-line, con focalizzazione sulla domanda, che consentano all’utenza di 

presentare istanze completamente telematiche (es. servizi lavoro, servizi di pagamento, 

concorsi, servizi di newsletter e di messaggistica, ecc.), comprendendo, altresì, i canali di 

assistenza e supporto (contact center) per accompagnare l’utenza nella familiarizzazione all’uso 

delle nuove tecnologie e delle nuove forme di interazione con la pubblica amministrazione. 

d) Crescita digitale (economia della conoscenza e della creatività e sviluppo di un ecosistema 

favorevole alle startup) 

Si procederà alla realizzazione di servizi connessi al sistema informativo a supporto dello 

sportello unico degli enti locali (SUEL) e di nuovi servizi nell’ambito del sistema Riva-People 

Fines. Sarà altresì effettuata una analisi finalizzata all’evoluzione del sito Partout, per la messa a 

disposizione di tutti gli enti locali della Valle d’Aosta, in un disegno condiviso e attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli enti, dell’insieme di strutture organizzative, infrastrutture 

tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo e la condivisione del patrimonio informativo 

pubblico. 
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Nell’ambito dei sistemi e dei portali a supporto della promozione turistica, dei beni culturali e 

dello sviluppo economico, si procederà con uno studio di fattibilità finalizzato a rendere il sito 

dedicato alla promozione turistica della Valle (www.lovevda.it) “mobile responsive”, con la 

conversione in un nuovo applicativo del database, attualmente in file maker, per la gestione dei 

siti e dei reperti archeologici. Al fine di rendere disponibili ulteriori servizi alle imprese, 

attraverso la digitalizzazione, si procederò con la dematerializzazione dei flussi delle 

certificazioni delle strutture turistico ricettive, all’evoluzione del sistema per l’informatizzazione 

delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali. Si continuerà con 

l’evoluzione dei servizi offerti a cittadini e imprese nell’ambito del lavoro (sistema informativo 

del lavoro - SIL-VdA, S.A.R.E. e portale di servizi online “Lavoro per Te”. Saranno realizzate 

ulteriori funzionalità nell’ambito del sistema informativo per la gestione dei progetti 

cofinanziati con fondi europei (Sispreg2014) a supporto delle autorità di gestione dei fondi e di 

tutto il mondo che partecipa alla realizzazione di tali progetti. Per lo sviluppo del settore 

turistico, si procederà all’evoluzione del progetto Bassa Via, con l’implementazione della base 

dati delle informazioni turistiche (nuova banca dati VIT) e della web application del Cammino 

Balteo. 

e) Intelligenza diffusa nelle città ed aree interne (processi smart cities and communities, 

sostegno alla social innovation, servizi per l’infomobilità e la qualità della vita) 

Gli interventi che saranno realizzati in questo ambito strategico ricadono nella c.d. “Smart 

economy”, con particolare riferimento alla smart mobility (trasporti e infomobilità) e allo smart 

living (servizi culturali e attrattive turistiche). 

Si procederà con l’implementazione del portale gestionale a supporto dei comprensori sciistici 

(http://gestione-valanghe.regione.vda.it/), sviluppato nell'ambito del progetto 

PrévRiskHauteMontagne - Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-

Francia Alcotra 14/20 -, in particolare relativamente a PIDAV (piani di distacco artificiale 

valanghe) e PISTE (piani di gestione della problematica valanghe). 

Al fine di svolgere funzioni di energy manger e per effettuare la pianificazione energetica sarà 

effettuata una attività di analisi propedeutica alla realizzazione di un sistema in grado di 

organizzare ed analizzare i dati relativi agli edifici della PA. Il sistema permetterà la gestione 
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delle principali informazioni relative all'immobile, il collegamento con il Portale 

Beauclimat/CIT-Catasto Impianti Termici, il caricamento di documentazione (diagnosi, ecc..) e 

delle bollette termiche/elettriche, nonché l'analisi dei principali dati energetici e l'esportazione 

degli stessi secondo diversi criteri. 

Saranno apportate modifiche/implementazioni al Portale Beauclimat e Catasto Impianti Termici 

e, in particolare, sarà realizzato il collegamento con il Sistema Informativo Attestati Prestazioni 

Energetica (SIAPE) nazionale per ottemperare agli obblighi di cui al DM 26 giugno 2015 e 

saranno realizzate nuove funzionalità per migliorare l’affidabilità dei dati caricati. 

Sarà garantita la manutenzione evolutiva del sistema Legge casa per la revisione delle schede e 

la sua reingegnerizzazione e l’implementazione del sistema informativo di tutela ambientale 

(SITA). 

Al fine di garantire la sicurezza fisica dei locali sedi dell’Amministrazione regionale saranno 

realizzati nuovi impianti e si procederà all’adeguamento tecnologico di quelli già esistenti. 

Si procederà con l’ampliamento dell’offerta del servizio bibliotecario valdostano, grazie a 

nuovi servizi per la fruizione del materiale audio-video “on demand”, l’estensione del 

patrimonio reso disponibile telematicamente dalla mediateca regionale, l’arricchimento dei 

punti di acquisto e prenotazione dei beni culturali e l’implementazione di nuovi servizi culturali 

sui portali regionali. 

f) Salute digitale (con particolare focus sulla precondizione rappresentata dal Fascicolo sanitario 

elettronico) 

Gli interventi riguarderanno, da un lato l’evoluzione dei sistemi regionali a supporto della 

gestione dei flussi socio sanitari (UVMD, NSIS, ecc.), dall’altro, dall’integrazione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con l’infrastruttura di interoperabilità INI, che consentirà 

l’interscambio informativo tra i fascicoli sanitari a livello nazionale. Altri fondi per 

l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico saranno reperiti nell’ambito di progetti 

cofinanziati a livello europeo e/o nazionale. 
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2. Interventi derivanti dall’analisi del contesto programmatico 

In ambito europeo, sarà assicurata la partecipazione ai tavoli di cooperazione per la ricerca di 

partnership e per lo sviluppo di progettualità nell’ambito della programmazione 2014/2020. Le 

strutture saranno inoltre occupate nella definizione di proposte nell’ambito della nuova 

programmazione 2021/2027. Continuerà inoltre la leadership del Gruppo d’azione 5 

(“Connectivity and accessibility to services”) nell’ambito della strategia macro regionale alpina 

Eusalp. 

Per quanto concerne il contesto nazionale, proseguirà l’azione di confronto continuo con 

l’Agenzia per l’Italia Digitale ed il team per la transizione al digitale, per l’attuazione 

dell’Agenda Digitale sul territorio regionale che porterà alla definizione di un apposito accordo 

di programma finalizzato al finanziamento e all’attuazione delle linee di azione individuate, in 

raccordo con quanto previsto a carico delle Regioni nel piano triennale nazionale. 

A livello interregionale, proseguirà la partecipazione al comitato permanente per i sistemi 

informativi (CPSI)e al comitato permanente per i sistemi geografici (CPSG) istituiti presso il 

Centro Interregionale per il Sistema Informativo e il Sistema Statistico (CISIS). Sarà altresì 

assicurato il presidio tecnico/politico alla Commissione speciale per l’Agenda digitale istituita 

presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con l’obiettivo di mantenere e 

ulteriormente sviluppare una visione comune sui temi del digitale e sostenere posizioni 

condivise in materia nei confronti dello Stato, con particolare riferimento agli aspetti di 

attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e alle linee di azioni individuate 

da Piano triennale nazionale in ambito ICT. 

La collaborazione con le altre Regioni sarà basata principalmente sullo sviluppo di iniziative 

comuni, quali Sigma-Ter, ed il piano d’azione concernente l’evoluzione del sistema ICAR 

verso il nuovo modello di interoperabilità, il reciproco riuso di soluzioni software, lo scambio 

di best practices, la condivisione di modelli organizzativi, di metriche e l’eventuale co-

progettazione di soluzioni. 
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3. Interventi derivanti dall’analisi del contesto organizzativo 

Al fine di facilitare il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, il Codice 

dell’amministrazione digitale, fin dalla versione modificata dal Decreto Legislativo n. 179 del 

26 agosto 2016, ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il ruolo dell’ufficio a cui 

affidare la transizione alla modalità operativa digitale: all’articolo 17, comma 1, si stabilisce 

infatti che “ciascuna pubblica amministrazione affidi ad un unico ufficio dirigenziale generale, 

fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa 

digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di 

un’amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 

una maggiore efficienza ed economicità”. 

L'Ufficio per la transizione al digitale svolge il ruolo di “punto di contatto” sia all’interno che 

all’esterno dell’Amministrazione di appartenenza, relazionandosi e confrontandosi con vari 

soggetti quali, ad esempio: 

o organi di governo coinvolti nell’attuazione dell’Agenda digitale italiana, tra cui 

l’Agenzia per l’Italia Digitale, in particolare per le attività di attuazione della Strategia 

per la crescita digitale, del Piano Triennale e della governance dei processi di 

cooperazione istituzionale; 

o l’Ufficio del difensore civico per il digitale relativamente alle segnalazioni di cui sarà 

destinataria l’amministrazione coinvolta; 

o il Data Protection Officer (DPO) di riferimento per l'amministrazione, previsto dal 

GDPR; 

o altre pubbliche amministrazioni, società partecipate e concessionari di servizi pubblici, 

con specifico riguardo all’interoperabilità e all’integrazione di sistemi e servizi; 

o cittadini, imprese e stakeholder rispetto ai servizi online e agli altri temi di sua 

competenza. 
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Con il D.Lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, di modifica ed integrazione del CAD, ai compiti 

assegnati all’Ufficio per la transizione al digitale, si aggiungono quelli di pianificazione e 

coordinamento: 

• del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di identità e 

domicilio digitale e del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi delle 

amministrazioni (articolo 17, comma 1 lettera j); 

• degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di 

garantire la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell’Agenda digitale e, in 

particolare, con quelli stabiliti nel Piano Triennale (articolo 17, comma 1 lettera j bis). 

Si introduce inoltre la possibilità per le pubbliche amministrazioni territoriali di esercitare le 

funzioni di tale Ufficio anche in forma associata (articolo 17 comma 1septies). 

L’Ufficio è diretto dal Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD), i cui riferimenti 

devono essere inseriti sull’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). 

Il RTD ha un ruolo preminente nell’attuazione delle iniziative dell’amministrazione legate al 

digitale, anche per quanto riguarda pareri e verifiche, avendo una particolare attenzione non 

solo agli aspetti tecnologici ma anche alle conseguenti necessità e trasformazioni organizzative. 

Nell’ambito dell’Ente di appartenenza, ha poteri di impulso e coordinamento per la 

realizzazione degli atti preparatori e di attuazione delle pianificazioni strategiche e 

programmazioni previste dal Piano Triennale. Tra i suoi compiti rientrano tra gli altri: 

• progettare e coordinare lo sviluppo dei servizi in rete per cittadini e imprese, ottimizzando i 

costi e i tempi di erogazione, promuovendo ed attuando una semplificazione e 

riorganizzazione dei processi analogici esistenti e dei servizi digitalizzati; 

• promuovere e coordinare processi di codesign dei servizi digitali con i cittadini; 

• pianificare e coordinare le azioni funzionali all’attuazione dei cambiamenti organizzativi 

derivanti dallo sviluppo dei servizi in rete e dal più complessivo avanzamento della 

transizione al digitale, ivi compreso lo sviluppo delle competenze necessarie; 
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• pianificare e gestire la diffusione di sistemi di posta elettronica, strumenti di collaborazione, 

protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico; 

• assicurare che siano rispettate le norme in materia di accessibilità; 

• garantire l’integrazione e l’interoperabilità tra i sistemi dell’amministrazione e il punto di 

accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• coordinare i processi interni in tema di digitalizzazione e adozione del documento 

informatico; 

• favorire lo sviluppo e la diffusione delle competenze digitali all'interno 

dell'amministrazione; 

• indirizzare, pianificare, monitorare gli aspetti correlati alla sicurezza informatica 

dell’amministrazione, anche in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di protezione dei dati e di concerto con il Responsabile della protezione dei dati 

(DPO) dell’Ente. 

Sarà pertanto importante consolidare il Dipartimento innovazione e agenda digitale secondo il 

disegno a suo tempo proposto che prevede l’istituzione, in aggiunta di quella già esistente e 

deputata alla gestione dei sistemi tecnologici, di una nuova struttura dirigenziale competente in 

materia di sistemi informativi, in modo da sgravare il coordinamento delle relative attività. In 

tal modo sarà possibile dedicarsi più tenacemente al ruolo di Responsabile per la Transizione al 

Digitale, funzione attribuita al Coordinatore del Dipartimento, con il supporto dell’Ufficio per 

la transizione al digitale, già previsto in pianta organica, ma al momento sprovvisto di 

personale, per il quale dovrà essere dotato delle risorse professionali necessarie. 

Sarà inoltre necessario dare copertura alle posizioni vacanti delle strutture in ambito ICT, 

valutando la possibilità di valorizzare competenze già presenti in amministrazione. 

Nell’ambito dei rapporti con gli enti locali, è necessario rafforzare la collaborazione soprattutto 

alla luce dei cambiamenti di carattere organizzativo imposti agli enti dall’applicazione della 

legge regionale 6/2014 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali 

e soppressione delle Comunità montane).  
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Tale collaborazione sarà possibile mediante l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente, 

attraverso la revisione di accordi e modalità di collaborazione, potenziando l’interoperabilità 

dei sistemi informativi per la condivisione e la circolarità dei dati, anche in attuazione dei 

principi di decertificazione, la promozione della diffusione dei sistemi di autenticazione, di 

pagamento e delle altre piattaforme immateriali per la crescita digitale del territorio ed il 

supporto all’adesione da parte degli enti 

Nell’ambito dei rapporti con la società in house IN.VA. S.p.A., al fine di migliorare le modalità 

di collaborazione saranno identificate procedure volte ad incrementare l’efficacia e l’efficienza 

dell’azione dell’in-house e a migliorare, nel contempo, la qualità dei servizi e dei progetti per 

elevare il livello di soddisfazione degli utenti, anche a seguito di indagini di customer 

satisfaction condotte presso gli utenti interessati. 

 

L’importo complessivo stimato per conseguire gli obiettivi strategici del piano pluriennale è 

pari ad euro 6.932.003,50. 
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B. INTERVENTI	 PER	 IL	 FUNZIONAMENTO	 DEL	 SISTEMA	

INFORMATIVO	E	TECNOLOGICO	

Rientrano in tale tipologia di spese gli interventi di gestione e manutenzione per garantire continuità 

di esercizio delle infrastrutture, delle dotazioni informatiche, dei sistemi informatici e telematici 

dell’Amministrazione regionale. 

Nel corso dell’anno sono previsti: 

- la manutenzione, la gestione e il supporto delle applicazioni; 

- le licenze e i servizi di supporto sui prodotti commerciali; 

- i servizi di tipo Application Service Providing –ASP (rilevazione presenze/assenze, sportello 

unico, sistema atti, biglietterie castelli, ecc.), che consentono l’erogazione integrata, in logica di 

processo, di servizi articolati in più componenti (infrastrutture, periferiche, sistemi di raccolta 

dati, applicazioni, ecc.); 

- la gestione e la manutenzione delle risorse tecnologiche ed operative di elaborazione dati 

nell’ambiente di re-hosting (“sistema centrale”) ospitante i sistemi applicativi della contabilità 

finanziaria, dell’agricoltura, degli invalidi civili e negli ambienti JBOSS (30 

sistemi/sottosistemi, tra i quali i più rilevanti sono: Sispreg, Sivab, Sistema veterinario, Sistema 

buoni riscaldamento, Sistemi a supporto dei laboratori); 

- i servizi di presidio e gestione del data warehouse regionale, ambiente di integrazione 

informativa a supporto delle decisioni; 

-  la manutenzione e la gestione dei portali di servizio istituzionali; 

- la gestione delle risorse tecnologiche ed operative di elaborazione dati e delle apparecchiature di 

office automation, tra cui il funzionamento dei data center regionali e il parco hardware 

installato e la loro evoluzione nel tempo; 
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- l’aggiornamento e la manutenzione delle piattaforme software dei server e delle postazioni di 

lavoro e i servizi di assistenza telefonica e on-site, di monitoraggio e di intervento specialistico, 

volti a garantire l’operatività della strumentazione informatica e multimediale; 

- i servizi di telefonia fissa, telefonia mobile e satellitare per tutto ciò che attiene agli aspetti 

tecnologici, di assistenza all’utenza (configurazioni numerazioni, fornitura e sostituzione 

apparati, etc.) e di gestione amministrativa e contrattuale con gli operatori di telecomunicazioni; 

- i servizi di trasmissione dati finalizzati a fornire connettività dati e accesso ad internet alle sedi 

dell’Amministrazione regionale; 

- i servizi di posta elettronica ordinaria e certificata, di firma digitale e di rete (autenticazione, 

cartelle di rete, stampanti condivise, attività di back-up etc.) e i servizi di sicurezza informatica 

(antivirus, antispam, firewalling, etc.); 

- la manutenzione e gestione dei sistemi tecnologici connessi alla sicurezza delle sedi regionali 

(controllo degli accessi, impianti antintrusione e di videosorveglianza, servizi di vigilanza e tele-

sorveglianza). 

L’importo complessivo previsto per le spese di funzionamento è pari ad euro 11.501.504,34 
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La tabella di seguito riprodotta individua gli interventi che rientrano nella programmazione per l’anno 2019; la prima parte si riferisce a quegli interventi 

che le strutture hanno già avviato in corso d’anno per realizzare le attività considerate improrogabili, in quanto finalizzate a garantire servizi essenziali per 

il funzionamento dell’Amministrazione regionale. La seconda parte elenca gli interventi che si prevedono di avviare nel restante periodo dell’anno. 

Per ogni intervento individuato sono indicati il riferimento alla/e priorità strategica/che del piano pluriennale, i soggetti coinvolti, la programmazione 

temporale, i risultati attesi, la stima economica e l’eventuale coinvolgimento della società IN.VA. S.p.A. nella sua realizzazione. Gli interventi privi di 

stima economica riguardano attività svolte da personale interno, senza incidere in forma diretta sul bilancio assegnato, o rappresentano la continuazione di 

attività già avviate negli anni precedenti, in fase avanzata di attuazione e che non comportano spese sull’annualità 2019. 
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Elenco interventi già avviati 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

1 ‐ 
Infrastrutturazione 
digitale 

06 ‐ Ulteriori attività 
di 
infrastrutturazione 
delle postazioni di 
proprietà pubblica 
sul territorio a 
supporto delle 
radiotelecomunicazi
oni 

Adeguamento tecnico‐
normativo di postazioni di 
radiotelecomunicazione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Avvio 
adeguamento 
postazioni 

480.000,00  53.366,12  U0022227  U.2.02.01.09  SI  NO 

1 ‐ 
Infrastrutturazione 
digitale 

07 ‐ Evoluzione dei 
sistemi informativi 
regionali in 
coerenza con le 
piattaforme 
nazionali dei piani 
nazionali  

Manutenzione evolutiva 
applicazioni e portali 

Tutte le strutture 
dell'Amministrazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐

funzionali realizzati 
Portali adeguati 
rispetto alle 
necessità 
funzionali 

354.106,80  354.106,80  U0007406  U.2.02.03.02  SI    

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

01 ‐ Incremento di 
servizi accessibili da 
apparati mobili 
(App, WebApp, …)  

Manutenzione evolutiva 
APP ‐ Artigianato di 
tradizione 

Dipartimento 
industria, artigianato 

ed energia 
I‐II trim  App adeguata  1.525,00  1.525,00  U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ Potenziamento 
ed arricchimento 
dei servizi del 
SISTAR e dei sistemi 
a supporto delle 
decisioni 

Spese per progettazione 
architettura informatica del 
sistema informativo SISTAR‐
VDA, sviluppo software, 
realizzazione archivio degli 
studi e delle ricerche 
regionali 

Tutte le strutture 
dell'Amministrazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Nuovi prospetti di 
analisi  

implementati e 
disponibili 

all'utenza (12) 
Rilascio 

dell'accesso alla 
cittadinanza 

20.000,00  20.000,00  U0021226  U.2.02.03.02  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse con la gestione 
dei processi di tipo 
territoriale di competenza 
delle strutture del 
dipartimento e per lo 
sviluppo del sistema delle 
conoscenze territoriali (SCT) 

Dipartimento 
programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornamento di 
cartografie 

tematiche e della 
cartografia tecnica 

(5) 
Aggiornamento 
dati SCT (3) 

Aggiornamento 
strumenti di 

pianificazione (1) 
Attivazione di 

servizi di gestione 
dati a supporto dei 

processi di 
competenza (6)      

380.000,00  20.000,00  U0001061  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Assistenza Economica 
(AssEco) 

Assistenza economica, 
trasferimenti 

finanziari e servizi 
esternalizzati 

II‐III‐IV 
trim. 

Riduzione del 
carico di lavoro del 

protocollo e 
rispetto dei tempi 
di protocollazione 

(attualmente 
diversi giorni per le 
comunicazioni in 
arrivo e anche 30 
gg per alcune 

comunicazioni in 
partenza) 

20.000,00  6.053,64  U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

AscotWeb e software non 
standard‐ Manutenzione 
evolutiva 

Dipartimento 
personale e 

organizzazione 
 

Struttura personale 
scolastico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐

funzionali realizzati 

                    
27.230,40  

                    
27.230,40  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Adeguamento del sistema 
per l'autorizzazione e 
l'accreditamento delle 
strutture socio sanitarie 
(ASSANI) 

Finanziamento del 
servizio sanitario, 

investimenti e qualità 
nei servizi socio‐

sanitari 

II‐III trim. 

Implementazione 
del sistema con le 
nuove funzionalità 

necessarie 

                    
21.916,08  

                    
21.916,08  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Informatizzazione archivio 
regionale tasse 
automobilistiche 

Finanze e tributi 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adempimenti di 
legge  ottemperati 
Allineamento fonti 

informative 
monitorato 

Percorso evolutivo 
concluso 

                 
400.000,00  

                 
207.301,18  

U0015113  U.2.02.03.02  SI  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Supporto alla gestione dei 
dati inerenti gli investimenti 
finanziati con fondi statali in 
materia di trasporti 

Dipartimento trasporti
Ministeri competenti 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di servizio 
assicurati 

                    
17.600,00  

                    
17.599,57  

U0020036  U.1.03.02.10  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Licenze d'uso per software 
applicativi e datawarehouse 

Tutte le strutture 
dell'Amministrazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Licenze disponibili 
e piattaforma 
aggiornata 

                 
174.000,00  

                 
173.435,21  

U0020489  U.1.03.02.07  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse con la gestione 
dei processi di tipo 
territoriale di competenza 
delle strutture del 
dipartimento e per lo 
sviluppo del sistema delle 
conoscenze territoriali (SCT) 

Dipartimento 
programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornamento di 
cartografie 

tematiche e della 
cartografia tecnica 

(5) 
Aggiornamento 
dati SCT (3) 

Aggiornamento 
strumenti di 

pianificazione (1) 
Attivazione di 

servizi di gestione 
dati a supporto dei 

processi di 
competenza (6)      

                 
100.000,00  

                    
12.468,40  

U0022959  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali 
a supporto dei 
procedimenti 

Utilizzo del sistema ISON 
per gestire le domande di 
partecipazione ai concorsi 
regionali da parte dei 
docenti e dei dirigenti 
scolastici 

Dipartimento 
Sovraintendenza agli 

studi 
I trim. 

Sistema 
funzionante 

                    
10.492,00  

                    
10.492,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ Potenziamento 
dell’interazione 
esclusivamente 
telematica tra 
pubbliche 
amministrazioni 

Realizzazione 
interoperabilità tra il 
Registro nazionale aiuti di 
Stato (RNA) e gli applicativi 
regionali attualmente in 
uso. 

Affari legislativi e aiuti 
di Stato 

II trim. 

Interoperabilità tra 
il RNA e gli 
applicativi 
regionali 
individuati 

                
21.744,22  

                    
21.744,22  

 U0007406   U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

06 ‐ Potenziamento 
dell’interazione 
esclusivamente 
telematica tra 
pubbliche 
amministrazioni 

Trasferimenti correnti ad 
amministrazioni pubbliche 
per la cooperazione 
interregionale permanente 
per lo sviluppo di iniziative 
volte al potenziamento 
della società 
dell'informazione (e‐
government) 

Sistemi tecnologici 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Adesione ai piani 
interregionali ICAR 

2017/2020 e 
realizzazione delle 
attività previste 

                    
20.000,00  

                    
20.000,00  

U0019576  U.1.04.01.02  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti 
dal D.L. 118/2011 

Dotare l'Amministrazione 
regionale di un software per 
la gestione contabile dei 
cespiti, integrato con il 
sistema contabile SICER 

Gestione e regolarità 
contabile della spesa e 
contabilità economico 

‐ patrimoniale 

II trim 
Messa in 

produzione del 
modulo integrato  

                    
69.262,39  

                    
69.262,39  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti 
dal D.L. 118/2011 

BELLATRIX  
Implementazione  

Programmazione e 
bilanci 

III trim. 
completamento 
interventi previsti 

                    
23.354,46  

                    
23.354,46  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

10 ‐ Diffusione dei 
servizi di pagamento 
elettronici e 
gestione delle 
entrate tramite il 
Nodo nazionale dei 
Pagamenti (PagoPA) 

Piattaforma dei pagamenti 
telematici e gestionale 
entrate 

Territorio 
I‐II‐III‐IV  
trim. 

Affido del servizio 
o acquisizione 
della soluzione 

                    
91.500,00  

                    
91.500,00  

U0007405  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

10 ‐ Diffusione dei 
servizi di pagamento 
elettronici e 
gestione delle 
entrate tramite il 
Nodo nazionale dei 
Pagamenti (PagoPA) 

Piattaforma dei pagamenti 
telematici e gestionale 
entrate 

Territorio 
I‐II‐III‐IV  
trim. 

Affido del servizio 
o acquisizione 
della soluzione 

                         
488,00  

                         
244,00  

 U0023534   U.1.03.02.19  NO  SI 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

03 ‐ Digitalizzazione 
dei servizi della P.A. 
con focalizzazione 
sulla domanda 

Ridurre i tempi per 
l'apposizione della firma 
digitale massiva su alcuni 
sistemi quali Bellatrix Sivab 
e Bifi 

Strutture regionali 
diverse 

II trim 

Migliorare le 
modalità di 

apposizione della 
firma 

                    
16.668,86  

                    
16.668,86  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

01 ‐ Digitalizzazione 
di ulteriori 
procedimenti del 
SUEL e stimolo alla 
cooperazione con 
strutture regionali 

Sviluppi del sistema 
informativo SUEL 

Aree produttive, 
sviluppo economico e 
generi contingentati 

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Piano condiviso 
con CPEL 
rispettato 

                 
200.000,00  

                 
200.000,00  

U0017299  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

02 ‐ Sviluppo e 
potenziamento dei 
sistemi regionali a 
beneficio degli enti 
locali (Portale 
Partout, Sistemi 
gestionali dei 
Comuni, etc.) 

Sviluppi del sistema 
informativo RIVA ‐People ‐ 
FINES 

Enti Locali 
CELVA 

II‐III‐IV 
trim. 

Piattaforma 
adeguata 

Nuovi servizi 
realizzati 

                    
90.000,00  

                    
90.000,00  

U0021154  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

4 ‐ Crescita digitale 

06 ‐ Evoluzione dei 
servizi telematici a 
cittadini e imprese 
del SIL‐VdA e 
Portale del Lavoro 

Evoluzione di SIL‐VdA , 
S.A.RE. e Portale di servizi 
on‐line “Lavoro per Te” 

Politiche per l'Impiego 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema evoluto 
                

162.000,00  
                 
119.919,18  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Cabina di 
regia e Privacy, Agricoltura 
FEASR e accreditamento 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
16.383,04  

                    
16.383,03  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
35.487,36  

                    
35.487,36  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota UE   ‐ 
Fondi FESR 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
54.005,21  

                    
54.005,21  

U0022328  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota Stato  
‐ Fondi FESR 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
37.803,65  

                    
37.803,65  

U0022329  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota 
Regione 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
16.201,56  

                    
16.201,56  

U0022330  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

SISPREG2014 ‐ Recupero 
pregresso (FSE) 

Programmazione 
Fondo Sociale 

Europeo 
IV trim 

Completamento 
del recupero dati 

                    
48.604,80  

                    
48.604,80  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota UE   ‐ 
Fondi FSE 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
68.733,91  

                    
68.733,91  

U0023895  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota Stato  
‐ Fondi FSE 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
48.113,73  

                    
48.113,73  

U0023896  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in 
uso presso le 
autorità di gestione 

Evoluzione funzionalità di 
SISPREG2014 ‐ Quota 
Regione 

Dipartimento politiche 
strutturali e affari 

europei 
Programmi per lo 
sviluppo regionale 
Programmazione 

Fondo sociale europeo

IV trim. 

Completamento e 
miglioramento del 

sistema 
informativo 

                    
20.620,17  

                    
20.620,17  

U0023898  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

4 ‐ Crescita digitale 

08 ‐ Definizione di 
standard di 
cooperazione e loro 
promozione sul 
territorio 

Progetto Bassa Via ‐ 
implementazione della base 
dati delle informazioni 
turistiche (nuova banca dati 
VIT) e della web application 
del Cammino Balteo 

Promozione e progetti 
europei per lo 
sviluppo del settore 
turistico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione della 
prima versione 

della webapp (con 
banca dati attuale) 
e dell'80% delle 

attività di 
implementazione 
della banca dati 

                 
104.494,04  

                    
27.567,28  

U0021015  U.2.02.03.02  SI    

4 ‐ Crescita digitale 

08 ‐ Definizione di 
standard di 
cooperazione e loro 
promozione sul 
territorio 

Progetto Bassa Via ‐ 
implementazione della base 
dati delle informazioni 
turistiche (nuova banca dati 
VIT) e della web application 
del Cammino Balteo 

Promozione e progetti 
europei per lo 
sviluppo del settore 
turistico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione della 
prima versione 

della webapp (con 
banca dati attuale) 
e dell'80% delle 

attività di 
implementazione 
della banca dati 

                    
73.145,82  

                    
19.297,09  

U0021016  U.2.02.03.02  SI    

4 ‐ Crescita digitale 

08 ‐ Definizione di 
standard di 
cooperazione e loro 
promozione sul 
territorio 

Progetto Bassa Via ‐ 
implementazione della base 
dati delle informazioni 
turistiche (nuova banca dati 
VIT) e della web application 
del Cammino Balteo 

Promozione e progetti 
europei per lo 
sviluppo del settore 
turistico 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione della 
prima versione 

della webapp (con 
banca dati attuale) 
e dell'80% delle 

attività di 
implementazione 
della banca dati 

                    
31.348,21  

                      
8.270,18  

U0021109  U.2.02.03.02  SI    



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 111 

 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

5 ‐ Intelligenza 
diffusa nelle città 
ed aree interne 

02 ‐ Ampliamento 
delle conoscenze 
mediante lo 
sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Evoluzione della 
Piattaforma CLV e degli 
applicativi ad esso collegati 

Assetto idrogeologico 
dei bacini montani  

II trim 
Adeguamento del 

sistema 
                    
22.875,00  

                    
22.875,00  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

5 ‐ Intelligenza 
diffusa nelle città 
ed aree interne 

03 ‐ Valorizzazione 
degli impianti di 
videosorveglianza 
territoriali verso una 
piattaforma unica 
integrata 

Nuove realizzazioni e 
adeguamento tecnologico 
degli impianti per la 
sicurezza fisica 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Impianti richiesti 
realizzati 

                 
150.000,00  

                      
9.996,68  

U0020491  U.2.02.01.04  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

5 ‐ Intelligenza 
diffusa nelle città 
ed aree interne 

04 ‐ Evoluzione dei 
sistemi di 
conoscenze 
territoriali con 
ampliamento dei 
servizi disponibili a 
EE.LL, imprese, 
professionisti e 
cittadini 

Interventi di sviluppo in 
ambito di Sistema 
Conoscenze Territoriali 
(SCT) 

Tutte le strutture 
dell'Amministrazione 

e CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Nuovi servizi SCT 
realizzati 

                 
194.000,00  

                    
85.611,12  

U0017466  U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza 
diffusa nelle città 
ed aree interne 

07 ‐ Potenziamento 
dei servizi per la 
fruizione dei beni 
culturali e delle 
attrattive turistiche 

Mediateca regionale ‐ 
Analisi per l'evoluzione degli 
strumenti per la gestione e 
fruizione esterna di video e 
audio 

BREL  
Promozione e progetti 

europei per lo 
sviluppo del settore 

turistico 

II‐III‐IV 
trim. 

Analisi per 
l'evoluzione degli 
strumenti avviata 

                
3.767,36  

                      
3.767,36  

 U0012185   U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza 
diffusa nelle città 
ed aree interne 

07 ‐ Potenziamento 
dei servizi per la 
fruizione dei beni 
culturali e delle 
attrattive turistiche 

Estensione del sistema 
biglietteria elettronica dei 
castelli alle sedi territoriali 
dell'Office du tourisme 

Dipartimento 
Soprintendenza per i 
beni e le attività 

culturali 

I trim 
Estensione dell'uso 

del sistema 
                      
1.927,60  

                      
1.927,60  

U0022694  U.1.03.01.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

6 ‐ Salute digitale  01 ‐ Evoluzione del 
Fascicolo Sanitario 
Elettronico, con 
ampliamento dei 
servizi rivolti a 
cittadini e operatori 
sanitari e raccordo 
con l’Infrastruttura 
Nazionale per 
l’Interoperabilità dei 
Fascicoli Sanitari 
Elettronici (INI) 

Evoluzione del Fascicolo 
Sanitario Elettronico (FSE) 

Dipartimento sanità e 
salute 

II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamento ed 
evoluzione dei 
servizi relativi 
all'integrazione 

con l’Infrastruttura 
Nazionale per 

l’Interoperabilità 
(INI) 

                    
30.000,00  

                      
6.239,69  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

Mantenere e 
rafforzare le 
collaborazioni con 
il CISIS e con le 
altre Regioni 
italiane e Province 
autonome 

Partecipazione ai 
comitati istituiti 
presso il CISIS 

Adesione e partecipazione 
alle attività di organismi nel 
settore in ambito 
innovazione e tecnologia ‐ 
CISIS 

Dipartimento 
innovazione e agenda 

digitale 
I trim. 

Versamento quota 
di adesione 

                
15.000,00  

                    
15.000,00  

U0020780  U.1.03.02.99  NO  SI 

Mantenere e 
rafforzare le 
collaborazioni con 
il CISIS e con le 
altre Regioni 
italiane e Province 
autonome 

Partecipazione ai 
comitati istituiti 
presso il CISIS 

Adesione e partecipazione 
alle attività di organismi nel 
settore in ambito 
innovazione e tecnologia ‐ 
Consorzo TOP‐IX 

Dipartimento 
innovazione e agenda 

digitale 
I trim. 

Versamento quota 
di adesione 

                
2.000,00  

                      
2.000,00  

U0020781  U.1.03.02.99  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Banche dati 
Sistemi informativi e 
banche dati 

Strutture regionali 
diverse 

Servizi 
annuali 

Numero banche 
dati utilizzate (6) 

                 
115.000,00  

                 
100.000,00  

U0004230  U.1.03.02.05  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Servizio di sicurezza relativo 
al monitoraggio  dei firewall 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Livelli di servizio 
rispettati 

                    
14.360,34  

                    
14.360,34  

U0020493  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Manutenzione degli 
apparati hardware del data 
center 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 

                    
40.750,88  

                    
40.750,88  

U0020494  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Manutenzione hardware 
degli apparati multimediali 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                      
8.023,30  

                      
8.016,01  

U0020502  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Acquisto di beni di consumo 
per le postazioni di lavoro 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                 
141.200,00  

                 
122.800,00  

U0020544  U.1.03.01.02  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Manutenzione e assistenza 
hardware e software delle 
apparecchiature RFID 

Sistema bibliotecario  I trim 
Ambiti di 

manutenzione 
assicurati 

                    
11.250,00  

                      
9.013,84  

U0020608  U.1.03.02.09  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Acquisto di beni  di modico 
valore 

Strutture regionali 
diverse 

IV trim  Beni acquistati 
                    
48.072,40  

                      
6.998,08  

U0022694  U.1.03.01.02  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Adeguamento tecnologico 
postazioni di lavoro 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Adeguamento 
della dotazione 
informatica delle 
postazioni di 

lavoro 

                 
288.000,00  

                 
262.797,39  

U0023551  U.2.02.01.07  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Gestione delle postazioni di 
lavoro 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                 
910.518,28  

                 
862.364,92  

U0023567  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Servizi di gestione dei 
sistemi infrastrutturali del 
data center 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Livelli di servizio 
rispettati 

                 
239.530,14  

                 
237.030,14  

U0023567  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Servizio di sicurezza relativo 
al monitoraggio  dei firewall 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Livelli di servizio 
rispettati 

                    
26.137,08  

                    
26.137,08  

U0023567  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Assistenza hardware 
postazioni di lavoro 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
36.600,00  

                    
73.668,48  

U0023568  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Manutenzione hardware 
degli apparati multimediali 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
30.158,40  

                    
30.158,40  

U0023568  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Manutenzione degli 
apparati hardware del data 
center 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 

                    
16.054,08  

                      
1.054,08  

U0023568  U.1.03.02.09  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Spese telefonia fissa e 
trasmissione dati 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
566.959,46  

                 
566.959,46  

U0000305  U.1.03.02.05  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Spese di fonia e 
trasmissione dati per gli enti 
locali 

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione dei 
servizi previsti  

                 
260.000,00  

                 
237.895,60  

U0017464  U.1.03.02.19  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Spese fonia e trasmissione 
dati per sistema pubblico di 
connettività 

Altri EE.LL. e Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
298.000,00  

                 
239.071,98  

U0020453  U.1.03.02.19  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Realizzazione o estensione 
di cablaggi strutturati per le 
sedi dell'Amministrazione 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                    
40.000,00  

                      
3.200,71  

U0020484  U.2.02.01.09  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Spese telefonia fissa e 
trasmissione dati 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
146.500,00  

                 
110.014,95  

U0023526  U.1.03.02.05  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Spese telefonia mobile 
Strutture regionali 

diverse 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
288.500,00  

                 
258.500,00  

U0023526  U.1.03.02.05  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Acquisto di impianti 
telefonici e sistemi di 
telecomunicazione 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

‐ 
                 
110.800,00  

                    
13.836,22  

U0023551  U.2.02.01.07  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Manutenzione e gestione 
infrastrutture di fonia e 
trasmissione dati 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                
248.823,50  

                 
244.823,50  

U0023567  U.1.03.02.19  SI  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Gestione rete GNSS e 
servizio di supporto tecnico 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Gestione dei 
servizi previsti  

                    
16.390,16  

                    
16.390,16  

U0015980  U.1.03.02.19  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Gestione delle 
infrastrutture, dei sistemi 
informatici e di 
telecomunicazione 
territoriale 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Gestione delle 
infrastrutture e dei 

servizi previsti  

                    
97.240,57  

                    
97.240,57  

U0015980  U.1.03.02.19  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Ospitalità su sistemi di 
telecomunicazione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Gestione delle 
ospitalità passive 
necessarie al 

funzionamento di 
alcune reti 
regionali 

                    
40.000,00  

                    
26.585,13  

U0015982  U.1.03.02.05  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Spese per la gestione e 
manutenzione dei sistemi 
informatici e di 
telecomunicazione per gli 
enti locali 

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione dei 
servizi previsti  

                 
164.996,16  

                 
158.213,88  

U0017463  U.1.03.02.19  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Spese per la gestione dei 
sistemi informatici e di 
telecomunicazione per gli 
enti locali (PNBUL) 

EE.LL. 
II‐III‐IV 
TRIM 

Gestione delle 
infrastrutture e dei 

servizi previsti  

                    
21.803,84  

                    
21.803,84  

U0017463  U.1.03.02.19  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Spese per la manutenzione 
delle postazioni di 
radiotelecomunicazione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Erogazione dei 
servizi previsti  

                 
168.000,00  

                 
167.938,89  

U0020694  U.1.03.02.09  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Manutenzione delle 
infrastrutture, dei sistemi 
informatici e di 
telecomunicazione 
territoriale 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Manutenzione 
delle infrastrutture 
e ripristino dei 
servizi previsti 

                 
110.000,00  

                    
99.552,00  

U0021199  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Spese per la gestione delle 
postazioni di 
radiotelecomunicazione 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Erogazione dei 
servizi previsti  

                    
19.865,20  

                    
19.865,20  

U0021202  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento 
delle infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Gestione delle 
infrastrutture, dei sistemi 
informatici e di 
telecomunicazione 
territoriale 

Territorio 
II‐III‐IV 
trim. 

Gestione delle 
infrastrutture e dei 

servizi previsti  

                    
83.060,16  

                    
77.493,60  

U0023550  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Hosting ‐ Rehosting 
Hosting, manutenzione, 
assistenza e sviluppo 
portale Cordela  

Sistema bibliotecario 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizio attivo 
                      
9.076,80  

                      
9.076,80  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Hosting ‐ Rehosting 
Servizi di ospitalità e 
gestione sistemi informativi 
(hosting e webhosting) 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di gestione 
assicurati 

Livelli di servizio 
rispettati 

              
1.382.052,21  

              
1.382.052,21  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Hosting ‐ Rehosting 

Servizi infomatici per gli enti 
locali per l'interoperabilità e 
la cooperazione (hosting 
sistema Partout) 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi erogati 
                 
252.139,84  

                 
252.139,84  

U0023550  U.1.03.02.19  SI  NO 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 119 

 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Licenze d'uso 
software 

Licenze d'uso per software 
Data Center 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Licenze acquistate 
                    
55.000,00  

                      
9.264,68  

U0020489  U.1.03.02.07  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Licenze d'uso 
software 

Licenze d'uso per software 
postazioni di lavoro 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim 

‐ 
                 
645.000,00  

                 
605.946,84  

U0020489  U.1.03.02.07  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Manutenzione procedure 
applicative (sw 
commerciali) 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di gestione 
assicurati 

Livelli di servizio 
rispettati 

142.813,20  142.813,20  U0007405  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Manutenzione di SIL‐VdA, 
S.A.RE.  e Portale di servizi 
on‐line “Lavoro per Te” 

Politiche per l'Impiego 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
50.113,89  50.113,89   U0007405   U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Funzionamento del sistema 
informativo SUEL 

Aree produttive, 
sviluppo economico e 
generi contingentati 

CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di gestione 
assicurati 
Supporto 

all'utenza erogato 
Livelli di servizio 

rispettati 

177.300,00  173.184,70  U0015468  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Spese connesse alla 
gestione del sistema 
informatico energetico 

Risparmio energetico, 
sviluppo fonti 

rinnovabili e mobilità 
sostenibile 

I‐II‐III‐IV 
trim 

Garantire la 
manutenzione e 
l'assistenza per 
tutto l'anno 

18.500,00  18.500,00  U0020233  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Supporto agli utenti nella 
predisposizione delle sale 
multimediali 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
erogazione del 

servzio assicurato 

                    
25.236,80  

                    
25.235,09  

U0020501  U.1.03.02.19  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Manutenzione evolutiva e 
di revisione architetturale 
del sistema SIGMA‐TER per 
l’integrazione dei dati 
geografico‐territoriali con i 
dati catastali 

Dipartimento 
ambiente 

 
Dipartimento 

programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 
 

CELVA 

I‐II‐III‐IV  
trim. 

Sistema evoluto 
                    
10.500,00  

                    
10.500,00  

U0020503  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Spese di manutenzione e 
gestione del SITR per gli enti 
locali  

Strutture regionali 
diverse 
CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione e 
gestione assicurati 

Supporto 
all'utenza erogato 
Livelli di servizio 

rispettati 

                 
189.500,00  

                 
188.183,35  

U0020503  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Servizi di supporto sui 
prodotti commerciali 
nell'ambito del SITR 

Strutture regionali 
diverse 
CELVA 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Disponibilità e 
corretto 

funzionamento del 
software 

                 
110.000,00  

                    
99.064,00  

U0020504  U.1.03.02.07  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

SIL‐VdA, S.A.RE. e portale di 
servizi on‐line “Lavoro per 
Te” ‐ assistenza alla 
struttura 

Servizi per l'Impiego 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizio fornito 
                

50.000,00  
                    
33.000,00  

U0022677  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Servizi informatici di 
assistenza all'utente (servizi 
specialistici e contact 
center) 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi erogati 
                 
441.069,55  

                 
429.069,55  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Servizio di assistenza e 
manutenzione 
all'applicativo web 
piattaforma per le 
Commissioni Locali 
Valanghe (CLV) 

Assetto idrogeologico 
dei bacini montani  

II‐III‐IV 
trim. 

Mantenimento 
efficienza sistema 

                      
3.050,00  

                      
3.050,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Manutenzione procedure 
applicative (sw regionali) 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di gestione 
assicurati 

Livelli di servizio 
rispettati 

              
2.041.930,50  

              
2.041.930,50  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Manutenzione procedure 
applicative (sw 
commerciali) 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di gestione 
assicurati 

Livelli di servizio 
rispettati 

                 
280.093,48  

                 
279.727,48  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza 
procedure 
applicative 

Supporto agli utenti nella 
predisposizione delle sale 
multimediali 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
erogazione del 

servzio assicurato 

                    
32.391,00  

                    
32.391,00  

U0023567  U.1.03.02.19  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari   Coinvolg
imento 
IN.VA. 
S.p.A. 

Coinvolg
imento 
altri 

soggetti 
Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 

 Stima 
economica  

 Importo 
Impegnato 

2019  
Capitolo 

Codifica Piano dei 
conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Servizi di 
ritrasmissione canali 
televisivi esteri con 
segnale digitale 

Spese per la ritrasmissione 
di canali televisivi esteri 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Diffusione dei 
canali esteri sul 

terriotorio 
regionale 

                 
620.000,00  

                 
608.024,29  

U0020695  U.1.03.02.05  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Sicurezza fisica 
Manutenzione impianti 
sicurezza fisica 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
16.933,60  

                    
16.933,60  

U0020499  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Sicurezza fisica 
Servizi di sorveglianza e 
custodia 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
43.000,00  

                    
17.431,36  

U0020500  U.1.03.02.13  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Sicurezza fisica 
Manutenzione impianti 
sicurezza fisica 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
25.834,92  

                    
20.756,52  

U0023568  U.1.03.02.09  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Sicurezza fisica 

Servizio di gestione, 
assistenza e manutenzione 
sistema di 
videosorveglianza 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                      
6.034,12  

                      
6.034,12  

U0023568  U.1.03.02.09  SI    
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Elenco interventi da avviare 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

02 ‐ Estensione della 
rete degli Enti della 
Pubblica 
amministrazione in 
banda ultra larga 
(raccordo nuove sedi 
dell’Amministrazione e 
integrazione di nuovi 
enti) 

Integrazione nuovi enti 
sulla rete ULTRAWAN 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Collegamento degli Enti 
già serviti da fibra 

ottica 
50.000,00  U0015981  U.2.02.01.04  SI  NO 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

04 ‐ Estensione della 
rete wifi per cittadini e 
turisti (ad esempio 
biblioteche, musei, 
castelli, ecc.) 

Progettazione per 
l'ampliamento della 
rete wi‐fi sul territorio 
regionale ad uso del 
cittadino e delle sedi 
dell'Amministrazione 

Territorio  IV trim 

Redazione di un piano 
finalizzato ad estendere 
la copertura delle rete 

wi‐fi regionale 

20.000,00  U0015981  U.2.02.01.04  SI  SI 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

05 ‐ Evoluzione del 
datacenter unico 
regionale in ottica di 
cyber security e 
business continuity 

Adeguamento 
tecnologico  degli 
applicativi per il Data 
Center ‐ SUEL 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 

IV trim.  Applicativi adeguati  2.700,00  U0015468  U.1.03.02.19  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

05 ‐ Evoluzione del 
datacenter unico 
regionale in ottica di 
cyber security e 
business continuity 

Adeguamento 
tecnologico degli 
applicativi per il Data 
Center ‐ Partout 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 

IV trim.  Applicativi adeguati  81.000,00  U0017463  U.1.03.02.19  SI  NO 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

05 ‐ Evoluzione del 
datacenter unico 
regionale in ottica di 
cyber security e 
business continuity 

Adeguamento 
tecnologico degli 
applicativi per il Data 
Center ‐ Applicativi 
regionali 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 

IV trim.  Applicativi adeguati  136.815,63  U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

06 ‐ Ulteriori attività di 
infrastrutturazione 
delle postazioni di 
proprietà pubblica sul 
territorio a supporto 
delle 
radiotelecomunicazioni 

Analisi per l'evoluzione 
strategica del sistema 
ritrasmissione di canali 
televisivi esteri in 
relazione al passaggio 
DVBT2  

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Analisi realizzata  18.500,00   U0012185   U.2.02.03.02  SI  NO 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

06 ‐ Ulteriori attività di 
infrastrutturazione 
delle postazioni di 
proprietà pubblica sul 
territorio a supporto 
delle 
radiotelecomunicazioni 

Nuove tecnologie per la 
comunicazione 
multimediale 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV trim ‐  41.285,71  U0015374  U.2.02.01.07  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

06 ‐ Ulteriori attività di 
infrastrutturazione 
delle postazioni di 
proprietà pubblica sul 
territorio a supporto 
delle 
radiotelecomunicazioni 

Interventi straordinari 
sulle postazioni di 
radiotelecomunicazione 
e stazioni GNSS 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione di 
interventi straordinari 

                    
25.000,00  

U0015981  U.2.02.01.04  NO  SI 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

06 ‐ Ulteriori attività di 
infrastrutturazione 
delle postazioni di 
proprietà pubblica sul 
territorio a supporto 
delle 
radiotelecomunicazioni 

Implementazione e 
adeguamento 
tecnologico dei sistemi 
di telecomunicazione 
territoriale a supporto 
delle reti esistenti e 
nuovi accordi per 
utilizzo infrastrutture 
esistenti sul territorio 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ripristino delle 
infrastrutture di 

telecomunicazione e in 
fibra ottica ‐  

Estensione del sistema 
lettura targhe sugli 
accessi di frontiera 

                 
180.000,00  

U0015981  U.2.02.01.04  SI  NO 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

07 ‐ Evoluzione dei 
sistemi informativi 
regionali in coerenza 
con le piattaforme 
nazionali dei piani 
nazionali  

PDD‐ICAR (Porta di 
Dominio ICAR) 

Politiche per 
l'impiego 

II‐III‐IV trim. 
Passaggio alla porta di 

dominio ICAR 
                 

10.000,00  
 U0007406   U.2.02.03.02  SI  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

1 ‐ Infrastrutturazione 
digitale 

07 ‐ Evoluzione dei 
sistemi informativi 
regionali in coerenza 
con le piattaforme 
nazionali dei piani 
nazionali  

Studio di fattibilità e 
analisi per l'evoluzione 
della intranet regionale 

Strutture regionali 
diverse 

III trim. 
Studio di fattibilità e 
analisi completati 

                  
20.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

01 ‐ Incremento di 
servizi accessibili da 
apparati mobili (App, 
WebApp, …)  

Nuove "App Turismo 
VdA" per iOs e Android 

Promozione e 
progetti europei 
per lo sviluppo del 
settore turistico 

IV trim. 
pubblicazione delle 
nuove app IOS e 

Android 

                 
35.000,00  

U0012185  U.2.02.03.02  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ Diffusione dei 
servizi di 
conservazione digitale 
a norma 

Sostituzione software 
GEA 

Segretario generale 
‐ Ufficio archivio 

generale  
III‐IV trim. 

Realizzazione del 
capitolato per 
l'acquisto della 

soluzione 

                    
25.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ Diffusione dei 
servizi di 
conservazione digitale 
a norma 

Software per la 
gestione digitale degli 
atti e documenti della 
RAVdA: GED‐Acta 

Segretario generale 
‐ Ufficio archivio 

generale  

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamenti 
applicativo‐funzionali 

realizzati 

                    
15.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ Diffusione dei 
servizi di 
conservazione digitale 
a norma 

Polo di coordinamento 
per la conservazione 
dei documenti 
informatici per gli Enti 
Locali. 

EE.LL. 
I‐II‐III‐IV 
TRIM 

Erogazione dei servizi 
previsti  

                    
32.200,00  

U0017463  U.1.03.02.19  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

02 ‐ Diffusione dei 
servizi di 
conservazione digitale 
a norma 

Gestione documentale 
EE.LL. e Struttura 

attività 
contrattuale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Erogazione dei servizi 
previsti  

                    
32.200,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ Potenziamento ed 
arricchimento dei 
servizi del SISTAR e dei 
sistemi a supporto 
delle decisioni 

Potenziamento ed 
arricchimento del 
datawarehouse SISTAR 

Osservatorio 
economico e 

sociale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ampliamento delle basi 
informative disponibili 

all'utenza finale 

                    
10.000,00  

U0016548  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ Potenziamento ed 
arricchimento dei 
servizi del SISTAR e dei 
sistemi a supporto 
delle decisioni 

Potenziamento ed 
arricchimento del 
sistema informativo 
statistico dell'OES 

Osservatorio 
economico e 

sociale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Implementazione delle 
basi informative e 
miglioramento 
dell'efficacia 

nell'acquisizione dei 
dati statistici 

                    
10.000,00  

U0016548  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

04 ‐ Potenziamento ed 
arricchimento dei 
servizi del SISTAR e dei 
sistemi a supporto 
delle decisioni  Acquisizione 

automatizzata dei dati 
ISTAT sul SISTAR 

Osservatorio 
economico e 

sociale 
I‐II‐III‐IV trim

Analisi di fattibilità 
riuso soluzione di 
Regione Lombardia 

                 
‐    

 U0021226   U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Sistema Informativo 
Regiionale 
Certificazione delle 
Competenze 

Dipartimento 
politche del lavoro 
e della formazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Scelta della soluzione, 
attualizzazione studio 
di fattibilità e avvio 

dell'implementazione 
del sistema 

                 
35.000,00  

 U0007406   U.2.02.03.02  SI  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Evoluzione dei sistemi 
informativi utilizzati per 
il diritto allo studio 
universitario 

Politiche educative  III‐IV trim. 
analisi e progettazione 

dei sistemi 
                    
10.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Creazione di un 
applicativo dedicato 
che consenta una 
gestione diretta del 
bonus da 500 euro 
utilizzato dai docenti 
per l'aggiornamento e 
la formazione 
professionale.  

Dipartimento 
Sovraintendenza 

agli studi 
IV trim 

Realizzazione della 
piattaforma online, 

accessibile da parte dei 
docenti accreditati, 
attraverso la quale 
possano: 1) caricare 
autonomamente le 
spese effettuate e le 
pezze giustificative; 2) 
visualizzare il dettaglio 
dell'importo speso ed il 
saldo a disposizione. 

                    
20.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Educazione Continua in 
Medicina (E.C.M.) ‐ 
adeguamenti alle 
modifiche normative 
nazionali 

Sanità ospedaliera 
e territoriale e 
gestione del 

personale sanitario 

II‐III‐IV trim. 
Sistema adeguato alle 
normative nazionali 

                    
20.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Graduatoria medici ‐ 
analisi e 
implementazione 
sistema 

Sanità ospedaliera 
e territoriale e 
gestione del 

personale sanitario 

III trim. 
Analisi e sistema 
implementato 

                    
25.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gestione degli 
indicatori di 
monitoraggio dei 
percorsi diagnostico‐
terapeutico assistenziali 
(PDTA) 

Programmazione 
socio‐sanitaria 

II ‐ III trim 
Assolvimento del 
debito informativo 

verso lo Stato 

                      
5.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Realizzazione di un 
sistema di gestione dei 
corsi di formazione 
destinati ai dirigenti 
scolastici e ai docenti 
della Regione 

Dipartimento 
Sovraintendenza 

agli studi 

III trim. 
2019. 

Avvio del servizio 
all'inizio dell'anno 

scolastico 2019‐2020 (1 
settembre 2019). 

                    
25.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gestione mutui 

 Società 
partecipate, credito 

e previdenza 
integrativa 

I‐II‐III‐IV trim Realizzazione software 
                    
40.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gestionale sicurezza sul 
lavoro 

Sicurezza e logistica IV trim.  Applicativo adeguato 
                    
59.999,84  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Interventi sul sistema 
atti per casi d'uso non 
contemplati (getione 
introiti, gestione 
modfiche impegni 
vincolati, storni per 
ritorno in bozza 
vincolati,  PD firma 
congiunta, 
visualizzazione impegni 
pluriennali, nuova 
gestione creditori) 

Dipartimento 
bilancio, finanze, 
patrimonio e 

società partecipate 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema adeguato 
                    
50.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

SAS‐Delivery System ‐ 
Implementazione di 
nuovi DataMart per 
reportistica Portale 
Lavoro per Te e 
Apprendistato Web 

Politiche per 
l'impiego 

I‐II‐III trim. 
Nuovi DataMart 
funzionanti 

                 
12.000,00  

 U0007406   U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gestione canoni di 
concessioni idrauliche 

Gestione demanio 
idrico  

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Progettazione del 
sistema 

                    
30.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gesionale a supporto 
del procedimento per la 
concessione di mutui 
per efficientamento 
energetico degli edifici 
(L.r. 13/2015, art. 44 e 
seg.) 

Risparmio 
energetico, 
sviluppo fonti 
rinnovabili e 

mobilità sostenibile

IV trim 
Progettazione e avvio 

realizzazione 
                    
50.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Osservatorio contratti 
pubblici ‐ adeguamenti 
al sistema 

Stazione unica 
appaltante 

programmazione 
dei lavori pubblici 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema adeguato 
                    
40.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Adeguamento 
applicativo incentivi 
funzioni tecniche 

Dipartimento 
personale e 

organizzazione 
 IV trim.    Applicativo adeguato  

                      
8.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Attività di analisi, 
progettazione e 
implementazione 
finalizzate alla presa in 
carico e alla messa in 
esercizio del sistema 
ITC‐minori per tutte le 
istituzioni scolastiche 

Dipartimento 
Sovraintendenza 

agli studi 
 

Dipartimento 
politiche sociali 

IV trim.  Sistema implementato 
                    
10.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Adeguamento del 
sistema Bollettino 
Nivometeorologico e 
degli applicativi ad esso 
collegati alle nuove 
esigenze espresse 

Assetto 
idrogeologico dei 
bacini montani  

 III trim.    Sistema adeguato  
                    
25.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Autenticazione unica 
regionale per gli 
applicativi in uso: SIFO, 
GEMARAVA, FSCF e 
Sicurezza Lavoro 

Dipartimento 
risorse naturali e 
Corpo Forestale 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Autenticazione 
semplificata per gli 

utenti 

                 
10.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Revisione  
dell'applicativo 
specifico denominato 
G.P.E. (gestione 
pratiche edilizie) in uso 
alla strutttura 

Patrimonio 
paesaggistico e 
architettonico 

IV trim 
Prima fase di revisione 

realizzata 
                 

60.000,00  
U0012185  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Estensione della 
Piattaforma per la 
gestione dei dati 
dell'Atlante linguistico 
valdostano (APV) 

BREL  IV trim 

Pubblicazione online 
dei dati, miglioramento 
delle funzionalità di 

back office 

                 
10.000,00  

 U0012185   U.2.02.03.02  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Evoluzione del Sistema 
informativo socio‐
sanitario a supporto 
dell'attività delle UVMD 

Dipartimento 
politiche sociali 

I‐II trim. 
Implementazione delle 
funzionalità richieste 

                 
40.000,00  

U0012185  U.2.02.03.02  SI    

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Gestione integrata dei 
controlli ufficiali in 
sicurezza alimentare 

Igiene e sanita' 
pubblica e 
veterinaria 

II‐III trim. 
Definizione del 
progetto di riuso 

                 
20.000,00  

U0012185  U.2.02.03.02  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Sviluppo di un 
applicativo per la 
gestione dei controlli 
sul servizio ferroviario e 
dei relativi risultati 

Aeroporto e 
Ferrovie 

IV trim. 

Efficientamento delle 
attività di controllo e 
riduzione dei tempi di 

elaborazione 

                      
7.400,00  

U0020036  U.1.03.02.10  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Sviluppo sistemi di 
monitoraggio 
ambientale 

Dipartimento 
ambiente    
Valutazione 

ambientale e tutela 
qualità dell'aria 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Perseguire maggiore 
efficienza ed efficacia 

dell’azione di 
monitoraggio e 
controllo dei dati 
ambientali di 

competenza del 
Dipartimento, 
principalmente 

correlati alla gestione 
delle autorizzazioni AIA 

e VIA. 

                      
1.500,00  

U0020520  U.1.03.01.02  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Sviluppo sistemi di 
monitoraggio 
ambientale 

Dipartimento 
ambiente    
Valutazione 

ambientale e tutela 
qualità dell'aria 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Perseguire maggiore 
efficienza ed efficacia 

dell’azione di 
monitoraggio e 
controllo dei dati 
ambientali di 

competenza del 
Dipartimento, 
principalmente 

correlati alla gestione 
delle autorizzazioni AIA 

e VIA. 

                      
1.500,00  

U0020521  U.1.03.02.11  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse con la 
gestione dei processi di 
tipo territoriale di 
competenza delle 
strutture del 
dipartimento e per lo 
sviluppo del sistema 
delle conoscenze 
territoriali (SCT)  

Dipartimento 
programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornamento di 
cartografie tematiche e 

della cartografia 
tecnica (5)              

Aggiornamento dati 
SCT (3)                  

Aggiornamento 
strumenti di 

pianificazione (1)     
Attivazione di servizi di 

gestione dati a 
supporto dei processi 
di competenza (6)        

                 
500.000,00  

U0022309  U.1.03.02.19  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse alla 
programmazione dei 
lavori pubblici e al 
funzionamento 
dell'Osservatorio dei 
contratti pubblici , alle 
attività connesse con la 
gestione dei contratti 
pubblici, della 
programmazione dei 
lavori pubblici, beni e 
servizi e 
dell'osservatorio dei 
contratti pubblici  

Dipartimento 
programmazione, 
territorio e risorse 

idriche  

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Attivazione di servizi di 
supporto (4) 

                 
250.000,00  

U0022310  U.1.03.02.19  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse con la 
gestione dei processi di 
tipo territoriale di 
competenza delle 
strutture del 
dipartimento e per lo 
sviluppo del sistema 
delle conoscenze 
territoriali (SCT)  

Dipartimento 
programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornamento di 
cartografie tematiche e 

della cartografia 
tecnica (5)              

Aggiornamento dati 
SCT (3)                  

Aggiornamento 
strumenti di 

pianificazione (1)     
Attivazione di servizi di 

gestione dati a 
supporto dei processi 
di competenza (6)        

                 
154.860,00  

U0022960  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Software per il 
protocollo 

Segretario generale 
‐ Ufficio archivio 

generale  
IV trim. 

Analisi per la ricerca del 
software adatto 

                    
40.000,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Manutenzione, 
assistenza all'utente e 
formazione sul sistema 
anagrafe regionale 
dell’edilizia scolastica 

Programmazione 
edilizia e logistica 

scolastica 
 

Politiche giovanili, 
progetti 

cofinanziati ed 
europei 

II‐III‐IV trim. 
Sviluppo soluzioni 

tecnologiche 
                    
10.000,00  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti  Ideazione di un 

fascicolo elettronico ai 
fini pensionistici e 
previdenziali per il 
personale scolastico 
regionale 

Personale 
scolastico 

IV trim. 

Realizzazione della 
procedura di raccolta e 
acquisizione dati ante 
2000 e disponibilità di 

una modalità di 
pubblicazione delle 

schede 

                      
8.500,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Servizi per la 
predisposizione di un 
sistema per le 
previsioni di bilancio e il 
monitoraggio della 
spesa  

Personale 
scolastico  

 
Dipartimento 
personale e 
organizzativo 

I‐II trim.  Sistema disponibile 
                    
47.702,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Servizi per la gestione 
delle doppie matricole 
in Ascotweb 

Dipartimento 
personale e 

organizzazione 
I‐II trim.   Soluzione disponibile  

                    
14.823,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Integrazione del 
sistema  ISON con 
protocollazione 
automatica domande di 
iscrizione ai concorsi 

Dipartimento 
personale e 

organizzazione 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistemi integrati 
                      
4.775,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Attività di analisi per la 
gestione 
amministrativa e 
contabile del 
Dipartimento 
innovazione e agenda 
digitale 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 

IV trim. 

Analisi completata e 
utile all'avvio di una 
seconda fase di 

realizzazione della 
soluzione 

                      
5.000,00  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Studio adeguamento 
applicativi al GDPR e 
attivazione prime 
misure di impatto 
limitato 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 

IV trim. 
Misure di sicurezza 

attivate 
                    
20.000,00  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Software di gestione 
del canile/gattile 
regionale. 

Igiene e sanita' 
pubblica e 
veterinaria 

3 anni  Servizio in cloud attivo 
                      
1.244,40  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

05 ‐ Messa a 
disposizione di 
strumenti gestionali a 
supporto dei 
procedimenti 

Supporto alle attività 
connesse con la 
gestione dei processi di 
tipo territoriale di 
competenza delle 
strutture del 
dipartimento e per lo 
sviluppo del sistema 
delle conoscenze 
territoriali (SCT)  

Dipartimento 
programmazione, 
risorse idriche e 

territorio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Aggiornamento di 
cartografie tematiche e 

della cartografia 
tecnica (5)              

Aggiornamento dati 
SCT (3)                  

Aggiornamento 
strumenti di 

pianificazione (1)     
Attivazione di servizi di 

gestione dati a 
supporto dei processi 
di competenza (6)        

                 
100.000,00  

U0024010  U.1.03.02.19  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti dal 
D.L. 118/2011 

Analisi volta 
all'implementazione 
dell'applicativo "Beni 
Immobili" . 

Espropriazioni, 
valorizzazione del 
patrimonio e casa 

da gioco 

I trim.  Analisi svolta 
                                 
‐    

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 144 

 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti dal 
D.L. 118/2011 

Completamento 
funzionalità SICER 
gestione contabilità 
economico‐
patrimoniale 

Gestione e 
regolarità contabile 

della spesa e 
contabilità 
economico ‐ 
patrimoniale 

01/09/2019 

implementazione sul 
sistema SICER della 
registrazione di 

competenza economica

                    
30.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti dal 
D.L. 118/2011 

SIVAB  
Implementazione e 
correzione di errori   

Programmazione e 
bilanci 

I trim 
Completamento 
interventi previsti 

                      
5.500,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti dal 
D.L. 118/2011 

Manutenzione 
evolutiva sistema SICER 

Dipartimento 
bilancio, finanze, 
patrimonio e 

società partecipate 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sistema adeguato 
                    
69.242,05  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

08 ‐ Evoluzione dei 
sistemi contabili e 
finanziari introdotti dal 
D.L. 118/2011 

Assistenza all'utente e 
formazione modulo 
cespiti 

Gestione e 
regolarità contabile 

della spesa e 
contabilità 
economico ‐ 
patrimoniale 

III trim  Formazione conclusa 
                      
3.000,00  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

2 ‐ Cittadinanza 
digitale 

09 ‐ Valorizzazione del 
sistema di identità 
pubblica SPID ed 
integrazione con i 
sistemi di identità 
digitale europei  

Manutenzione 
adeguativa 
dell'infrastruttura di 
autenticazione 
regionale (SPID) 

Territorio  III‐IV trim  Sistema adeguato 
                    
15.000,00  

U0023567  U.1.03.02.19  SI  NO 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

01 ‐ Programmi di 
formazione mirata 

Potenziamento servizio 
di contact center  del 
sistema SISPREG2014 

Programmazione 
Fondo Sociale 

Europeo  
 

Programmi per lo 
sviluppo regionale 

III trim 

Formazione di 
personale abilitato a 

fornire informazioni e a 
dare risposte a coloro 

che operano sul 
sistema Sispreg2014 
nell'ambito dell'help 
desk di Inva Spa e 
redazione di un 

manuale operativo 

                    
19.907,77  

U0023534  U.1.03.02.19  SI  NO 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

02 ‐ Adeguamento dei 
portali regionali alle 
linee guida AgID per i 
servizi on line delle 
PP.AA. 

Passaggio dei portali 
istituzionali da http ad 
https 

Territorio  II trim. 
Nuove modalità di 
accesso funzionanti 

                 
11.712,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

03 ‐ Digitalizzazione dei 
servizi della P.A. con 
focalizzazione sulla 
domanda 

Aggiornamento e 
implementazione del 
portale catasto dissesti  

Centro funzionale 
regionale 

2 anni 
Sistema parzialmente 

aggiornato 
                    
28.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

03 ‐ Digitalizzazione dei 
servizi della P.A. con 
focalizzazione sulla 
domanda 

Adeguamento della 
sezione internet di 
gestione della 
newsletter Europe 
direct 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Sezione adeguata 
                 

20.000,00  
 U0007406   U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

03 ‐ Digitalizzazione dei 
servizi della P.A. con 
focalizzazione sulla 
domanda 

Adeguamento 
dell'applicativo SIFO 
(Sistema informativo 
Forestale) alle esigenze 
della struttura 

Sistemazioni 
montane 

Entro fine 
anno 2019 

Sistema adeguato 
                    
20.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

3 ‐ Competenze e  
inclusione digitale 

03 ‐ Digitalizzazione dei 
servizi della P.A. con 
focalizzazione sulla 
domanda 

Sistema di invio e 
gestione messaggi SMS 
(evoluzione dell'attuale 
sistema hardware 
SENDIT verso una 
piattaforma software) ‐ 
quota sviluppi 

Diversi 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Avvio del sistema 
                    
20.644,64  

U0012185  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale  02 ‐ Sviluppo e 
potenziamento dei 
sistemi regionali a 
beneficio degli enti 
locali (Portale Partout, 
Sistemi gestionali dei 
Comuni, etc.) 

Analisi per l'evoluzione 
sito Partout (portale di 
accesso semplificato) 

EE.LL.  IV trim.  Analisi realizzata 
                    
20.000,00  

U0017463  U.1.03.02.19  SI  NO 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 148 

 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

4 ‐ Crescita digitale 

03 ‐ Evoluzione dei 
sistemi e relativi 
portali a supporto della 
promozione turistica, 
dei beni culturali e 
dello sviluppo 
economico 

Studio di fattibililtà per 
rendere  
www.lovevda.it mobile 
responsive 

Promozione e 
progetti europei 
per lo sviluppo del 
settore turistico 

IV trim. 
studio di fattibilità 

completato 
                 

20.000,00  
U0007406  U.2.02.03.02  SI  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

4 ‐ Crescita digitale 

03 ‐ Evoluzione dei 
sistemi e relativi 
portali a supporto della 
promozione turistica, 
dei beni culturali e 
dello sviluppo 
economico 

Conversione in nuovo 
applicativo del Db in 
File Maker di gestione 
siti e reperti 
archeologici 

Analisi scientifiche 
e progetti 
cofinanziati 

IV trim 
Completamento 
conversione del 

database 

                    
25.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

04 ‐ Digitalizzazione di 
ulteriori servizi erogati 
dalla Regione, 
direttamente o 
mediante soggetti 
delegati, a favore delle 
imprese 

Dematerializzazione 
flussi certificazione 
strutture turistico‐
ricettive 

Strutture ricettive e 
commercio 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizi on‐line 
disponibili 

                    
40.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

4 ‐ Crescita digitale 

04 ‐ Digitalizzazione di 
ulteriori servizi erogati 
dalla Regione, 
direttamente o 
mediante soggetti 
delegati, a favore delle 
imprese 

Informatizzazione 
procedure rilascio 
autorizzazioni trasporti 
eccezionali ‐ Evoluzione 
sistema 

Dipartimento 
trasporti 

III trim. 

efficientamento 
procedure rilascio 

autorizzazioni (meno 
errori, tempi più rapidi)

                    
37.088,00  

U0012185  U.2.02.03.02  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in uso 
presso le autorità di 
gestione 

Importazione dati di 
monitoraggio da IGRUE 
a SISPREG2014 per FSC 

Programmi per lo 
sviluppo regionale 

I trim. 
Importazione dati da 

IGRUE conclusa 
                      
7.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

4 ‐ Crescita digitale 

07 ‐ Evoluzione e 
potenziamento dei 
sistemi regionali in uso 
presso le autorità di 
gestione 

SICER/SISPREG ‐ 
implementazione dei 
sistemi nella fase di 
liquidazioni. 

Dipartimento 
bilancio, finanze, 
patrimonio e 

società partecipate 

II trim 
completamento 
interventi previsti 

                    
41.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

02 ‐ Ampliamento delle 
conoscenze mediante 
lo sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Manutenzione 
evolutiva sistema Legge 
Casa per la revisione 
delle schede e 
reingegnerizzazione del 
sistema 

Pianificazione 
territoriale 

II‐III‐IV trim.  Sistema adeguato 
                 

60.969,50  
 U0007406   U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

02 ‐ Ampliamento delle 
conoscenze mediante 
lo sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Implementazione del 
SITA ‐ Sistema 
Informativo Tutela 
Ambientale 

Attività estrattive, 
rifiuti e tutela delle 
acque ‐ Ufficio 

tutela delle acque 

IV trim 

Potenziamento 
dell'applicativo SITA e 
ampliamento delle 

funzionalità 

                 
38.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI    
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

02 ‐ Ampliamento delle 
conoscenze mediante 
lo sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Servizio di 
implementazione del 
portale gestionale a 
supporto dei 
Comprensori sciistici 

Assetto 
idrogeologico dei 
bacini montani  

III trim.  Portale adeguato 
                      
7.320,00  

U0007406  U.2.02.03.02  NO  SI 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

02 ‐ Ampliamento delle 
conoscenze mediante 
lo sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Sistema Gestione edifici 
pubblici  

Risparmio 
energetico, 
sviluppo fonti 
rinnovabili e 

mobilità sostenibile
 

Espropriazioni, 
valorizzazione del 
patrimonio e casa 

da gioco 
 

 Edilizia sedi 
istituzionali e 

sismica 

IV trim.  Progettazione conclusa 
                    
40.000,00  

U0020234  U.2.02.03.02  SI  NO 



PIANO OPERATIVO ANNUALE 2019 

 

 

Regione	Autonoma	Valle	d’Aosta	– Presidenza	della	Regione 153 

 

Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

02 ‐ Ampliamento delle 
conoscenze mediante 
lo sviluppo di banche 
dati e sistemi 
informativi rivolti 
all’efficienza 
energetica e allo 
sviluppo sostenibile 

Modifiche ed 
integrazioni al CER ‐ 
Portale Beauclimat e 
Catasto Impianti 
Termici VDA 

Risparmio 
energetico, 
sviluppo fonti 
rinnovabili e 

mobilità sostenibile

IV trim  Portale adeguato 
                    
40.000,00  

U0020234  U.2.02.03.02  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

04 ‐ Evoluzione dei 
sistemi di conoscenze 
territoriali con 
ampliamento dei 
servizi disponibili a 
EE.LL, imprese, 
professionisti e 
cittadini 

Inserimento e accesso 
degli "as built" in 
formato digitale e 
georeferito dei lavori 
eseguiti sulle strade 
regionali tramite il 
potenziamento del 
software catasto strade 
oppure con la 
creazione/acquisto di 
altro programma 
informatico. 

Viabilità e opere 
stradali 

IV trim 

Inserimento e accesso 
degli "as built" 

georeferiti delle opere 
realizzate sulle strade 
regionali mediante 

l'uso di Catasto strade 
o altro software 

                    
30.000,00  

U0017466  U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

07 ‐ Potenziamento dei 
servizi per la fruizione 
dei beni culturali e 
delle attrattive 
turistiche 

Individuazione sito 
pilota (castello) per la 
creazione di Bookshop 
e gestione magazzino 
del sistema MIDA Ticket

Dipartimento 
Soprintendenza per 
i beni e le attività 

culturali 

IV trim 
Adeguamento gestione 
magazzino e sistema 

MIDA 

                      
5.000,00  

U0007406  U.2.02.03.02  SI  NO 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

07 ‐ Potenziamento dei 
servizi per la fruizione 
dei beni culturali e 
delle attrattive 
turistiche 

Creazione di un sistema 
di supporti digitali e/o 
multimediali di 
supporto alle visite nei 
castelli (apparati 
multimediali) 

Dipartimento 
Soprintendenza per 
i beni e le attività 

culturali 

II trim 
Guide turistiche 

tecnologiche attivate 
                      
8.714,29  

U0015374  U.2.02.01.07  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

07 ‐ Potenziamento dei 
servizi per la fruizione 
dei beni culturali e 
delle attrattive 
turistiche 

Implementazione del  
sistema di biglietteria 
elettronica in alcuni 
castelli e  siti 
archeologici, nonché 
eventuale upgrade 
necessario 
all'ottimizzazione del 
suo funzionamento ‐ 
parte collegamento 
telematico 

Dipartimento 
Soprintendenza per 
i beni e le attività 

culturali 

IV trim.  Estensione del sistema 
                      
4.300,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

5 ‐ Intelligenza diffusa 
nelle città ed aree 
interne 

07 ‐ Potenziamento dei 
servizi per la fruizione 
dei beni culturali e 
delle attrattive 
turistiche 

Implementazione del  
sistema di biglietteria 
elettronica in alcuni 
castelli e  siti 
archeologici, nonché 
eventuale upgrade 
necessario 
all'ottimizzazione del 
suo funzionamento ‐ 
parte acquisto 
hardware 

Dipartimento 
Soprintendenza per 
i beni e le attività 

culturali 

IV trim.  Estensione del sistema 
                      
1.200,00  

U0023551  U.2.02.01.07  SI  NO 

6 ‐ Salute digitale 

02 ‐ Evoluzione dei 
sistemi di interscambio 
dati con i sistemi 
nazionali in ambito 
sanitario 

Evoluzione del sistema 
informativo NSIS 

Finanziamento del 
servizio sanitario, 
investimenti e 

qualita' nei servizi 
socio‐sanitari 

III‐IV trim. 
Implementazione del 
sistema con le nuove 
funzionalità necessarie 

                    
20.000,00  

U0012185  U.2.02.03.02  SI    

Sviluppo dell'Agenda 
digitale secondo gli 
indirizzi dell'Agenzia 
per l'Italia digitale 

Partecipazione ai tavoli 
nazionali con le 
Amministrazioni 
centrali e definizione di 
appositi accordi 

Servizi a supporto della 
strategia e della 
programmazione per 
l'attuazione dell'agenda 
digitale 

Dipartimento 
innovazione e 
agenda digitale 
Struttura Sistemi 

tecnologici 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Servizio di supporto 
erogato 

                 
50.000,00  

U0023556  U.1.03.02.19  SI  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Smaltimento di beni 
informatici 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di servizio 
assicurati 

                      
7.000,00  

U0020500  U.1.03.02.13  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Acquisto server per le 
sedi periferiche 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Adeguamento 
infrastruttura server 

                      
7.500,00  

U0023551  U.2.02.01.07  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Datacenter e 
postazioni di lavoro 

Assistenza hardware 
server 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV 
trim. 

Ambiti di 
manutenzione 

assicurati 
Livelli di servizio 

rispettati 

                    
37.068,48  

U0023568  U.1.03.02.09  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Sistema di invio e 
gestione messaggi SMS 
(evoluzione dell'attuale 
sistema hardware 
SENDIT verso una 
piattaforma software) ‐ 
quota fonia 

Diversi 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Convenzione CONSIP 
stipulata 

                 
10.000,00  

U0023526  U.1.03.02.05  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Fonia e trasmissione 
dati 

Sostituzione dei 
centralini regionali con 
sistemi aperti all'unified 
communication con un 
approcio a servizio 

Strutture regionali 
diverse 

IV trim. 

Avvio del piano di 
sostituzione dei 

centralini per alcune 
sedi regionali 

                    
97.600,00  

U0023567  U.1.03.02.19  SI  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Fornitura di servizio 
pluriennale di 
sorveglianza in ambito 
AIA tramite telecamera 
di videosorveglianza 
ambientale e eventuale 
termocamera per 
sorveglianza area 
industriale Cogne Acciai 
Speciali S.p.A.  

Valutazione 
ambientale e tutela  
qualità dell'aria 

IV trim 

raccolta informazioni in 
merito all'emissione e 

diffusione delle 
emissioni non 
convogliate 

dell'azienda Cogne 
Acciai Speciali S.p.A. in 
considerazione degli 
interventi di riduzione 
previsti dall'Azienda 

                 
40.000,00  

 U0020521   U.1.03.02.11  SI  NO 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Manutenzione 
straordinaria GNSS 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Realizzazione di 
interventi straordinari 

                      
2.500,00  

U0023550  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Funzionamento delle 
infrastrutture 
territoriali di 
telecomunicazione 

Gestione rete GNSS e 
servizio di supporto 
tecnico 

Territorio 
I‐II‐III‐IV 
trim. 

Gestione dei servizi 
previsti  

                    
12.300,00  

U0023550  U.1.03.02.19  SI  NO 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Licenze d'uso software 
Licenze d'uso per 
software sistemi 
multimediali 

Strutture regionali 
diverse 

I‐II‐III‐IV trim ‐ 
                    
35.000,00  

U0020489  U.1.03.02.07  SI    

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza procedure 
applicative 

Servizio di 
manutenzione del 
portale gestionale a 
supporto dei 
Comprensori sciistici 

Assetto 
idrogeologico dei 
bacini montani  

II‐III‐IV trim. 
Assistenza e 
manutenzione 

garantite 

                      
1.500,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 
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Pluriennale 2019/2021 

Descrizione intervento  Soggetti coinvolti 

Indicatori di realizzazione   Dati finanziari  
Coinvolgimento 
IN.VA. S.p.A. 

Coinvolgimento 
altri soggetti 

Priorità strategica  Iniziativa  Tempistica  Risultati attesi 
 Stima 

economica  
Capitolo 

Codifica Piano 
dei conti 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza procedure 
applicative 

Informatizzazione 
procedure rilascio 
autorizzazioni trasporti 
eccezionali ‐ Gestione 
del sistema 

Dipartimento 
trasporti 

III trim. 

efficientamento 
procedure rilascio 

autorizzazioni (meno 
errori, tempi più rapidi)

                    
15.372,00  

U0023534  U.1.03.02.19  NO  SI 

0 ‐ Spese di 
funzionamento 

Manutenzione e 
assistenza procedure 
applicative 

SAS‐Delivery System ‐ 
formazione utenti DPLF 

Servizi per 
l'Impiego 

II‐III‐IV trim.  Servizio fornito 
                 

1.500,00  
 U0023534   U.1.03.02.19  SI  NO 
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7 ELEMENTI	FINANZIARI	
L’importo complessivo del Piano Operativo Annuale 2019 è pari ad euro 18.433.507,84 di cui euro 

12.846.384,54 per spese correnti ed euro 5.587.123,30 per spese di investimento. 

1 ‐ Infrastrutturazione digitale          1.419.408,14 

01 ‐Valorizzazione della rete degli Enti della Pubblica amministrazione in fibra ottica realizzata 
mediante l’implementazione di nuovi servizi a valore aggiunto 

                         ‐       

02 ‐ Estensione della rete degli Enti della Pubblica amministrazione in banda ultra larga 
(raccordo nuove sedi dell’Amministrazione e integrazione di nuovi enti) 

          50.000,00     

03 ‐ Realizzazione di ulteriori dorsali in fibra ottica per migliorare i collegamenti transnazionali – 
autostrade digitali 

                         ‐       

04 ‐ Estensione della rete wifi per cittadini e turisti (ad esempio biblioteche, musei, castelli, ecc.)           20.000,00     

05 ‐ Evoluzione del datacenter unico regionale in ottica di cyber security e business continuity          220.515,63     

06 ‐ Ulteriori attività di infrastrutturazione delle postazioni di proprietà pubblica sul territorio a 
supporto delle radiotelecomunicazioni 

        744.785,71     

07 ‐ Evoluzione dei sistemi informativi regionali in coerenza con le piattaforme nazionali dei 
piani nazionali  

        384.106,80     

2 ‐ Cittadinanza digitale          3.453.558,84 

01 ‐ Incremento di servizi accessibili da apparati mobili (App, WebApp, …)             36.525,00     

02 ‐ Diffusione dei servizi di conservazione digitale a norma          104.400,00     

03 ‐ Ampliamento di iniziative e di convenzioni aperte, volte a disciplinare le modalità di accesso 
ai dati da parte delle amministrazioni anche ai fini della semplificazione amministrativa (open 
government) 

                         ‐       

04 ‐ Potenziamento ed arricchimento dei servizi del SISTAR e dei sistemi a supporto delle 
decisioni 

          40.000,00     

05 ‐ Messa a disposizione di strumenti gestionali a supporto dei procedimenti       2.923.542,72     

06 ‐ Potenziamento dell’interazione esclusivamente telematica tra pubbliche amministrazioni            41.744,22     

07 ‐ Realizzazione di nuovi servizi in formato aperto (open data)                           ‐       

08 ‐ Evoluzione dei sistemi contabili e finanziari introdotti dal D.L. 118/2011          200.358,90     

09 ‐ Valorizzazione del sistema di identità pubblica SPID ed integrazione con i sistemi di identità 
digitale europei  

          15.000,00     

10 ‐ Diffusione dei servizi di pagamento elettronici e gestione delle entrate tramite il Nodo 
nazionale dei Pagamenti (PagoPA) 

          91.988,00     

3 ‐ Competenze e  inclusione digitale             136.933,27 

01 ‐ Programmi di formazione mirata            19.907,77     

02 ‐ Adeguamento dei portali regionali alle linee guida AgID per i servizi on line delle PP.AA.            11.712,00     

03 ‐ Digitalizzazione dei servizi della P.A. con focalizzazione sulla domanda          105.313,50     

04 ‐ Iniziative di informazione e divulgazione sui servizi digitali erogati dalla P.A.                           ‐       

4 ‐ Crescita digitale          1.197.029,50 

01 ‐ Digitalizzazione di ulteriori procedimenti del SUEL e stimolo alla cooperazione con strutture 
regionali 

        200.000,00     

02 ‐ Sviluppo e potenziamento dei sistemi regionali a beneficio degli enti locali (Portale Partout, 
Sistemi gestionali dei Comuni, etc.) 

        110.000,00     

03 ‐ Evoluzione dei sistemi e relativi portali a supporto della promozione turistica, dei beni 
culturali e dello sviluppo economico 

          45.000,00     

04 ‐ Digitalizzazione di ulteriori servizi erogati dalla Regione, direttamente o mediante soggetti            77.088,00     
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delegati, a favore delle imprese 

05 ‐ Favorire la creazione di un ecosistema digitale per lo sviluppo delle imprese locali                           ‐       

06 ‐ Evoluzione dei servizi telematici a cittadini e imprese del SIL‐VdA e Portale del Lavoro          162.000,00     

07 ‐ Evoluzione e potenziamento dei sistemi regionali in uso presso le autorità di gestione          393.953,43     

08 ‐ Definizione di standard di cooperazione e loro promozione sul territorio          208.988,07     

5 ‐ Intelligenza diffusa nelle città ed aree interne             608.073,75 

01 ‐ Supportare le iniziative di comunicazione della P.A. sui social media                           ‐       

02 ‐ Ampliamento delle conoscenze mediante lo sviluppo di banche dati e sistemi informativi 
rivolti all’efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile 

        209.164,50     

03 ‐ Valorizzazione degli impianti di videosorveglianza territoriali verso una piattaforma unica 
integrata 

        150.000,00     

04 ‐ Evoluzione dei sistemi di conoscenze territoriali con ampliamento dei servizi disponibili a 
EE.LL, imprese, professionisti e cittadini 

        224.000,00     

05 ‐ Incremento e diversificazione dei servizi bibliotecari erogati on‐line                           ‐       

06 ‐ Supporto alla Smart mobility e alla diffusione di altre tecnologie intelligenti                           ‐       

07 ‐ Potenziamento dei servizi per la fruizione dei beni culturali e delle attrattive turistiche            24.909,25     

6 ‐ Salute digitale               50.000,00 

01 ‐ Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, con ampliamento dei servizi rivolti a cittadini 
e operatori sanitari e raccordo con l’Infrastruttura Nazionale per l’Interoperabilità dei Fascicoli 
Sanitari Elettronici (INI) 

          30.000,00     

02 ‐ Evoluzione dei sistemi di interscambio dati con i sistemi nazionali in ambito sanitario            20.000,00     

Mantenere e rafforzare le collaborazioni con il CISIS e con le altre Regioni italiane e Province 
autonome 

             17.000,00 

Partecipazione ai comitati istituiti presso il CISIS            17.000,00     

Stipula di accordi di riuso                           ‐       

Sviluppo dell'Agenda digitale secondo gli indirizzi dell'Agenzia per l'Italia digitale               50.000,00 

Partecipazione ai tavoli nazionali con le Amministrazioni centrali e definizione di appositi 
accordi 

          50.000,00     

0 ‐ Spese di funzionamento       11.501.504,34 

Banche dati          115.000,00     

Datacenter e postazioni di lavoro       1.862.223,38     

Fonia e trasmissione dati       2.067.182,96     

Funzionamento delle infrastrutture territoriali di telecomunicazione          776.156,09     

Manutenzione e assistenza procedure applicative       3.590.870,42     

Hosting ‐ Rehosting       1.643.268,85     

Sicurezza fisica            91.802,64     

Servizi di ritrasmissione canali televisivi esteri con segnale digitale          620.000,00     

Licenze d'uso software          735.000,00     

TOTALE      18.433.507,84 

 

 

 


